



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

C.A.B.A., 10 de septiembre de

2026

RES - SAGYP - N° 620 / 2026

VISTO:

Las actuaciones TAEs A-01-00028975-9/2025 y 01-00026979-0/2026 caratulado *"SOLICITUD ADICIONAL N°1 LICITACION PUBLICA N° 1-0003-LP25"* y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SAGyP N° 108/26, se aprobó el procedimiento llevado a cabo en el marco de la Licitación Pública N° 1-0003-LPU25, correspondiente a la ejecución de la Obra Pública denominada *"Desmonte e instalación de dos ascensores e impermeabilización de terrazas y techos en Bolívar 191"*, y se la adjudicó a la firma MC Soluciones Constructivas S.R.L. (CUIT N° 30-71593918-1), por la suma de pesos seiscientos noventa y dos millones setecientos cincuenta y un mil (\$ 692.751.000.-), de acuerdo a la oferta presentada y a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el 31 de marzo de 2026 se perfeccionó la contrata, donde se dejó asentado conforme lo establecido en el Punto 1.7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 1-0003- LPU25, que el plazo de ejecución de la obra sería de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, lo cual sucedió el 15 de abril del año 2026 (v. Adjuntos 49716/26 y 74787/26 del TAE A-01-00028975-9/2025).

Que en esta oportunidad, la Dirección General de Obras y Servicios Generales solicitó la aprobación del Adicional de Obra N° 1, por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos treinta (\$ 246.257.730.-), así como el plan de trabajos, y la curva de inversión correspondientes, todo ello de acuerdo a lo oportunamente requerido por la Dirección Técnica de Obras mediante la Orden de Servicio N° 05 respecto de la obra de *"Desmonte e instalación de dos ascensores e impermeabilización de terrazas y*



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

techos en Bolívar 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". (v. Nota 125/26 del TAE A-01-00026979-0/2026).

Que asimismo, la Dirección General de Obras y Servicios Generales señaló que la ejecución del Adicional de Obra N°1 no requiere la ampliación del plazo de obra, conforme surge de la Nota 125/26, así como del plan de trabajos y la curva de inversión correspondientes (v. Adjuntos 134962/26, 134963/26 del TAE A-01-00026979-0/2026)

Que la Ley N° 6.302, al modificar la Ley N° 31, creó la Secretaría de Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.764-) y la de realizar las contrataciones vinculadas con la locación, adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles (cfr.inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31-texto consolidado según Ley N° 6.764-).

Que en consecuencia con el trámite de marras, resulta menester señalar que la contratista presentó el plan de trabajo, la curva de inversión y el presupuesto correspondiente al Adicional de Obra N° 1 (v. Adjuntos 134962/26, 134963/26 y 134965/26 del TAE A-01-00026979-0/2026).

Que por lo expuesto, resulta oportuno aprobar el Adicional de Obra N°1 de la obra básica denominada *"Desmonte e instalación de dos ascensores e impermeabilización de terrazas y techos en Bolívar 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"*, correspondiente a la Licitación Pública N° 1-0003- LPU25, junto con el plan de trabajos y la curva de inversión correspondientes.

Que en cumplimiento de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.764), la Dirección General de Programación y Administración Contable tomó conocimiento y realizó la afectación y compromiso presupuestario correspondiente (v. Adjunto 151115/26)

Que en el marco de su competencia, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través del Dictamen DGAJ N° 15285/26



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 31 y N° 6.246 (texto consolidado según Ley N° 6.764);

**LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º: Apruébase el Adicional de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 1-0003- LPU25, adjudicada a la firma MC Soluciones Constructivas S.R.L. (CUIT N° 30-71593918-1), por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos treinta (\$246.257.730.-), de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Obras y Servicios Generales en su Nota 125/26.

Artículo 2º: Apruébase el plan de trabajos y la curva de inversión correspondientes al Adicional de Obra N° 1 de marras, presentados por la firma MC Soluciones Constructivas S.R.L. y obrantes como Adjuntos 134962/26 y 134963/26.

Artículo 3º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a la contratista y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en realizar las publicaciones conforme lo establecido en la Ley N° 6.246, su reglamentaria Resolución CM N° 128/2021 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.764).

Artículo 4º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese por comunicación oficial mediante SISTAE- a los titulares de las Direcciones Generales de Obras y Servicios Generales y de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.



FIRMAS DIGITALES



Firmado digitalmente por:

FERRERO, GENOVEVA

SEC DE ADMIN GRAL Y

PRESU DEL P JUD

CMCABA

Fecha: jueves, 10 septiembre

2026 12:22:50