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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



                                         Buenos Aires, 11 de agosto de 2011

RES. Nº 536 /2011

VISTO:




El Expediente “DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de Av. de Mayo 654”; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 8/2010 (fs. 379) la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación del edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000).

Que por Res. CM Nº 489/2010 se aprobó lo actuado en la licitación (f 1944) y se adjudicó la obra a Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17), y a fs. 1980/1984 se publicó en el Boletín Oficial.

Que en el Expediente Nº OAyP 274/10-0 s/ “Obra Av. de Mayo Segundo Llamado”, mediante Disposición OAyP Nº 1/10 se aprobó el llamado de la Licitación Pública Nº 1/10 de la Defensoría General, con el objeto de contratar los trabajos de remodelación de los pisos 5 y 6 del inmueble sito en Av. de Mayo 654, para instalar las Defensorías de 1ra. Instancia y de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.

Que dicha licitación fue revocada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia mediante la Res. DG Nº 102/2010.

Que mediante la Res. DG Nº 210/2010 la Defensoría General solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore los pisos 5 y 6 en la Licitación Pública Nº 12/2010, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas obrantes en el Expediente OAyP Nº 274/10-0.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones instruyó a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a readecuar los planos de Av. de Mayo 654 de acuerdo a la necesidad planteada por el Ministerio Público de la Defensa, y que estime el costo de la obra.

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras reelaboró los planos de los pisos 5 y 6 con sus especificaciones técnicas, con asesoramiento técnico de personal recomendado por la Defensoría General, y estimó el monto de la obra en Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000).

Que la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General aprobó los planos modificados por la Dirección General de Infraestructura y Obras (Nota SGC Nº 189/10).

Que consultada sobre la ampliación Estudio Ing. Villa SRL expresó que “ante la eventualidad de tener que ejecutar trabajos adicionales en los pisos 5º y 6º del Edificio Av. Mayo 654, la Empresa declara que acepta ejecutar dichos trabajos y que se compromete a respetar los precios unitarios de aquellos ítems que se correspondan con los del Contrato Original, entendiéndose que los mismos son los correspondientes a la fecha de la apertura de la licitación”.

Que mediante Res. CM Nº 1088/2010 se aprobó la ampliación de la Licitación Pública Nº 12/2010 por la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000), y se puso a disposición del Estudio Ing. Villa SRL el anticipo financiero, en los términos previstos en el artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares.

Que a fs. 2803/11 la contratista presentó documentación y factura para percibir el adelanto financiero por la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos ($ 684.900.-).

Que a fs. 2819 la adjudicataria cotizó adicionales a realizar en los pisos 5 y 6 del inmueble objeto del contrato, en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 21/100 ($ 2.253.498,21).

Que a fs. 2820 la Dirección General de Infraestructura y Obras solicitó a Estudio Ing. Villa SRL que ajuste dicha cotización a los costos unitarios establecidos en la licitación.

Que a fs. 2841 la contratista ajustó con fecha 24-6-11 su cotización a Pesos Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 42/100 ($ 2.168.434,42),  manifestando que fue elaborada con los precios unitarios del contrato y por ende, solicita la aprobación de la redeterminación de precios presentada en la Actuación Nº 12.786/11 (fs. 2824).  Estimó el tiempo de ejecución en 120 días.

Que a fs. 2891 la Dirección General de Infraestructura y Obras acompaña el acta de inicio, resalta que se redujo el monto de la ampliación aprobada por la Res. CM Nº 1088/2010, y como consecuencia de ello debe rechazarse la factura de fs. 2805. Respecto de la redeterminación de precios de fs. 2824, manifiesta que fue calculada de conformidad con la normativa aplicable.

Que a fs. 2898 Estudio Ing. Villa SRL presenta una nota de crédito por la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 68/100 ($ 34.369,68), por diferencia resultante del ajuste de la cotización de la ampliación a los precios de la licitación. 

Que con fecha 10 de agosto de 2011, la Dirección General de Infraestructura y Obras remitió a la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la Nota Nº 38/11 de la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa, con la memoria descriptiva de los cambios realizados al proyecto aprobado por la Res. CM Nº 1088/2010, los planos respectivos suscriptos por el Departamento de Infraestructura de la Defensoría General, y copia de la orden de servicio 42, comunicando con fecha 20-4-11 dichos cambios a la contratista para que cotice el tiempo y el costo de la obra. 

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que el proyecto objeto de la ampliación aprobada por la Res. CM Nº 1088/10 fue modificado por el Ministerio Público de la Defensa, con la intervención de la Dirección General de Infraestructura y Obras. Tales alteraciones redujeron el monto de los trabajos al ajustar la cotización a los precios originales del contrato, provocando una disminución proporcional del adelanto financiero correspondiente. Dicha diferencia está instrumentada en la nota de crédito de Estudio Ing. Villa SRL agregada a fs. 2898/9.

Que conforme lo expuesto, nada obsta a aprobar el ajuste de la cotización de la ampliación, y a autorizar el pago del adelanto financiero correspondiente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Reducir el monto de la ampliación de la Licitación Pública Nº 12/2010, fijándolo en la suma total de Pesos Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 42/100 ($ 2.168.434,42),  estableciendo el tiempo de ejecución de la obra en 120 días.

Art. 2°: Poner a disposición del Estudio Ing. Villa SRL el anticipo financiero correspondiente al importe aprobado en el art. 1, en los términos previstos en el art. 17 del Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Estudio Ing. Villa SRL, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 536 /2011  



Patricia López Vergara                                       Gisela Candarle                                                                       
    
           conf. art. 26 Regl. Plenario                                         Presidente
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