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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



                                         Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011

RES. Nº 902 /2011

VISTO:




El Expediente DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de Av. de Mayo 654 y la Actuación Nº 22552/1 y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución CAFITIT Nº 8/2010 (f. 379) se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación del edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000).

Que por Res. CM Nº 489/2010 se aprobó lo actuado en dicha licitación (f. 1944), se adjudicó la obra a Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17) y a fs. 1980/1984 se publicó en el Boletín Oficial.

Que mediante Res. CM Nº 1088/2010 se aprobó la ampliación de la contratación por la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000), para readecuar los pisos 5 y 6 del edificio. 

Que mediante Actuación Nº 22552/11 el inspector de la obra informa que Estudio Ing. Villa SRL solicita por nota de pedido nº 33 la neutralización de plazos hasta tanto se lo autorice a comenzar los trabajos del piso 6, extremo que no se produjo porque no se había concretado la mudanza de las dependencias que allí funcionaban.  El inspector aclara que el Ministerio Público de la Defensa concretaría la desocupación del piso el 18 de octubre pasado.

Que la Dirección de Obras y la Dirección General de Infraestructura y Obras consideran que la solicitud de neutralización corresponde desde el 23/9/11 al 18/10/11, las razones que justifican el pedido coinciden con las expuestas por la contratista. 

Que en tal estado, llega el expediente al Plenario.

Que conforme lo expuesto, las áreas técnicas comprobaron que la obra debió suspenderse entre el 23/9/11 y el 18/10/11 por razones ajenas a la contratista.  Así lo acredita el correo remitido por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría General.  Por lo tanto, corresponde resolver en concordancia. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1: Aprobar la suspensión de la obra objeto de la Licitación Pública Nº 12/2010 por el plazo comprendido entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre de 2011.
Art. 2º: Regístrese, notifíquese a Estudio Ing. Villa SRL, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 902 /2011




 Patricia López Vergara                                          Horacio Corti                                    
                                     conf. art. 26 Regl. Plenario                                           Presidente                                       
[image: image1.jpg]