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	“2010 – Año del Bicentenario”



                        Buenos Aires, 20 de mayo de 2010

RES. Nº  395 /2010

VISTO:

               

Expediente DCC 140/07-0 s/ obra de H. Yrigoyen 932; y

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Administración y Financiera, mediante Resolución Nº 65/2007, aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 6/2007 para la contratación de la obra del edificio Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y por Res. CM Nº 791/2007, se aprobó lo actuado, resultando adjudicataria Emaco SA, por la suma total de Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ciento Catorce con 63/100 ($ 18.628.114,63).

Que por Res. CM Nº 444/2009, se justificaron ciento diecinueve (119) días de demora en la ejecución de las tareas contratadas a Emaco SA, y mediante Res. CM Nº 445/2009, se aplicó a la contratista la multa prevista en el art. 46 inc. c) del Pliego de Condiciones Particulares, por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 7/100 ($2.839,07), correspondiente al certificado nro. 1.

Que posteriormente, por Res. CM Nº 670/2009, se justificaron cincuenta y dos (52) días de demora en la ejecución de la tareas adjudicadas a Emaco SA, entre el 19 de diciembre de 2008 y el 14 de septiembre de 2009, intimándola a presentar un nuevo plan de trabajo y la curva de inversión respectiva, a los efectos de su evaluación, y a rectificar los índices utilizados en las planillas de redeterminación de precios.

Que mediante Res. CM Nº 781/2009, se aprobaron economías por la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Ocho con Treinta y Cinco Centavos ($ 250.508,35),  y demasías por la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Tres con Tres Centavos ($ 47.833,03). 

Que por último, mediante Res. CM Nº 846/2009, se justificaron  veintiún (21) días de demora en la ejecución de las tareas realizadas por Emaco SA, y se aprobó la curva de inversión y el plan de trabajos, presentado por Emaco SA a fs. 3648/3649, con las aclaraciones indicadas a fs. 3737/3780. 

Que debido a las demoras incurridas en la ejecución de la obra, conforme lo manifestado por la Dirección General de Infraestructura y Obras en cada certificado de obra, y atento a los reclamos efectuados por Emaco SA en materia de redeterminación de precios y gastos por mayor permanencia en obra entre otros, como también la necesidad y urgencia de contar con el inmueble en condiciones operativas, el Plenario encomendó a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), impulsar las negociaciones pertinentes.

Que en tal sentido la CAFITIT mantuvo reuniones con Emaco SA, y con fecha 1 de marzo del año en curso, acordaron el análisis de la primera y segunda redeterminación reclamadas, como también, un nuevo plan de obra y curva de inversión. A tales fines, se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a relazar las gestiones tendientes a celebrar un acta acuerdo, con la participación técnica de la Dirección General de Infraestructura y Obras.

Que mediante Actuaciones Nros. 8771/10 y 8772/10 (fs. 5519/5127), Emaco SA presentó el plan de trabajos, la curva de inversión y la primer redeterminación de precios.

Que consecuentemente,  a fs. 5132 intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras, quien se expidió con amplitud sobre el régimen aplicable para la  primera redeterminación de precios, resaltando que la contratista aplicó mayor precio (en el caso, 16,50498 % - ver tabla de la presentación -), desde el certificado nro. 6  hasta el nro. 25 (agosto 2008 a marzo 2010). Asimismo, concluye que el monto total de la primera redeterminación de precios resulta en la suma de Pesos Un Millón Trescientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cinco con Noventa y Ocho Centavos ($1.398.105,98).

Que en relación a la curva de inversión y al plan de trabajo, la inspección de obra observó gran cantidad de tareas a ejecutar en los últimos dos meses, proyectado para ese período una ejecución final del 27% de obra (fs. 5139). 

Que a fs. 5171, obra la constancia de correo electrónico enviado por la contratista, manifestando su conformidad con el acta que le fuera remitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos (fs. 5172/5175).

Que consecuentemente, a fs. 5180/5181 la Dirección de Asuntos Jurídicos propone un acta acuerdo en los siguientes términos: a) Reprogramar la ejecución de la obra de acuerdo al plan de trabajos y curva de inversión, que se aprueba como parte integrante del acuerdo, estableciéndose la fecha de finalización de la obra el día 31 de julio de 2010. b) Que la reprogramación acordada no generará derecho a reclamo por gastos improductivos y/o daños y perjuicios, y que la contratista renuncia: 1) a reclamar “gastos por mayor permanencia en obra”; 2) a solicitar una nueva redeterminación de precios a partir del 1 de enero de 2010; 3) a percibir el 50% de la liquidación que resulte de la segunda redeterminación de precios. Por otra parte, se reconoce a la contratista la diferencia emergente del cambio legislativo producido por la variación de alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, que a partir de la facturación del 1º de enero de 2009 pasó del 1,50% al 3,00%. 

Que asimismo, el área jurídica manifiesta que en dicha acta se encuentran presentes las concesiones recíprocas propias de toda transacción, que tienden a la conveniencia del acuerdo para ambas partes. Sin perjuicio de ello, considera que corresponderá al Plenario de Consejeros juzgar sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de la transacción a realizarse, y en su caso resolver al respecto. 

Que la CAFITIT, propone al Plenario analizar la viabilidad del acuerdo.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que corresponde destacar que la obra encomendada a la contratista ha sufrido diversos inconvenientes y demoras desde su inicio, algunas de ellas imputables plenamente a la contratista y otras que han sido justificadas mediante resoluciones de este Consejo, encontrándose la obra avanzada a punto tal que en el acuerdo propuesto se establece el plazo de finalización el día 31 de julio del año en curso. 

Que conforme surge de las manifestaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura y Obras en los certificados, el plan de obras aprobado por Res. CM Nº 846/2009, no podrá ser ejecutado en tiempo y forma. 

Que además cabe destacar, que en la reunión de CAFITIT celebrada el día 23 de febrero del año en curso, el Administrador General informó que la obra se encontraba clausurada debido al accidente sufrido por un operario, y con fecha 30 de marzo,  destacó que el día 26 de marzo el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 15, dispuso el levantamiento de la clausura de la obra de Hipólito Yrigoyen 932, cuya constancia obra en el expediente nro. 36/10-0.
Que por otra parte, la contratista ha solicitado la reprogramación de la obra, la redeterminación de precios, el pago de la variación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, y el pago de gastos por mayor permanencia en obra. 

Que el objetivo principal del acuerdo que se propicia, desde el ángulo del Consejo, es concluir la obra cuanto antes y salvaguardar al erario público de eventuales mayores erogaciones que podrían producirse, tanto en el caso de someter la cuestión a una contienda judicial con los riesgos que ello supone, como la demora en la terminación de la obra. 

Que la urgencia que exige resolver la cuestión surge con precisión en la actuación Nº 05182/10, presentada por la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, destinatario final del edificio que nos ocupa. 

Que en la mencionada actuación se analiza el costo-oportunidad en relación al alquiler de un inmueble por parte de ese Ministerio para el caso de no tener la disponibilidad en tiempo y forma del edificio de Hipólito Yrigoyen 932. Allí se consigna que entre pago de alquileres por un plazo de dos años, comisiones, y puesta en funcionamiento habría que erogar una suma estimada de Pesos Seis Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Dos ($ 6.968.172), resultando inconveniente para dicho organismo.

Que por lo expuesto, no existen razones de hecho y derecho que impidan aprobar el acta acuerdo de fs. 5172/5175, estableciendo como fecha de finalización de la obra el día 31 de julio del año en curso, y conforme lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31 

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1º: Aprobar el acta acuerdo a celebrarse con Emaco SA, en el marco de la Licitación Pública N° 6/2007, que como Anexo A forma parte de la presente resolución.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Emaco SA., comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCION Nº 395 /2010

     Liliana Blasi                                                                Maria Teresa Moya

 Conf. art. 26 Regl. Plenario                                                        Presidenta
ANEXO A  Res.  CM Nº 395 /2010

ACTA ACUERDO


Entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la Av. Leandro N. Alem N° 684, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidenta, Dra. Dra. María Teresa del Rosario Moya, carácter este que se acredita con la copia adjunta de la Resolución CM Nº 228/2010 de fecha 08 de abril de 2010, por una parte, en adelante “EL CONSEJO”, y por la otra parte EMACO S.A., con domicilio en la calle Florida 15, Piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. Federico León Bensadon, en adelante “EL CONTRATISTA”, se conviene en celebrar la presente Acta Acuerdo con relación a la “Obra Hipólito Yrigoyen 932” (Licitación Pública N° 6/2007) y:

CONSIDERANDO COMO ANTECEDENTES:


Que la “Obra Hipólito Yrigoyen 932” se encuentra en el predio Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


Que por Resolución SCAyF N° 65/2007 del 10-08-2007, se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 6/2007 para la contratación de la obra del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas respectivos que tramitaban por Expediente N° DCC-140/07 y se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , los anuncios en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial;


Que mediante la Resolución Nº 791/2007, de fecha 11-12-2007, la obra fue adjudicada a EMACO S.A., suscribiéndose la Contrata respectiva el 14 de diciembre de 2007;


Que con fecha 29-01-2008 se libró la Orden de Ejecución Nº 001, fijando un plazo de cinco (5) días para la firma del Acta de Inicio, que se materializó el 6 de febrero de 2008 entre “EL CONSEJO” y “EL CONTRATISTA”;


Que mediante Resolución CM N° 444/2009, de fecha 13-08-2009 “EL CONSEJO” resolvió justificar ciento diecinueve (119) días de demora en la ejecución de las tareas contratadas con EMACO S.A.. 


Que por Resolución Nº 846/2009, de fecha 17-12-2009, “EL CONSEJO” aprobó la nueva Curva de Inversión y el Plan de Trabajos presentado el 8/10/09 con las aclaraciones de fecha 26/11/09. 


Que asimismo ”EL CONTRATISTA” ha solicitado el reconocimiento de gastos por mayor permanencia en obra;


Que “EL CONSEJO” en función de su interés y decisión de terminar los trabajos correspondientes a la obra en el menor plazo posible, entiende que “EL CONTRATISTA” debería resignar parte de las acreencias solicitadas a efectos de compensar la ampliación de plazo que se conceda;


Que de cualquier forma entiende que no le corresponde a “EL CONTRATISTA” ningún derecho a reclamo por gastos improductivos y/o daños y perjuicios de ninguna índole;

Que teniendo en cuenta la ampliación de plazo solicitada, “EL CONTRATISTA” ha manifestado su intención de desistir del reclamo del reconocimiento de gastos por mayor permanencia en obra, gastos improductivos y otros daños y perjuicios y resignar una parte del monto de la liquidación de las redeterminaciones de precios que se efectúen.


Que las partes consideran que el temperamento propuesto resulta el mejor camino para continuar con la ejecución de la obra y concluirla en la fecha solicitada por “EL CONTRATISTA”;


Por ello, las partes: 

ACUERDAN:

PRIMERO: 
Reprogramar la ejecución de la obra de acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se aprueba conforme la propuesta obrante a fs. 5141/5144 del expediente DCC-140/07-0 (actuación 8771/10) , estableciendo como fecha de finalización de la obra el 31 de Julio de 2010.

SEGUNDO:
La reprogramación dispuesta y acordada entre las partes no generará derecho a reclamo por gastos improductivos y/o daños y perjuicios de ninguna índole por parte de “EL CONTRATISTA”.

TERCERO: “EL CONTRATISTA” además renuncia a reclamar gastos por mayor permanencia en obra.

CUARTO:
Las partes establecen el monto de la primera redeterminación de precios a valores de agosto de 2008 según liquidación que obra como Anexo I y forma parte integrante de la presente. “EL CONSEJO” tramitará y liquidará en el menor plazo posible la segunda redeterminación de precios a valores Julio 2009. Ambas redeterminaciones  se realizan conforme a la normativa legal aplicable. Asimismo “EL CONSEJO” reconoce el planteo efectuado por “EL CONTRATISTA” en cuanto se refiere a la variación de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, que a partir de la facturación del 1º de enero de 2009 pasó del 1,50 % al 3,00 %. 

QUINTO:
“EL CONTRATISTA” renuncia a  solicitar una nueva redeterminación de precios de acuerdo a la ley 2809/2008, si se produjera una nueva ruptura de la variación de referencia (VR), a partir del 1° de Enero de 2010.

SEXTO:     “EL CONTRATISTA” renuncia a percibir el 50 % de la liquidación a efectuarse correspondiente a la 2ª redeterminación de precios de julio 2009 entre los Certificados 17 y 24. 

SÉPTIMO:
A los efectos de la presente, las partes constituyen domicilios especiales en los ut supra indicados, donde serán válidas todas las notificaciones y declaran que para el caso de controversia judicial , se someten a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los … días del mes de ………………….. de 2010.

	ANEXO I
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	importe
	no cumplido
	valor a 
	valor 

	 
	 
	 
	 en termino
	redeterminar
	redeterminado

	 
	 
	 
	 
	descontado anticipo
	 

	Agosto-08
	CERTIFICADO 6
	26.151,16
	0,00
	22.228,49
	3.668,81

	Septiembre-08
	CERTIFICADO 7
	194.882,74
	0,00
	165.650,33
	27.340,55

	Octubre-08
	CERTIFICADO  8
	294.977,10
	286.236,26
	7.429,71
	1.226,27

	Noviembre-08
	CERTIFICADO  9
	369.114,82
	170.192,43
	169.084,03
	27.907,29

	Diciembre-08
	CERTIFICADO 10
	284.755,70
	104.737,91
	153.015,12
	25.255,12

	Enero-09
	CERTIFICADO 11
	251.829,42
	1.440,64
	212.830,46
	35.127,63

	Febrero-09
	CERTIFICADO 12
	534.571,38
	2.023,01
	452.666,11
	74.712,45

	Marzo-09
	CERTIFICADO 13
	573.965,93
	14.484,13
	475.559,53
	78.491,01

	Abril-09
	CERTIFICADO 14
	452.861,34
	6.084,04
	379.760,71
	62.679,43

	Mayo-09
	CERTIFICADO 15
	580.921,80
	3.882,32
	490.483,56
	80.954,21

	Junio-09
	CERTIFICADO 16
	494.492,02
	3.156,37
	417.635,30
	68.930,62

	Julio-09
	CERTIFICADO 17
	792.177,34
	0,00
	673.350,74
	111.136,40

	Agosto-09
	CERTIFICADO 18
	1.017.758,93
	0,00
	837.567,95
	138.240,42

	Septiembre-09
	CERTIFICADO 19
	688.467,65
	0,00
	584.594,58
	96.487,22

	Octubre-09
	CERTIFICADO 20
	667.681,73
	0,00
	567.529,47
	93.670,63

	Noviembre-09
	CERTIFICADO 21
	1.348.660,15
	0,00
	1.146.361,13
	189.206,67

	Diciembre-09
	CERTIFICADO 22
	936.399,91
	0,00
	795.939,92
	131.369,73

	Enero-10
	CERTIFICADO 23
	318.160,63
	0,00
	236.563,30
	39.044,73

	Febrero-10
	CERTIFICADO 24
	636.985,15
	0,00
	541.437,38
	89.364,13

	Marzo-10
	CERTIFICADO 25
	166.029,55
	0,00
	141.125,12
	23.292,67

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	1.398.105,98
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