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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



                                         Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011

RES. Nº 903 /2011

VISTO:

El Expediente CM Nº 013/10-0 S/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860  y 

CONSIDERANDO:

Que por Res. CM Nº 560/2010 (fs. 285/349) se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del edificio sito en Beazley 3860, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($ 3.621.800).

Que mediante Res. CM Nº 961/2010 se adjudicó la licitación a Planobra SA por la suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete ($ 4.155.567).

Que a f. 1369 obra la contrata de fecha 24/05/11, la cual dispone que el plazo de ejecución es de 180 días corridos a partir de la suscripción del acta de inicio de obra. 

Que a f. 1412 surge copia del acta de inicio de obra de fecha 19/04/11.

Que por Res. CM Nº 738/2011 se aprobó la ampliación de la contratación en la suma de Pesos Dos Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintiuno, con 91/100  ($ 2.093.421,91) para la construcción de bauleras, el desmonte y retiro de cubierta existente de fibrocemento y ejecución de nueva cubierta de chapa aluminizada, la modificación y ampliación de la red pluvial y cloacal, la provisión e instalación de racks y cables backbone, y la modificación de las fundaciones a ejecutarse en los plazos estimados por la contratista. Consecuentemente, se suscribió la contrata con fecha 8/11/2011, conforme surge a fs. 2057/2058.

Que por Actuación Nº 23185/11 de fs. 2263/2269, el inspector de la obra informó que la ejecución de los trabajos se inició el 19/04/2011, desarrollándose normalmente hasta el 20/05/11, fecha en la cual se detectaron imprevistos de obra, relacionados con el techo del archivo judicial, con el piso del archivo y depósito. Agregó que por nota de pedido nro. 14 (20/05/11) la adjudicataria manifestó que se encontraba realizando estudios en el techo del sector de Archivo Judicial y sobre la resistencia del terreno, porque se habría encontrado agua de napa freática a 70 cm de la superficie. Con fecha 24/05/11, la adjudicataria confirmó la existencia de fibrocemento y solicitó la neutralización parcial del plazo de la obra, ya que los pactados originalmente no podían cumplirse por causas que no le eran imputables.

Que el inspector de obra agregó que debido a la situación descripta precedentemente, sólo pudieron ejecutarse tareas dentro del sector oficinas, decayendo el ritmo de obra. Detalló los porcentajes de ejecución y destacó que a partir del certificado nro. 2 se detectaron los improvistos. Mencionó que la situación del techo y del piso demandó tiempo para su evaluación, conformación por medio de estudios, realización del proyecto y presentación de presupuestos, hasta su aprobación por el Consejo. Destacó que “el retraso de la obra no sólo está dado por estos dos rubros en sí mismo, sino porque los mismos están encadenados a otros, de tal manera que de no terminar una tarea, no se puede dar inicio a la siguiente, quedando así el siguiente listado de ítems pendientes: C6- Estanterías metálicas. F3- Instalación de bandejas….Por los motivos expuestos, y a criterio de esta Inspección los atrasos no son imputables a la empresa”.     

Que a f. 2269 la inspección de obra adjuntó el plan de trabajo y su correspondiente curva de inversión. Aclaró que se corresponde con los tiempos solicitados por la adjudicataria para cada uno de los presupuestos encomendados y aprobados por Res. CM Nº 738/2011. Asimismo, indicó que se han intercalado y articulado las tareas con las pendientes, en un diagrama lógico y factible de ser ejecutado, que “El nuevo plan de trabajo marca el inicio de obra, en la segunda semana de octubre (Lunes 17 de octubre de 2011) con tareas preliminares para el retiro de cubierta y se extiende hasta el 16/04/2012…. Durante la semana 28 y 29 (del 24 de octubre al 7 de noviembre), solo se realizarán tareas de desmonte de chapas de fibrocemento, en función de las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene. El nuevo plan de trabajo a criterio de esta Inspección, se considera aceptable y factible de ser realizado, la curva de inversión es acorde al plan presentado. Por tal motivo se eleva para su aprobación e incorporación al expediente”.

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras manifestó su conformidad con lo informado por el inspector de obra respecto al porcentaje de ejecución de obra desde abril pasado hasta septiembre (29%), aunque lo proyectado para dicho período era del 96%, y coincidió con el inspector que las demoras no son imputables a la contratista. Finalmente indica que el nuevo plan de trabajo presentado extiende el plazo de la obra entre el 17/10/11 al 16/04/2012.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que conforme lo expuesto por el inspector de obra a fs. 2267/2268, las demoras producidas desde el 20 de mayo de 2011 y hasta el mes de septiembre, no imputables a la contratista dado que los imprevistos descubiertos durante la ejecución (techo y piso) le son ajenos.

Que dichos imprevistos surgieron luego de emitirse el certificado nro. 2 e impidieron continuar con otros trabajos programados. 

Que conforme surge de la orden de ejecución de 1394 de fecha 14/04/11 y el acta de inicio de obra de fs. 1412/1413 suscripta el 19/04/11, los trabajos comenzaron en tiempo y forma.

Que por lo expuesto, corresponde tener por justificadas las demoras de la obra en concordancia con lo informado por las áreas técnicas a fs. 2265/2268.

Que por otra parte, se observa que en el plan de trabajo y en la curva de inversión de fs. 2272/2276 se encuentran reprogramadas las tareas pendientes y los trabajos adicionales aprobados por Res. CM Nº 738/2011, extremos que cuentan con la conformidad del inspector de obra conforme surge a f. 2269. Razón por la cual corresponde su aprobación. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 31, 

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1°: Tener por justificadas las demoras desde el 20 de mayo hasta el mes de septiembre de 2011en la ejecución de la obra correspondiente a la Licitación Pública Nº 27/2010.

Art. 2º: Aprobar el plan de trabajo y la curva de inversión de la Licitación Pública Nº 27/2010 obrante a fs. 2272/2276.

Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Planobra SA, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 903 /2011  



    Patricia López Vergara                                        Horacio Corti                                    
                           conf. art. 26 Regl. Plenario                                         Presidente                                       
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