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VISTO:

El  TEA A-01-00002577-8/2021  caratulado  “LIC.  PUB.  10/21  –  SOLICITUD  DE

APROBACION ADICIONAL 2 Y CONVALIDACION DE AMPLIACION DE PLAZO” y; 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SAGyP N° 456/21,  se aprobó el  procedimiento llevado a

cabo en el marco de la Licitación Pública Nº 10/2021, cuyo objeto es la contratación para la

ejecución de la obra pública “Puesta en valor de la fachada frontal,  instalación eléctrica y

reacondicionamiento  del  edificio  sito  en  Suipacha 150 de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos

Aires”, y se la adjudicó a la firma PMP Construcciones S.R.L. (CUIT N° 30-71082581-1), por la

suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil

novecientos once con 01/100 ($ 448.955.911,01.-), de acuerdo a la oferta presentada y a los

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el 17 de diciembre de 2021 se suscribió la contrata, donde se dejó asentado en la

Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 10/2021 que el plazo de ejecución de la obra sería de

trecientos (300) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto

129849/21 del TEA A-01-00002577-8/2021). Asimismo, el 20 de diciembre del año 2021 se

celebró el Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 130147/21 del TEA A-01-0002577-8/2021).

Que posteriormente, por Resolución SAGyP Nº 504/2022, se convalidó la ampliación

del  plazo  de  obra  por  noventa  (90)  días  corridos,  que  fue  oportunamente  aprobada,  por  el

Departamento Técnico de Obras  dependiente  de la Dirección General  de Obras  y Servicios

Generales, mediante la Orden de Servicio Nº 10 junto con la aprobación del plan de trabajos y la

curva de inversión adecuados a dicha modificación.

Que asimismo, mediante dicha Resolución, se aprobó el Adicional de Obra N° 1 de la

citada Licitación, por la suma de pesos trescientos tres millones once mil ochocientos noventa y



seis con 50/100 ($ 303.011.896,50.-), con un plazo de ejecución de obra de ciento noventa y seis

(196) días corridos, junto con la aprobación del respectivo plan de trabajo y curva de inversión. 

Que por  Resolución SAGyP Nro.  392/23,  se  aprobó la  convalidación de una nueva

ampliación del plazo de la obra básica correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/2021, por

ciento cuarenta y nueve (149) días corridos, que fuera oportunamente aprobado el  día 7 de

diciembre de 2022, mediante la Orden de Servicio Nº 28 y la aprobación del plan de trabajo y la

curva de inversión adecuados a dicha modificación.

Que en esta oportunidad, la Dirección General de Obras y Servicios Generales solicitó

convalidar una nueva ampliación del plazo de Obra Básica y del Adicional Nº 1 por ciento

cincuenta (150) días corridos, oportunamente aprobada por el Departamento Técnico de Obras,

mediante la Orden de Servicio N° 34, y la aprobación del plan de trabajos y curva de inversión

adecuados a esta modificación en el  plazo,  aprobar el Adicional  de Obra Nº 2 junto con la

creación de nuevos ítems, el plan de trabajo y la curva de inversión acordes a las modificaciones

realizadas en el proyecto ejecutivo, aprobar un plazo de ejecución del Adicional de Obra Nº 2 de

cincuenta (50) días corridos, a partir del 09/11/2023, y por ultimo aprobar la ampliación del

plazo de la Obra Básica y del Adicional de obra Nº1, junto con el plan de Trabajo y curva de

inversiones  respectivos,  por  el  plazo  de  cincuenta  (50)  días  corridos  coincidiendo  con  la

finalización del Adicional Nº 2, todo ello respecto de la obra de “Puesta en valor de la fachada

frontal,  instalación  eléctrica  y  reacondicionamiento  del  edificio  sito  en  Suipacha  150 de  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (v. Nota 2F DIR DGOYSG 154/23).

Que de la documentación presentada por la empresa y elevada por la Dirección General

de Obras y Servicios Generales, surge que el Adicional de Obra N°2 sería por un monto de

pesos ciento cinco millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro ($

105.252.554.-), a valores de enero 2023, fecha de la 13va redeterminación provisoria de precios,

aprobada por Resolución SAGyP N° 267/2023.

Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N°

6.588), la Dirección General de Programación y Administración Contable realizó la afectación

presupuestaria correspondiente (v. Adjunto 163739/23).

Que en el marco de su competencia, tomó intervención la Dirección General de Asuntos

Jurídicos a través del Dictamen DGAJ N° 12430/23.

Que la Ley N° 6.302, al modificar la Ley N° 31, creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la
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Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.588-)  y  la de realizar  las contrataciones  de bienes  y servicios

(cfr.inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.588-).

Que  en  consecuencia  con  el  trámite  de  marras,  resulta  menester  señalar  que  la

contratista  presentó  los  planes  de  trabajo  y  las  curvas  de  inversión  correspondientes  a  la

convalidación y la ampliación del plazo de la obra básica y del Adicional de Obra N°1, como así

también el presupuesto detallado, análisis de precios, plan de trabajo y la curva de inversión

correspondientes al Adicional de Obra N° 2 de la Licitación Pública N° 10/2021 (v. Adjuntos

156661/23, 156659/23 y 156660/23).

Que  por  la  Resolución  CM N° 143/23,  el  Plenario  del  Consejo  de  la  Magistratura

designó como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto

del Poder Judicial a la Dra. Clara María Valdez, al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de

la Ley N° 31 (texto consolidado según Ley N° 6.588).

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto

consolidado según Ley N° 6.588), y la Resolución CM N° 143/23;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo  1º:  Convalidase  la  ampliación  del  plazo  de  la  obra  básica  correspondiente  a  la

Licitación  Pública  Nº  10/2021,  por  ciento  cincuenta  (150)  días  corridos,  que  fuera

oportunamente aprobado el día 21 de diciembre de 2022, por el Departamento Técnico de Obras

dependiente de la Dirección General de Obras y Servicios Generales, mediante la Orden de

Servicio Nº 34 ( v. Adjunto 156658/23), junto con la aprobación del plan de trabajo y la curva

de inversión adecuados a dicha modificación, obrantes como Adjunto 156661/23.



Artículo 2º: Apruébase el Adicional de Obra N° 2 de la Licitación Pública N° 10/2021 con la

firma  PMP Construcciones  S.R.L.,  por  la  suma  de  pesos  ciento  cinco  millones  doscientos

cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro ($ 105.252.554.-), con un plazo de ejecución

de obra de cincuenta (50) días corridos, a partir del día nueve (9) de noviembre del corriente

año. 

Artículo 3º: Apruébase el plan de trabajo y la curva de inversión correspondientes al Adicional

de Obra N° 2 de marras, presentados por la firma PMP Construcciones S.R.L. y obrantes como

Adjunto 156660/23.

Artículo  4º.  Apruébase  la  creación  de  los  nuevos  ítems  conforme los  requisitos  técnicos  y

precios obrantes como Adjunto 156660/23.

Artículo 5º: Apruébase la ampliación de plazo de la Obra Básica y del Adicional de obra Nº1

por  un  plazo  de  cincuenta  (50)  días  corridos,  a  partir  del  día  nueve  (9)  de  noviembre  del

corriente  año,  junto  con  el  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones  adecuados  a  dicha

modificación, obrantes como Adjunto 156661/23.

Artículo 6º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de que por

su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la contratación del

Adicional  de Obra N° 2 de la Licitación Pública N° 10/2021 aprobado en el  artículo 2°,  a

notificar  a  la  contratista  y  requerirle  la  ampliación  de  la  garantía  de  adjudicación,  en  los

términos  establecidos  en  la  normativa  vigente  aplicable,  y  a  realizar  las  publicaciones  y

comunicaciones  pertinentes  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Bases  y

Condiciones  Generales  de  Instancia  Única  para  la  Licitación,  Contratación  y  Ejecución  de

Obras  Mayores  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires

aprobado por Resolución CM N° 496/2003 y sus modificatorias y en la Ley de Procedimientos

Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.588).

Artículo 7º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese por correo electrónico

oficial  a  los  titulares  de  las  Direcciones  Generales  de  Obras  y  Servicios  Generales  y  de

Programación  y  Administración  Contable..  Pase  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.
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