
1983-2023. 40 Años de Democracia

Buenos Aires, 9 de mayo de 2023

RES. SAGyP N° 213/23

VISTO:

El  TEA N°  A-01-00010322-1/2023  caratulado  “MPF  –  S/  LP  CM  N°  15/2022-

PRORROGA FINALIZACIÓN DE OBRA Y SOLICITUD ADICIONAL” y; 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Resolución  SAGyP N°  372/22  se  llamó  a  la  Licitación  Pública  Nº

15/2022 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones

Técnicas, correspondientes a la contratación para la ejecución de la obra pública “Refacción y

Mejoras a realizarse en el edificio situado en la Avda. Córdoba Nº 802/830 piso 8º”.

Que por Resolución SAGyP N° 496/22, se aprobó el procedimiento llevado a cabo en el

marco de la Licitación Pública Nº 15/2022, y se la adjudicó a la firma ABL S.A. (CUIT N° 30-

68621601-9), por la suma total de pesos ciento doce millones cincuenta mil seis con 21/100

($112.050.006,21.-), de acuerdo a la oferta presentada y a los Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el 05 de diciembre de 2022 se suscribió la contrata, donde se dejó asentado en la

Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 1.7.1 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 15/2022 que el plazo de ejecución de la obra sería de

ciento veinte (120) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto

63255/23). Asimismo, el 12 de diciembre del año 2022 se celebró el Acta de Inicio de Obra (v.

Adjunto 63256/23).

Que con fecha 4 de abril del corriente año, a través de la Orden de Servicio Nº 40 (v.

Adjunto 49891/23),  se prestó conformidad a la ampliación de plazo requerida por la firma,

fijándose como nueva fecha de finalización de obra el día 11 de mayo de 2023, y aprobando

fijándose como nueva fecha de finalización de obra el día 11 de mayo de 2023, y aprobando el

plan de trabajos y curva de inversión correspondientes (v. Adjunto 53058/23).



Que en esta oportunidad, la Dirección General de Obras y Servicios Generales – con la

anuencia de la Dirección Técnica de Obras– prestó conformidad con la solicitud efectuada por

la Oficina de Infraestructura del Ministerio Público Fiscal, tanto para la convalidación de la

ampliación del plazo de obra por treinta (30) días corridos, como asimismo para la aprobación

del  Adicional  de Obra Nº 1 de la obra de “Refacción y Mejoras a realizarse en el edificio

situado en la  Avda.  Córdoba Nº 802/830 piso 8º” con su respectivo plazo de ejecución (v.

Nota2F DGOYSG N° 62/23).

Que  de  la  documentación  presentada  por  la  empresa  y  elevada  por  la  Oficina  de

Infraestructura del Ministerio Público Fiscal, surge que el Adicional de Obra N° 1 sería por un

monto  de  pesos  veintidós  millones  quince  mil  ochocientos  noventa  y  dos  con  20/100  ($

22.015.892,20.-) y tendría plazo de ejecución que tendría una duración de cuarenta y cinco (45)

días corridos a partir de su aprobación (v. Adjunto 54442/23).

Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N°

6.588),  la  Oficina  de  Administración  Financiera  del  Ministerio  Público  Fiscal  realizó  la

afectación presupuestaria correspondiente. (v. Adjunto 58759/23).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y

emitió el Dictamen DGAJ N° 11983/2023.

Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.588-) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr.

inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.588).

Que  en  consecuencia  con  el  trámite  de  marras,  resulta  menester  señalar  que  la

contratista presentó el plan de trabajo, la curva de inversión y el presupuesto correspondiente al

Adicional de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 15/2022, contando toda la documentación

de la aprobación del inspector de obra y del Director General de Obras y Servicios Generales (v.

54442/23).

Que  en  consecuencia,  deberá  instruirse  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones a efectos de efectivizar la ejecución del Adicional de Obra N° 1 de la Licitación



Pública N° 15/2022 que se aprobará en el presente acto, a notificar a la contratista y requerirle la

ampliación de la garantía de adjudicación, en los términos establecidos en la normativa vigente

aplicable, y a realizar las publicaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 6.246

(texto consolidado según Ley N° 6.588), su reglamentaria la Resolución CM N° 128/2021 y en

la Ley de Procedimientos Administrativos-Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N°

6.588).

Que por la Resolución CM N° 304/2022, el Plenario del Consejo de la Magistratura

designó como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto

del Poder Judicial a la Dra. Clara María Valdez, al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de

la Ley N° 31 (texto consolidado según Ley N° 6.588).

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 31 y

6.246 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.588),

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo  1º:  Convalidase  la  ampliación  del  plazo  de  la  obra  pública  correspondiente  a  la

Licitación Pública N° 15/2022, por treinta (30) días corridos, que fuera oportunamente aprobada

el 04 de abril del corriente año, mediante la Orden de Servicio Nº 40 obrante como Adjunto

49891/23,  y  la  aprobación  del  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversión  adecuados  a  dicha

modificación obrante como Adjunto 53058/23.

Artículo 2°: Apruébase el Adicional de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 15/2022 con la

firma ABL S.A., por la suma de pesos veintidós millones quince mil ochocientos noventa y dos

con 20/100 ($ 22.015.892,20.-), con un plazo de ejecución de obra de cuarenta y cinco (45) días

corridos, de acuerdo al presupuesto obrante como Adjunto 54442/23.

Artículo 3º: Apruébase el plan de trabajo y la curva de inversión correspondientes al Adicional

de Obra N° 1 de marras, presentados por la firma ABL S.A. y obrantes como Adjunto 54442/23.

Artículo 4º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de que por

su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la contratación del

Adicional  de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 15/2022 aprobado en el  artículo 2°,  a

notificar  a  la  contratista  y  requerirle  la  ampliación  de  la  garantía  de  adjudicación,  en  los



términos  establecidos  en  la  normativa  vigente  aplicable,  y  a  realizar  las  publicaciones  y

comunicaciones  pertinentes  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  6.246  (texto

consolidado según Ley N° 6.588), su reglamentaria la Resolución CM N° 128/2021 y en la Ley

de Procedimientos Administrativos-Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.588).

Artículo 5°: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Comuníquese por correo electrónico

oficial  a  los  titulares  de  las  Direcciones  Generales  de  Obras  y  Servicios  Generales  y  de

Programación  y  Administración  Contable.  Pase  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.
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