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Consejo de la Magistratura Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Buenos Aires,  16  de enero de 2004
RES. Nº       3/2004

VISTO:

Las Resoluciones CM N° 596/2003 y N° 929/2003 dictadas en el marco del Expediente N° 192/2001, caratulado “Contratación Obra Refuerzo Estructural y Obra Civil en Tacuarí 138”, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución CM N° 596/2003 se aprobó el acta de constatación y acuerdo con TEXIMCO S.A., en la que dicha empresa se comprometió a permanecer en la tenencia de la obra hasta el 30 de noviembre de 2003 y a ejecutar los trabajos faltantes una vez realizadas las tareas relativas al sistema de climatización, cámaras transformadoras y ascensores ajenas a la contratista. 

Que, atento a que los trabajos relacionados con el sistema de climatización se encuentran aún pendientes de adjudicación y  la expiración del plazo acordado en el acta de referencia, este Consejo dictó la Resolución CM N° 929/2003 mediante la cual se resolvió acordar la prórroga del plazo de entrega de obra a fin de que la empresa TEXIMCO S.A. conservase su tenencia. 

Que, sin embargo, tal acuerdo no se concretó por cuanto dicha empresa no aceptó continuar en la tenencia de la obra, lo que conlleva a que deba dejarse sin efecto la Resolución CM N° 929/2003. 

Que, en consecuencia, resulta necesario que este Consejo tome posesión efectiva del edificio de referencia y asuma la tenencia del mismo, hasta que se adjudique la licitación para la compra e instalación del sistema de climatización, actualmente en trámite.

Que las tareas de vigilancia y conservación de la obra deben ser realizadas por personal idóneo y capacitado al efecto, por lo cual resulta conveniente que las lleve a cabo personal que TEXIMCO S.A., según lo recomendado por el Director de Infraestructura y Obras.

Que corresponde, en consecuencia, instrumentar en un acta las condiciones de entrega de la obra  y encomendar la firma del pertinente instrumento, en representación del Cuerpo, al  Sr. Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia, Dr. Diego May Zubiría. 

Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Art. 1°: Dejar sin efecto la Resolución CM N° 929/2003.

Art. 2°: Aprobar la suscripción del “Acta de entrega de obra” que como Anexo I integra la presente Resolución.

Art. 3°: Encomendar a la Sr. Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Diego May Zubiría, en representación del Cuerpo, a suscribir el acta aprobada en el artículo 2°.

Art. 4°: Regístrese, comuníquese a las Secretarias de Coordinación y Técnica, Dirección de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Programación y Administración Contable, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y, oportunamente, archívese.

RESOLUCION Nº      3/2004

Diego May Zubiría



Bettina Paula Castorino

María Magdalena Iráizoz



Juan Sebastián De Stefano

(No firma por hallarse en uso de licencia)
María Celia Marsili



Abel Fleitas Ortiz de Rozas

                                                                    (No firma por hallarse en uso de licencia)
ACTA DE ENTREGA DE OBRA Entre la empresa TEXIMCO S.A. representada en este acto por el Ing. Marcelo Augusto Roca por una parte y por la otra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado en este acto por su Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia, Dr. Diego May Zubiría, en el marco del contrato celebrado por Expediente Nº 192/01 referido a la “Contratación de Obra Refuerzo estructural y Obra civil en el inmueble de la calle Tacuarí 138” acuerdan celebrar la presente Acta de Entrega de Obra sujetándola a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA En fecha 2/10/2003 se suscribió el acta de constatación entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y la empresa TEXIMCO S.A., mediante el cual se constataron las tareas ejecutadas y se procedió a la recepción provisoria de la obra. SEGUNDA: En el Anexo I del acta señalada en la cláusula precedente, se especificaron las tareas pendientes de ejecución, aceptando dicha Empresa  llevarlas a cabo, a  requerimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (realizado por la Dirección de Infraestructura y Obras), en forma coordinada con el avance de los trabajos del sistema de Climatización. TERCERA: TEXIMCO S.A. acepta diferir la ejecución de las tareas pendientes relativas a la Obra Civil contratada (Expte Nº 192/2001), para ser realizadas durante el año 2004 bajo las mismas condiciones contractuales previstas originariamente siempre que el incremento de costo de las mismas no supere el 15% a partir de la fecha. De suceder este supuesto las partes acordaran dentro de un marco de equidad y buena fe el impacto de la variación de costos ocurrida. CUARTA: En atención a lo expuesto en las CLÁUSULAS precedentes, la empresa TEXIMCO S.A. hace efectiva entrega de la obra de la calle Tacuarí 138 de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  QUINTA:  Las partes convienen en que a partir de la suscripción de la presente estará a cargo de la comitente el mantenimiento y pago de los seguros previstos en artículo 32  Pliego de Condiciones Especiales de la licitación que tramita bajo expediente Nº 192/2001. SEXTA:  TEXIMCO S.A. realizará las tareas de custodia y conservación del edificio con personal propio cuya designación será a entera satisfacción del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El presente servicio configura una prestación de medios por parte de TEXIMCO S.A.  SÉPTIMA: Los gastos que deriven del pago del jornal correspondiente al personal designado en la CLÁUSULA precedente, deberán ser reintegrados a la contratista quien deberá presentar las facturas correspondientes para la procedencia de su pago. NOVENA: La reanudación de los trabajos se notificará a la empresa TEXIMCO S.A. mediante orden se servicio y por los medios que se consideren convenientes. DECIMA: Las partes contratantes podrán reclamarse mutuamente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emergentes de este acuerdo, para lo cual se reservan el derecho de emplear el mecanismo que surge de los arts. 505 y 1204 del Código Civil. UNDÉCIMA: Para cualquier conflicto que derive del cumplimiento y/o interpretación de este acuerdo se pacta la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires manteniendo los domicilios constituidos en el acta acuerdo aprobada por Resolución CM N°596/03 de fecha 2/10/03, donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones e intimaciones que deban practicarse.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  ..... días del mes de enero de 2004.
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