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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RES. N°        /2003


Buenos Aires, 30   de  mayo  de 2003.

RES. N°        252/2003

VISTO:

El expediente N°185/2001 sobre la contratación de obras para el Refuerzo Estructural del edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CM 406/2001, este Consejo de la Magistratura aprobó el pliego de condiciones para la ejecución de la obra e instruyó a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial, para cursar invitaciones a más de diez empresas para cotizar a la mayor brevedad posible los respectivos trabajos.-

Que como culminación al trámite de la Licitación Privada N°01/02, el Consejo de la Magistratura, dictó la Resolución CM 72/02 que la aprueba y dispone adjudicar la ejecución de la obra a la firma BACONZ S.A. por la suma de $ 303.420,74.-

Que con carácter previo a la celebración del contrato la adjudicataria manifestó que le era imposible llevar a cabo la obra con el presupuesto ofrecido, e incumplió las intimaciones que le fueron cursadas en los términos del art. 20 de la Ley 13.064.-

Que posteriormente se iniciaron gestiones para la contratación de la empresa que seguía a la adjudicataria remisa en orden de conveniencia identificada a nombre del Arquitecto Guillermo Andrés Spagnuolo.-

Que por resolución CM 156/02 el Consejo de la Magistratura dejó sin efecto la adjudicación ordenada en la Resolución CM 72/02 y ordenó la contratación con el arquitecto mencionado en el párrafo anterior por la suma de $ 381.600.-

Que en cumplimiento de dicha Resolución, con fecha  5 de agosto de 2002 el Consejo de la Magistratura representado por su presidente, celebró el contrato de locación de obra con el Arquitecto Guillermo Andrés Spagnuolo, que luce a fs.294/296, del expediente N° 185/2001.-

Que la ejecución de la obra contratada tuvo inicio el 27.08.2002  conforme se desprende del Acta de Inicio de Obra agregada a fs. 306 del expediente mencionado.-

Que con  fecha 24 de febrero de 2003, la Unidad de Infraestructura y Obras eleva informe al Plenario sobre el estado de la obra expresando observaciones acerca de la ejecución del contrato.-

Que a fs. 373 la Unidad de Infraestructura y Obras  sostuvo: “Se está liquidando la obra como contratada en su totalidad por “unidad de medida”, reconociéndose un costo distinto al pactado”.- 

Que como surge del informe de la Unidad de Infraestructura y Obras, el contratista pretende emitir y cobrar certificados de obra respecto de  supuestas tareas adicionales no solicitadas, ni autorizadas.-

Que asimismo, el Dictamen 014/ 2003 de fecha 7 de abril de 2003  producido por el Depto. De Dictámenes y Procedimientos Administrativos de este Consejo de la Magistratura, obrante a fs. 380/ 386, señala diversas irregularidades a lo largo de la ejecución del contrato.-

Que el Arq. Spagnuolo presenta el día 07 de Mayo de 2003 documentación respecto de pagos de jornales y aportes previsionales correspondientes al personal presuntamente afectado a la obra.-

Que dicha documentación, agregada en copia a fs. 446 /577 del expediente N° 185/01 posee membrete de Constructora Vimac S.A. y de Rian Construcciones S.R.L, no habiendo acompañado SPAGNUOLO documentación que lo acredite como empleador.-

Que de dicha documentación, entonces, se infiere que el contratista SPAGNUOLO procedió a  subcontratar la obra.-

Que no consta que este Consejo hubiera autorizado al contratista para dicha subcontratación.-

Que como lo dispone el art. 50 inciso d) de la Ley de Obras Públicas N°13.064, aplicable al caso conforme lo dispuesto por la Ordenanza 43.311 (art. 19), la subcontratación o asociación con otros para la construcción sin previa autorización del comitente, es causal de rescisión del contrato por exclusiva culpa del contratista.-

Que por otra parte, el contratista no ha presentado la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social respecto del personal, correspondientes a diciembre de 2002.-

Que tampoco existen constancias de que se hayan efectuado los pagos de jornales y aportes de la seguridad social del personal  afectado a la obra respecto del período comprendido entre los meses de enero y abril del corriente año.-

Que el art. 36 de la ley 13.064, impone al contratista la obligación de mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y hacer estricto cumplimiento de las disposiciones  sobre legislación del trabajo y que toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá ser considerada como negligencia grave, y fundamento para la rescisión del contrato por culpa del contratista.-

Que en atención a los incumplimientos precedentemente señalados en los que ha incurrido el contratista,  se encuentran configuradas las causales que autorizan la rescisión del contrato oportunamente celebrado por exclusiva responsabilidad de este último.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Declarar rescindido el contrato celebrado con el Arquitecto Guillermo Andrés Spagnuolo, para el Refuerzo Estructural del edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por exclusiva responsabilidad del contratista.-

Art. 2°: Instruir a la Unidad de Infraestructura y Obras y a la Dirección General de  Ejecución Presupuestaria para que se proceda a la recepción de la obra parcialmente realizada, se efectúe la liquidación final  de la misma conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones: art. 46 y la eventual devolución de las pólizas de caución que se encuentren en el Consejo de la Magistratura conforme lo dispuesto en el art. 40 de dicho pliego.-

Art. 3°:  Regístrese, comuníquese a la Unidad de Infraestructura y Obras y a la Intervención en la Dirección General de Ejecución Presupuestaria,  notifíquese al interesado y luego Archívese.-
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Diego May Zubiría                                                                            Bettina Paula Castorino

María Magdalena Iráizoz                                                                Juan Sebastián De Stefano

María Celia Marsili                                                                          Abel M. Fleitas Ortiz de Rosas
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