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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011

RES. Nº 899 /2011

VISTO:

El Expediente CM DIO N° 008/06-0 s/ Ejecución de contrato Licitación Pública Nº 4/05. Recuperación y limpieza de fachadas sede Beruti 3345  y
CONSIDERANDO: 

Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera Nº 64/2005 se aprobó el llamado a contratación a licitación pública nro. 04/2005, para la recuperación, limpieza de fachada y cambio de carpinterías exteriores del edificio sito en Beruti 3345, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Dos con 95/100 ($1.997.602,95).

Que mediante Resolución CM Nº 1040/2005 se aprobó lo actuado en la licitación y se adjudicó la obra a Raffo y Maziéres SA, por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos con 41/100 ($1.844.892,41). 

Que a f. 4855 del expediente nro. 148/05-0, obra la contrata respectiva suscripta el 29 de diciembre de 2005, con un plazo de la obra de 180 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Posteriormente, con  fecha 1 de diciembre de 2008, las partes firmaron un acuerdo transaccional.

Que a fs. 1271/1272 la Dirección de Programación y Administración Contable informó que la contratación se encuentra cancelada.

Que a fs. 1274/1276 Raffo y Maziéres SA solicitó la recepción definitiva de la obra y la devolución de las pólizas al haber cumplido con la totalidad de las obras contratadas y concluido con las observaciones del Acta de Recepción Provisoria.

Que a f. 1284 la Dirección de Compras y Contrataciones enunció las pólizas constituidas por la contratista en concepto de garantía de adjudicación, anticipo financiero y sustitución de fondo de reparo.

Que a f. 1292 se adjuntó el acta de recepción definitiva suscripta con fecha 6/09/2011, en los términos del acuerdo transaccional.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídico a f. 1309 dictaminó que nada obsta la devolución de las pólizas mencionadas a f. 1284 y a f. 1314 manifestó que no existe obstáculo jurídico para la aprobación del acta definitiva de f. 1292.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que el art. 86 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PCG) aprobado por Res. CM Nº 720/2005 -aplicable a la presente contratación- dispone que “A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía que se establezca para las mismas en el Pliego de Condiciones Particulares, durante el cual el contratista corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos”. 

Que al respecto el punto 44 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) dispone que el plazo de garantía mencionada precedentemente será de seis (6) meses. 

Que el art. 87 del PCG dispone que “Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta, que será suscriptas por las partes. El original acompañará el certificado de devolución y el duplicado se entregará al contratista”.
Que el acta de recepción provisoria se otorgó el 8/06/2007 (f. 1326) y el acta de recepción definitiva se suscribió el 6/09/11 (f. 1292), por lo tanto, ésta última se confeccionó en tiempo y forma. 

Que el art. 41 de Ley 13064 dispone que “La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y reparación de las obras salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas”. 

Que en tal sentido, en el acta de recepción definitiva de f. 1292 las partes manifestaron que los trabajos de la obra “cuyo contrato se cumplió y sus obligaciones se extinguieron dentro de los términos establecidos en el Acuerdo Transaccional .. se aprueba de conformidad ..”. Por lo tanto, las tareas descriptas en el PCP se encuentran finalizadas y corresponde aprobar el acta de recepción definitiva.

Que en consecuencia debe analizarse la petición de fs. 1274/1276 sobre la devolución de garantías en concepto de adjudicación, anticipo financiero y sustitución de fondo de reparo, cuyas constancias obran a fs. 4850/4852, 4862/4863 y 4883/4886 del expediente nro. 148/2005. 

Que el art. 88 del PCG dispone que “…Del importe de cada certificado se retendrá un 5% … en concepto de Fondo de Reparo, el que será devuelto juntamente con el instrumento de garantía de adjudicación, una vez producida la recepción definitiva ..”

Que el artículo 44 de la Ley 13064 establece que “No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta”.

Que el acta de recepción definitiva no refleja observación alguna y la cláusula tercera del acuerdo transaccional de fecha 1º/12/2008 dispone que “...EL CONTRATISTA no podrá efectuar contra el CONSEJO reclamos de ninguna naturaleza en relación a obligaciones surgidas con motivo y en ocasión de la Licitación Pública Nº 04/2005 y la consiguiente contratación….” Asimismo, la cláusula cuarta dispone que “Las partes arribaron a este acuerdo haciéndose concesiones recíprocas, a fin de solucionar los conflictos existentes respecto a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratación de referencia, extinguiéndose éstas últimas en todos sus efectos, renunciando las partes a realizarse reclamos de cualquier naturaleza –judiciales o extrajudiciales- en razón de aquella”.

 Que el acta de recepción definitiva de la obra se encuentra en condiciones de ser aprobada y además la contratación se encuentra cancelada conforme surge de lo informado por el área contable a fs. 1271/1272.
Que por lo expuesto, se cumplen los requisitos normativos y reglamentarios que justifican la devolución de las garantías constituidas en el marco de la presente licitación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art.  1°: Aprobar la recepción definitiva de obra de f. 1292, en el marco de la Licitación Pública N° 4/2005, para la recuperación y limpieza de fachada y el cambio de carpinterías exteriores del edificio sito en Beruti 3345.

Art. 2º: Autorizar la devolución de la póliza de caución Nro. 5.878, emitida por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, en la suma de Pesos Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cinco ($92.245), a Raffo y Maziéres SA, en concepto de garantía de adjudicación en la Licitación Pública Nº 4/2005.

Art. 3º: Autorizar la devolución de la póliza de caución Nro. 5.877, emitida por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, en la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho ($553.468), a Raffo y Maziéres SA, en concepto de garantía de adelanto financiero en la Licitación Pública Nº 4/2005.

Art. 4º: Autorizar la devolución de la póliza de caución Nro. 29.401, emitida por Liderar Compañía General de Seguros SA, en la suma de Pesos Noventa y Dos Mil Trescientos ($92.300), a Raffo y Maziéres SA, en concepto de garantía de sustitución de fondo de reparo en la Licitación Pública Nº 4/2005.

Art. 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda con la devolución de las garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4.
Art. 6º: Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Raffo y Maziéres SA, a Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA y Liderar Compañía General de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N°  899 /2011  

          Patricia López Vergara                                                   Horacio G. Corti
        Conf. art. 26 Regl. Plenario

                                    Presidente
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