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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  


Buenos Aires, 17 de enero de 2003

RES. N° 3/2003

VISTO:



El vencimiento del plazo del contrato celebrado por este Consejo con el Estudio ORECO, que fuera reformulado y luego aprobado por Resolución CM N° 247/2002 y,

CONSIDERANDO:



Que el día 31 de diciembre de 2002, el Arquitecto Roberto Nicola Patrón y el Ingeniero Daniel Lamas han cesado en su carácter de directores de obra de los trabajos en marcha en los inmuebles de Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuarí 138.



Que resulta indispensable contar con información precisa sobre la obra “Refuerzo Estructural – H. Yrigoyen 932”, en relación con su estado de avance, tiempo previsto para su culminación y los costos estimados que esta demande.



Que, en consecuencia y hasta tanto se cuente con la información que habilite a tomar las decisiones orientadas al regular funcionamiento de las obras, es conveniente suspender provisoriamente los trabajos en marcha en ambos inmuebles.



Que dicha suspensión se hace necesaria hasta la designación de quien o quienes han de ejercer la dirección de las referidas obras.



Que, en tanto ello ocurra, es conveniente contar con un asesoramiento técnico a los fines de resolver los cursos de acción en orden a la dirección de las obras. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Art. 1°: Suspender la ejecución de la obra “Refuerzo Estructural y Obra Civil – Tacuarí 138”, a cargo de Teximco S.A., por el término de cinco días hábiles, plazo dentro del cual se designará la nueva dirección de obra.

Art. 2°:  Requerir al contratista de la obra “Refuerzo Estructural – H.Yrigoyen 932”, Arquitecto Guillermo Spagnuolo y al Ingeniero Jorge Kornitz, director de dicha obra  la presentación, en el plazo de diez días hábiles, de un informe detallado del estado de avance de los trabajos en marcha, tiempo previsto para su culminación y los costos estimados que esta demande. 

Art° 3: Suspender la ejecución de la obra “Refuerzo Estructural – H.Yrigoyen 932”, hasta la presentación del informe referido en el artículo anterior y la posterior designación de la nueva Dirección de Obra.

Art. 4°: Encomendar al Arquitecto Roberto Oscar Larreguy, miembro de la planta Unidad Consejero del Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, reunir todos los antecedentes de las obras, contrataciones y toda documentación a ellas relativa existentes en el organismo o en poder de los contratistas.

Art. 5°: Regístrese, comuníquese al Arquitecto Roberto Oscar Larreguy, notifíquese con carácter urgente a la firma Teximco S.A., al arquitecto Guillermo Spagnuolo y al ingeniero Jorge Kornitz y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 3/2003

Bettina Paula Castorino


                      Juan Sebastián De  Stefano

Maria Celia Marsili



          

Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas
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