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VISTO:

El TEA N° A-01-00002577-8/2021 caratulado “D.G.C.C. s/ Instalación Eléctrica

Integral y Fachada Frente en Edificio Suipacha 150” y el TEA A-01-00015660-0/2023; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SAGyP N° 277/21 se llamó a la Licitación Pública

Nº 10/2021 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de

Especificaciones Técnicas, correspondientes a la contratación para la ejecución de la

obra  pública  “Puesta  en  valor  de  la  fachada  frontal,  instalación  eléctrica  y

reacondicionamiento del  edificio  sito en Suipacha 150 de la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires”.

Que por Resolución SAGyP Nº 456/21, se aprobó el procedimiento llevado a

cabo  en  el  marco  de  la  Licitación  Pública  Nº  10/2021,  correspondiente  a  la

contratación para la ejecución de la obra pública  “Puesta en valor de la fachada

frontal, instalación eléctrica y reacondicionamiento del edificio sito en Suipacha 150

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires”,  y  se  la  adjudicó  a  la  firma  PMP

Construcciones  S.R.L.  (CUIT  N°  30-71082581-1),  por  la  suma  total  de  pesos

cuatrocientos  cuarenta  y  ocho  millones  novecientos  cincuenta  y  cinco  mil

novecientos once con 01/100 ($448.955.911,01.-), de acuerdo a la oferta presentada

y a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el  17 de diciembre de 2021 se suscribió  la  contrata,  donde se dejó

asentado en la Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 6 del Pliego

de Bases y Condiciones  Particulares  de la  Licitación Pública  N°  10/2021 que el

plazo de ejecución de la obra sería de trecientos (300) días corridos a partir de la

suscripción del Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 129849/21). Asimismo, el 20 de
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diciembre del año 2021 se celebró el Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 130147/21).

Que posteriormente,  por Resolución SAGyP Nº 504/2022,  se convalidó la

ampliación del plazo de obra por noventa (90) días corridos, que fue oportunamente

aprobada,  por  el  Departamento  Técnico  de  Obras  dependiente  de  la  Dirección

General de Obras y Servicios Generales, mediante la Orden de Servicio Nº 10 junto

con la aprobación del plan de trabajos y la curva de inversión adecuados a dicha

modificación.

Que asimismo, mediante dicha Resolución, se aprobó el Adicional de Obra

N° 1 de la citada Licitación, por la suma de pesos trescientos tres millones once mil

ochocientos  noventa  y  seis  con  50/100  ($  303.011.896,50.-),  con  un  plazo  de

ejecución  de  obra  de  ciento  noventa  y  seis  (196)  días  corridos,  junto  con  la

aprobación del respectivo plan de trabajo y curva de inversión.

Que  en  esta  oportunidad,  la  Dirección  General  de  Obras  y  Servicios

Generales – con la anuencia de la Dirección Técnica de Obras– solicitó convalidar la

ampliación del plazo de obra por ciento cuarenta y nueve (149) días corridos a partir

de su aprobación, junto con la aprobación del plan de trabajos y curva de inversión

adecuados a dicha modificación de la obra de “Puesta en valor de la fachada frontal,

instalación eléctrica y reacondicionamiento del edificio sito en Suipacha 150 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. (v. Nota 2F DIR DGOYSG 111/23).

Que en el marco de su competencia, tomó intervención la Dirección General

de Asuntos Jurídicos a través del Dictamen DGAJ N° 12237/23.

Que  la  Ley  N°  6.302,  al  modificar  la  Ley  N°  31,  creó  la  Secretaría  de

Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de

ejecutar, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización

Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.588-)

y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr.inc. 6 del art. 27 de la

Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.588-).

Que en consecuencia con el trámite de marras, resulta menester señalar que

la contratista presentó el plan de trabajo y la curva de inversión correspondiente a la

ampliación  de  plazo  de  la  obra  básica  de  la  Licitación  Pública  N°  10/2021  (v.

Adjuntos 110838/23 y 110845/23).

Que  por  la  Resolución  CM  N°  304/22,  el  Plenario  del  Consejo  de  la

Magistratura designó como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración

General y Presupuesto del Poder Judicial a la Dra. Clara María Valdez, al amparo

de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado según Ley N°

6.588).

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 

(texto consolidado según Ley N° 6.588), y la Resolución CM N° 304/22;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Artículo 1º: Convalidase la ampliación del plazo de la obra básica correspondiente a

la Licitación Pública Nº 10/2021, por ciento cuarenta y nueve (149) días corridos,

que fuera  oportunamente  aprobado el  día  7  de diciembre de 2022,  mediante  la

Orden de Servicio Nº 28 obrante como Adjunto 110844/23, y la aprobación del plan

de trabajo y la curva de inversión adecuados a dicha modificación obrante como

Adjuntos 110838/23 y 110845/23.

Artículo 2º:  Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el
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Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Comuníquese

por correo electrónico oficial a los titulares de las Direcciones Generales de Obras y

Servicios Generales y de Programación y Administración Contable. Instrúyese a la

Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a la contratista. Pase a

la  Dirección  General  de  Compras  y  Contrataciones  a  sus  efectos.  Cumplido,

oportunamente, archívese.
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