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        Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires


Buenos Aires,  26  de junio de 2003.

RES. Nº 339 /2003

VISTO:


El Expediente N° 192/01 de este Consejo de la Magistratura,  por el que tramita la contratación de la Obra “Refuerzo estructural y obra civil”, y

CONSIDERANDO:



Que,  el  Consejo de la Magistratura en su anterior composición, adjudicó la empresa TEXIMCO S.A. la ejecución de la obra “Refuerzo estructural y obra civil de la calle Tacuarí 138” por la suma de $ 2.004.085,83 (PESOS DOS MILLONES CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS)  en base a todos los antecedentes aludidos en la Res. CM N° 179/2002.

Que, posteriormente se aprobaron modificaciones producidas al proyecto de la obra mediante la Res. CM N° 239/2002,  que consistieron en el reemplazo de revestimientos  en la fachada  y la eliminación de juzgados en pisos 2° a 4° , así como la sala de audiencia del Primer piso. 

Que, si bien con estas modificaciones se obtuvo una  economía mínima,  en realidad se cambiaron aspectos que no ajustan el proyecto a las reales necesidades de funcionamiento de las dependencias actuales del Poder Judicial, que van a funcionar en el edificio de Tacuarí 138, lo que hace necesario introducir nuevas modificaciones al proyecto de obra.

Que, por estas razones, el actual Plenario a través de la Sra. Presidenta, se solicitó a la Unidad de Infraestructura y Obra, el análisis sobre la factibilidad técnica y el costo respectivo de distintas tareas, tales como la  instalación de offices - kitchinettes en 10 pisos del edificio; readecuación de oficinas  ubicadas en los pisos 6°, 7° y  8°,  para destinarlas al Sr. Fiscal General, al Asesor Tutelar y al Sr. Defensor General en ese orden; modificaciones  para acceder  hasta  el piso 11° por ascensor para aprovechar de manera correcta el uso de esa planta, reformas en la planta baja y el primer piso por el cambio de uso de los mismos (fs. 904). 

Que, asimismo se solicitó a esa Unidad técnica la cotización de trabajos referidos a cambios de circuitos eléctricos en paliers de circulación, cuya sustentación técnica fue contestada por los expertos en el informe agregado a fs. 903.

Que, la Unidad de Infraestructura y Obra concluyó  que técnicamente las  reformas propuestas eran factibles.

Que, la contratista cotizó para la instalación de los diez offices – kitchinettes  la suma de $ 33.304,64 (PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS) para la ampliación de oficinas del Ministerio Público la suma de $  5.510,98 (PESOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS) para la prolongación de ascensores hasta el piso 11° y la nueva sala de máquinas en piso 12° la suma de $ 32.977,84 (PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y SITE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS). Esta última modificación genera una economía de contrato de $ 3.983,36 (PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS). Finalmente los trabajos atinentes a instalaciones eléctricas ascienden a la suma de $ 12.230,97 (PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS). 

Que, la Unidad de Obra informa a fojas 907 “ ...que los precios, así como el coeficiente K de gastos y beneficios, presentados se ajustan al contrato vigente.  Además informa que los precios que no son de contrato, se ajustan a los precios de mercado, por lo que consideramos que los valores de los adicionales son los adecuados para la ejecución de estas tareas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas 13.064, artículo 38.”

Que, en consecuencia, la cotización presentada por la contratista, que asciende a la suma total de $ 80.041,07 (PESOS OCHENTA MIL CUARENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS), IVA incluido,  como el coeficiente de gastos y beneficios, se ajustan al contrato vigente y a los precios de mercado.

Que, a fs. 918 el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, señala que por un lado y teniendo en cuenta las facultades de la  Administración en relación a la permanente supervisión técnica que tiene sobre el contratista y la obra, se pueden disponer las modificaciones que resulten necesarias tanto para la buena ejecución de los trabajos como para el fin perseguido con la construcción de la obra, dentro de los límites previstos en la ley.

Que, esa potestad surge de los artículos 30 y 38 de la Ley de Obras Públicas 13.064  y que las modificaciones resultan obligatorias para el contratista si no superan el 20% del monto contractual. 

Que, los trabajos analizados suman PESOS OCHENTA MIL CUARENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS  ($ 80.041,07.-) lo que implica un 3,99 % del monto contractual, por lo que se encuentran dentro de los límites establecidos  en las normas citadas. 

Que, a eso se suma el criterio de que al contratar con la misma empresa  redundaría en beneficios derivados de la economía procesal que deviene de evitar las demoras y los gastos que se producirían en caso de realizar para estas tareas un nuevo proceso licitatorio.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración  N° 2003-06000267, como consta a fojas 921, debiendo procederse a la afectación definitiva.

Que, asimismo, corresponde instruir a la Intervención de la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para que previo al pago de los certificados, exija el cumplimiento del artículo 36 de la ley 13.064, como así también de la presentación de los comprobantes de pago de los seguros exigidos.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,  

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Art. 1º: Aprobar la ejecución de los trabajos adicionales que se detallan a continuación: Instalación de offices-kitchinettes en diez pisos del edificio; modificaciones en las oficinas ubicadas en los Pisos  6°, 7° y 8°; prolongación del recorrido de los ascensores hasta el piso 11° y nueva sala de máquinas en el piso 12°; instalaciones eléctricas por el ajuste del primer piso y adecuación de las circulaciones de pasillos y baños; todos ellos por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CUARENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS ($ 80.041,07.-). 

Art. 2°: Instruir a la Intervención de la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para que proceda a la afectación definitiva. 
Art. 3°: Instruir a la Intervención de la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para que, previo al pago de los certificados, exija el cumplimiento del artículo 36 de la ley 13.064, como así también de la presentación de los comprobantes de pago de los seguros exigidos.

Art. 3°: Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Intervención de la Dirección General de Ejecución Presupuestaria y a la Dirección General de Programación Presupuestaria, y a la Unidad de Infraestructura y Obras y,  oportunamente, archívese.
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Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas
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