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RES. Ne3;/201 2 

VISTO: 

El Expediente DSGyOM N' 226/1 1-0 s/ Readecuación 1° y 2' piso 
Beruti 3345; Y 

CONSIPERANDO: 

Que mediante Res. CM N° 678/2011 se aprobó la reasignación 
general de eSpacios para las áreas del Poder Judicial con sede en Beruti 3345. 

Que la Res. CM N° 885/2011 dispuso la puesta en marcha del 
procedirhiento de selección del cocontratante para la readecuación del edificio, mediante la 
modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) numeral 3 de la Ley NI° 31. 

Que el 15 de diciembre de 2012 el Plenario aprobó el proyecto 
elaborad:o..por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores para la readecuación 
del 1" y 20  piso de Beruti 3345, el pliego de condiciones particulares y el pliego básico de 
condiciones mute en el punto 6, el plazo de ejecución de la obra en noventa (90) días 
corridos' (Res. CM N° 968/2011) 

Que la Res. Pres. CM N° 282/201,1 introdujo adecuaciones 
complementarias al pliego para hacer operativa la presentación de las ofertas y mejorar el 
procediMiento de selección del cocontratante. Fue ratificada pOr el Plenario a través de la 
Res. CM W 11095/2011. 

Que la Res. CM . N° 1049/2011 aprobó lo actuado en la contratación, 
y adjudicó. la  obra a Planobra SA por la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres ($ 2.978.433). 

Que a fs. 786/787 obra la orden de ejecución librada conforme lo 
dispuesto -en:el punto 37 del Pliego Básico de Condiciones. 

Que a fs. 788 se agrega el acta de inicio de obra suscripta por el 
representante de Planobra SA, el Director de Servicios Generales y Obras Menores, y el 
inspector deObra Eduardo Aguyaro con fecha? de febrero de 2012. 

Que mediante Actuación N° 7881/12 el contratista solicita un plazo 
adicional de•treinta días invocando circunstancias que le impidieron acceder a lugares de 

:que fueron denunciadas a la inspección de obra mediante notas de pedido 2, 9,11 y 
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Que con la Actuación N' 8104/12 la Dirección General de Servicios 

Generales y Obras Menores informó que el I° piso de la obra fue entregado por el 

comitente con atraso, y qüe la intervención de las instalaciones sanitarias tuvo demoras. 

resultando a su criterio razonable conceder la prórroga. 

Que el inspector de obra ratificó que hubo demora en la entrega del 

I' piso, y que existieron dificultades en las tareas sobre las instalaciones sanitarias en el 

área de la Comuna N° 14. Considera razonable la petición del contatiSta. 

.Que el Presidente de la Comisión de Administración Financiera, 

Infraestructura y Tecnologia de la InforMación y Telecomunicaciones, propone al Plenario 

extender en treinta (30) días corridos el plazo de ejecución de la obra adjudicada a Planobra 

SA. 

Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que el inciso 7 del art. 29 de la Ley 3 1 . disponic.que la Comisión de 

Administración 	Financiera. Infraestructura y Tecnología de la Información 

Telecomunicaciones es competente en "Organizar y mantner la necesidad de 

infraestructura de los organismos que integran el servicio de Justicia de la Ciudad." 

Que conforme lo dispuesto en el art. 16..4 de la Res. CM N" 

206/2004), el Presidente de la Comisión resuelve las cuestiones ulgefites comunicando las 

medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión para su consideración en la 

siguiente reunión. No habiéndose celebrado reunión de Comisión entre el planteamiento de 

la cuestión y la fecha, atento el inminente vencimiento del plazd Originalmente previsto 

para la obra, la petición reviste carácter urgente y justifica la intervé
I
neión y la propuesta del 

Presidente de la Comisión 

Que la razonabilidad de la prórroga solicitada por la contratista 

fueron justificadas por las áreas técnicas competentes, por lo tanto. no existen razones de 

hecho ni de derecho que impidan acceder a la petición. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la ley N" 31 y sus 

mod ificatorias, 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 1": Extender en treinta (30) días corridos el plazo de ejecución de la obra adjudicada a 

Planobra SA, en el marco de la Licitación Privada N°2/2011. 
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Art. 2":Regístrese, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página 
de internet del Poder Judicial www.Msbaircstóv.ar, notifíquese a Planobra SA. 
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la 
Direcciónl General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones 
ya la Dirección. de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese. 

RESOLUCIÓN N°5 2012 

Juan Manuel Olmos 

Presidente 


