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	“2010 – Año del Bicentenario”



                                         Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011

RES. Nº 738 /2011

VISTO:

El Expediente CM Nº 013/10-0 S/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860;  y 

CONSIDERANDO:

Que por Res. CM Nº 560/2010 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del edificio sito en Beazley 3860, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($ 3.621.800.-) y se estableció el día 3 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas, para la apertura pública de las ofertas (fs. 285/349).

Que por Res. CM Nº 961/2010 se adjudicó la licitación a Planobra SA por la suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete ($ 4.155.567.-).

Que a fs. 1767 surge que por órdenes de servicio Nº 9 y 26 la inspección de obra solicitó la cotización de bauleras, que la contratista estimó en la suma de Pesos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 64/100 ($ 83.847,64) y su ejecución en treinta y cinco días (fs. 1693). Tales condiciones fueron aprobadas por la inspección de obra (fs. 1767).

Que a fs. 1773 el inspector de obra informó que por Nota de Pedido Nº 18 Planobra SA advirtió la existencia de fibrocemento, motivando que por Orden de Servicio Nº 19 del 24/5/11, se le solicite la cotización del desmonte de cubierta y ejecución de una nueva. A fs. 1719 la contratista cotizó en Pesos Quinientos Quince Mil Once con 57/100 ($ 515.011,57) el desmonte y retiro de cubierta existente de fibrocemento y ejecución de nueva cubierta de chapa aluminizada, fijando en ochenta y cinco días el plazo de ejecución. El inspector aprobó el costo del desmonte y la nueva cubierta, y los plazos de ejecución  planteados a fs. 1719 por la adjudicataria. A fs. 1781 los superiores jerárquicos del inspector elevaron la cuestión con su conformidad. 

Que a fs. 1725/1742 Planobra SA presentó un estudio de suelo solicitado por la inspección de obra.

Que a fs. 1760/1765 la contratista cotizó en Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa con 58/100 ($ 182.390,58), la modificación y ampliación de la red pluvial y cloacal, fijando en cuarenta y cinco días el plazo de ejecución. A fs. 1779 la inspección de obra manifestó que solicitó dicha cotización porque advirtió que el agua de lluvia no sale por los caños pluviales, y aprobó la cotización y el plazo de ejecución.  A fs. 1781 la Dirección de Obras y la Dirección General de Infraestructura y Obras prestó su conformidad.

Que a fs. 1784 la Dirección de Programación y Administración Contable instrumentó la afectación presupuestaria preventiva de las modificaciones descriptas precedentemente.

Que requerida a expedirse sobre la ampliación de la obra, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que “no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución del trámite del presente expediente” (fs. 1788).
Que a fs. 1793 la contratista cotizó en Pesos Quinientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Siete con 29/100 ($ 585.307.29), la provisión e instalación de racks de paletización y fijó el plazo de ejecución en sesenta días.

Que en razón de las observaciones recibidas, Planobra SA cotizó nuevamente a fs. 1817 la provisión e instalación de racks de paletización en Pesos Quinientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos con 89/100 (585.382,89), y estimó en sesenta días el plazo de ejecución.  Mediante Memo DGIO Nº 227/11 el área técnica justifica la conveniencia de considerar dicha tarea como una ampliación del contrato con Planobra SA.

Que a fs. 1801 la adjudicataria cotizó en Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Veintidós con 67/100 ($ 31.522,67) la provisión e instalación de cables backbone para conexionado de racks, y fijó en seis días el plazo de ejecución. A fs. 1811 la Dirección de Informática y Tecnología observó dicho presupuesto.

Que a fs. 1824 la contratista cotizó nuevamente la provisión e instalación de cables backbone para conexionado de racks en Pesos Veintisiete Mil Seiscientos Diecinueve con 46/100 ($ 27.619, 46). A fs. 1832 la Dirección de Informática y Tecnología informó que se rectificaron los ítems observados en el presupuesto, y que no tiene observaciones que formular, y a fs. 1830 la Dirección General de Obras y la Dirección de Infraestructura y Obras prestó su conformidad.  

Que a fs. 1839 la adjudicataria cotizó en Pesos Setecientos Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 91/100 ($ 721.551,91) la alternativa recomendada para la modificación de fundaciones, y a fs. 1843 cotizó el trabajo según la solicitud del Consejo en Pesos Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 35/100 ($ 557.674,35). Luego a fs. 1861/1870 mediante Actuación Nº 19428/11 cotizó dichas tareas en Pesos Seiscientos Noventa y Nueve Mil Cientos Sesenta y Nueve con 77/100 ($ 699.169,77). En todos los casos estimó el plazo de ejecución en cien días.

Que la Dirección General de Infraestructura dictaminó mediante Memo DGIO Nº 239/2011 que “teniendo en cuenta las características de los rellenos, que surgen de los estudios de suelo, consideramos que la solución más segura y confiable es una fundación mediante bases aisladas. Los precios presentados por la contratista resultan adecuados a las características de la obra a realizar (Actuación Nº 19428/11)”.
Que a fs. 1923 la Dirección de Programación y Administración Contable practicó la afectación presupuestaria preventiva para la provisión e instalación de cables backbone para conexionado de racks, provisión de racks y paletización, y la modificación de fundaciones.

Que a fs. 1924 la Dirección General de Infraestructura y Obras y la Dirección de Planificación y Proyectos, informó que resulta más adecuado que la ejecución de las fundaciones y la provisión y colocación de racks se otorgue a la contratista.

Que a fs. 1927 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no existen obstáculos jurídicos para la prosecución del trámite.

En tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que según la inspección de obra y sus superiores jerárquicos, durante la ejecución de la obra adjudicada a Planobra SA surgió la necesidad de modificar el plan original, y se solicitó a la contratista la cotización de las tareas respectivas, a saber:  bauleras, el desmonte y retiro de cubierta existente de fibrocemento y ejecución de nueva cubierta de chapa aluminizada, la modificación y ampliación de la red pluvial y cloacal, provisión e instalación de racks y cables backbone, y la modificación de las fundaciones. 

Que según informó la Dirección de Programación y Administración Contable existen recursos presupuestarios suficientes para la ampliación de la obra.

Que las áreas competentes readecuaron el proyecto y aprobaron el costo como también, el tiempo de ejecución estimado por la contratista, se realizaron las registraciones presupuestarias pertinentes, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó sin objetar la ampliación, por lo tanto, están reunidos los requisitos normativos que permiten autorizar la ampliación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y la Resolución CM Nº 344/2005,

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1°: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública Nº 27/2010 adjudicada a Planobra SA, en la suma de Pesos Dos Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintinuno, con 91/100  ($ 2.093.421,91), para la construcción de bauleras, el desmonte y retiro de cubierta existente de fibrocemento y ejecución de nueva cubierta de chapa aluminizada, la modificación y ampliación de la red pluvial y cloacal, la provisión e instalación de racks y cables backbone, y la modificación de las fundaciones, a ejecutarse en los plazos estimados por la contratista.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Planobra SA, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 738 /2011  

         Gisela Candarle                                                     Horacio G. Corti

              Secretaria                                         

 Presidente
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