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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



 Buenos Aires, 11 de agosto de 2011

RES. Nº 530 /2011

VISTO:


El Expediente CM DCC Nº  71/09-0 s/ Contratación del Servicio de Telefonía; y 

CONSIDERANDO: 


Que mediante Resolución Nº 34/2009 (fs. 118), y su modificatoria Resolución Nº 48/2009 (fs. 167), la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 23/2009, para contratar el servicio de telefonía destinado a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setenta y Un Mil Ciento Dieciséis ($2.071.116.-). 

Que por Res. CM Nº 731/2009 (fs.. 377), se aprobó lo actuado en la licitación adjudicando el renglón 1 a Telmex Argentina SA, conforme la propuesta económica obrante a fs. 315/319 por el término de 36 meses.

Que la adjudicataria retiró la orden de compra nro. 243 el 4 de diciembre de 2009 (fs. 394), y a fs. 396/398 constituyó la póliza de caución nro. 586.550, emitida por Alba Compañía Argentina de Seguros SA, en la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil Sesenta y Seis con Noventa y Cuatro Centavos ($127.066, 94), en concepto de garantía de ejecución.      

Que mediante Res. CM Nº 57/2011 de fecha 24 de febrero de 2011 (fs. 486), se rescindió la provisión del servicio con instalación troncal en el edificio de Almafuerte 37, y se impuso una multa en Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos ($828,15). A fs. 516, la Dirección de Programación y Administración Contable, informó que la multa fue aplicada a la factura 0016-02554897, cancelada el 4 de abril del año en curso.

Que por Res. CM Nº 196/2011 (597), se estableció como fecha de inicio de la contratación el día 1 de enero de 2010.

Que a fs. 418 la Dirección de Informática y Tecnología indicó que algunos edificios no tuvieron la instalación física porque contaban con el equipamiento, necesitando sólo la configuración del nuevo servicio. 

Que consecuentemente, a fs. 533/534 la Dirección de Compras y Contrataciones, observó demoras en la instalación del servicio, en los edificios de Alsina 1826 (por 5 días), Arias 4491 (por 15 días) y Tuyú 86 (por 58 días). Por lo tanto, propuso aplicar una multa por Arias del 1% ($2,17) y por Tuyú del 8% ($34,84), resultando en un total de Pesos Treinta y Siete con 01/100 ($37,01), conforme lo dispuesto en el art. 126 de la Ley 2095, reglamentado por el art. 59 del Decreto 408/07, y consideró que no corresponde una sanción por la demora en Alsina por no alcanzar el plazo mínimo previsto en dicha normativa.
Que se intimó a la adjudicataria por el plazo de diez (10) días a que tome vista de las actuaciones y formule descargo de lo expuesto a fs. 533/534, resultando notificada el 2 de junio del año en curso, conforme surge a fs. 537 vta. También se notificó a la aseguradora correspondiente (fs. 538).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminó discrepando con la Dirección de Compras y Contrataciones, considerando respecto del monto de la penalidad: Alsina 1826: retraso de cinco (5) días, corresponde la aplicación del 1%, Arias 4491: retraso por quince (15) días corresponde una penalidad del 2%, Tuyú 86: retraso por cincuenta y ocho (58) días, corresponde una penalidad del 8%.


Que en tal estado llega el expediente al Plenario.


Que el Pliego de Condiciones Particulares dispone en el punto 14.1 “Respecto de los sitios habilitados en la Orden de Compra inicial, la instalación y puesta en marcha del servicio será dentro de los noventa (90) días corridos, contados a partir del día siguiente a la recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario”, y en el punto 15 que “El contrato regirá a partir del día siguiente de la emisión del Parte de Recepción Definitiva de la instalación y puesta en marcha del servicio de la totalidad de los sitios habilitados en la Orden de Compra inicial.” 

Que en tal sentido y en concordancia con lo aprobado por Res. CM Nº 731/2009, se emitió la orden de compra nro. 243, que fue retirada por la adjudicataria el día 4 de diciembre de 2009, conforme surge a fs. 394, por lo tanto, el plazo de la instalación venció el 4 de marzo de 2010. 

Que del informe de fs. 418 y del parte de recepción de fs. 518/519, surgen  demoras en la instalación del servicio en Alsina 1826 por cinco (5) días, en Arias 4491 por quince (15) días y Tuyú 86 por cincuenta y ocho (58) días, ya que las tareas se concretaron en las siguientes fechas: 09/03/10, 19/03/10 y 01/05/10, respectivamente.

Que durante el plazo instalación y venido el mismo, no surge constancia alguna de que Telmex Argentina SA haya solicitado prórroga contractual. 

Que ante la necesidad de instalar el acceso troncal para que los edificios mencionados cuenten con el servicio de telefonía, se concretó la recepción de fs. 518/519 de plena conformidad. 

Que en tal sentido, el artículo 126 de la Ley 2095 dispone lo siguiente: “La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación…”. Asimismo, el artículo 59 del Decreto 408/GCBA/07, reglamentario la norma mencionada, indica “… Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prorroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva.- Dicha multa por mora es del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.- Si el plazo de entrega es inferior a SIETE (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a la antes señaladas, el período se limita al plazo de entrega establecido, motivo por el cual vencido el mismo, entra en vigencia el periodo de rehabilitación del contrato…”
Que corresponde calcular la penalidad teniendo en cuenta la oferta de fs. 316, y la orden de compra nro. 243, de la cual surge que las instalaciones de Arias 4491 y Tuyú 86 están bonificadas, sin embargo, en consideración a que el Poder Judicial de la C.A.B.A se vio privado de contar con el servicio de telefonía contratado dentro del tiempo previsto, corresponde utilizar el valor del abono mensual de Pesos Doscientos Diecisiete con Ochenta Centavos ($ 217,80.-). Para el caso de Alsina 1826, por pertenecer a la Reserva A, el costo de su instalación resultó de Pesos Un Mil Quinientos Setenta y Tres ($1573), y es la base del cálculo.

Que éste órgano comparte lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 550/551, corresponde aplicar entonces las siguientes penalidades: Alsina 1826: 1% por retraso de cinco (5) días, Arias 4491: 2% por retraso de quine (15) días, y Tuyú 86: 8% por retraso de cincuenta y ocho (58) días. Resultando las siguientes sumas: Pesos Quince con Setenta y Tres Centavos ($15,73), Pesos Cuatro con Treinta y Cinco Centavos ($4,35) y Pesos Treinta y Cuatro con Ochenta y Cuatro Centavos ($34,84), respectivamente.

Que notificada a fs. 537 de la eventual imposición de sanciones, la adjudicataria no realizó presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa. 

Que por lo tanto, el monto total a afectar por el incumplimiento es de Pesos Cincuenta y Cuatro con Noventa y Dos Centavos ($54,92).


Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Aplicar a Telmex Argentina SA, la multa de Pesos Cincuenta y Cuatro con Noventa y Dos Centavos ($54,92), en los términos dispuestos en el artículo 59 del Decreto Nº 408/GCABA-07, reglamentario del artículo 126 de la Ley 2095, por las demoras incurridas en la instalación de acceso troncal en los edificios de Alsina 1826 (Reserva A), Arias 4491 y Tuyú 86.

Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a que proceda a afectar la multa aprobada en el Art.1º, conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 2095.

Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex Argentina SA y a la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese.

RESOLUCION N° 530 /2011

      Patricia López Vergara                                       Gisela Candarle                                                                       

    conf. art. 26 Regl. Plenario                                         Presidente
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