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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



Buenos Aires, 11 de agosto de 2011

RES. Nº 535 /2011

VISTO:

El expediente “DGIO N° 120/09-0 s/ Proyectos de Ejecución de Montajes Eléctricos en el edificio de Beruti 3343;  y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución Nº 59/2009, autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 29/2009 para la ejecución de montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3345, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Siete con Sesenta y Cuatro Centavos ($1.288.057,64).

Que mediante Res. CM Nº 233/2010, se aprobó lo actuado en la licitación, resultando adjudicataria Tecnet SA, por la suma total de Pesos Un Millón Setenta y Dos Mil Veintiuno con Ochenta Centavos ($1.072.021,80).
Que a fs. 4 y 5/9 de la Actuación Nº 15684/11, la adjudicataria informó a la inspección de obra, en relación a la orden de servicio nro. 36 del 6/6/11, que la ejecución de la obra se encuentra en un 100% en todos sus ítems excepto los ítems F1-2 (Batería Capacitiva, al 80%) y F1-4 (Entrada de Compañía al Edificio 0%), que considera de imposible cumplimiento porque su ejecución está sujeta al resultado del trámite con EDENOR “para la instalación de una nueva toma y medición para el nuevo TGBT”. Solicita el otorgamiento de la recepción parcial de la obra con fecha 11-5-2011 o considerar que en esa fecha se finalizó la ejecución de los trabajos encomendados, a los efectos de las penalidades que eventualmente pudieran surgir. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 42 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), notificó: “1.- Que los documentos del contrato han sido revisados. 2.- Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. 3.- Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a los documentos del contrato. 4.- Que los trabajos se encuentran terminados y listos para su verificación final.”

Que Tecnet SA realizó una reseña de las gestiones realizadas con EDENOR para la instalación de un nuevo medidor tarifa 3, indicando que el 22/11/10 notificó al inspector de obra que luego de tres intentos para averiguar la titularidad del medidor, EDENOR no pudo determinarlo, comunicando que cualquier gestión de cambio se debe canalizar por intermedio de la oficina de Servicios Básicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se informó que la empresa no puede realizar las gestiones en cuestión, situación que fue comunicada a la inspección de obra. El 25/5/11 el inspector de obra concurre a dicho ente  para presentar las planillas de declaración jurada de cargas solicitadas y consultar los tiempos que se deben considerar para la resolución del trámite. Finalmente, se dio curso al expediente interno en EDENOR quién debe inspeccionar el edificio para completar el proyecto de cambio solicitado, y el 11/6/11 se consultó sobre la evolución del mismo, sin obtener respuestas.         

Que en tal sentido, mediante Memo Nº 26/11 de la Dirección de Obras, el inspector de obra, Arq. Roberto Larreguy, informó que conforme surge de la orden de servicio nro. 36 (que adjunta a fs. 3 de la actuación en cuestión), se actualizó la medición correspondiente al certificado nro. 9, Items A2, A6, F1-1, F1-2, F1-3, F1-7, F2-2, G1-1, G5-2, G6-1. Agregó que en la misma orden se consignó la solicitud de recepción parcial de la obra, que debía adecuarse al art. 42 del PCP. Comunicó que tomó conocimiento de la nota de la contratista mencionada precedentemente, y consideró “que el porcentaje pendiente de conclusión (alrededor del 5%) no puede ser ejecutado sino a resultas de la gestión ante EDENOR, la contratista solicita se otorgue la recepción provisoria parcial de la obra con fecha 11/5/11 correspondiente a la Medición Nº 9, o en su defecto se considere la fecha pendiente a la última medición realizada como fecha final de la ejecución de los trabajos encomendados, a los efectos de las penalidades que eventualmente pudieran corresponder. Por lo demás, da cumplimiento a los solicitado por el artículo 42 del PCP.”  Al respecto, solicita instrucciones.

Que a requerimiento de la Secretaría de la CAFITIT, la inspección de obra, indicó frente a la situación planteada por la contratista que “…debe por donde corresponde, y toda vez que el PCP no contiene una previsión sobre el particular, resolverse si se otorga la recepción provisoria parcial de la obra con fecha 11/05/2011 – correspondiente a la Medición Nº 9 – o en su defecto se suspenden los plazos contractuales desde esa misma fecha, teniendo en cuenta que las gestiones ante EDENOR no son imputables a la actuación de la contratista”.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que el punto 23 del PCP dispone lo siguiente ”ORDEN DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA … f) Otorgamiento de permisos y trámites: El Contratista confeccionará toda la documentación requerida por las autoridades y/o empresas prestadoras de servicios públicos, ya sea con carácter previo y/o durante la ejecución de las obras y para su habilitación y conexión de servicios. Todas las tareas y los trámites que deban realizarse para el cumplimiento de lo mencionado precedentemente serán hechos por el Contratista a su costa y no interrumpirán ni suspenderán los plazos de la obra,  excepto que las demoras no sean imputables al Contratista.” Asimismo, el punto 25 establece: “ TRÁMITES . A los fines de cumplir con lo indicado en la cláusula 37 del PCG el contratista deberá efectuar ante los organismos competentes todos los trámites necesarios para iniciar, obtener la certificación técnica y dar por concluidos por trabajos solicitar el correspondiente " Aviso de obra o permiso de obra, según correspondiere " y todo otro que imponga la normativa vigente. Dichas diligencias deberán iniciarse con urgencia luego de suscribirse la contrata.”

Que en concordancia a lo expuesto, el Pliego de Especificaciones Técnicas, dispone en el punto A1 “…. Asimismo gestionará ante los distintos entes, y compañías proveedoras de servicios públicos, y todo otro organismo o empresas que requiera la realización de algún tipo de tramitación para llevar a cabo las obras. En tal sentido deberá acreditar la tramitación con las constancias pertinentes.”
Que a tales efectos, la contratista se presentó ante la Oficina de Servicios Básicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme lo indicado por EDENOR), quien informó que dichas gestiones debían ser realizadas por el Consejo de la Magistratura. Consecuentemente con fecha 27/05/11, se presentó junto con la inspección de obra a fin de impulsar los trámites.

Que el inspector de obra corroboró las circunstancias de hecho denunciadas por la contratista y manifestó que el 5% que resta ejecutar (ítems F1-2 y F1-4) depende de los trámites cursados ante EDENOR, por ello recomienda otorgar la recepción provisoria parcial o la suspensión de plazos contractuales a partir del 11-5-11.

Que por lo expuesto, resulta pertinente suspender los plazos contractuales desde el 11/6/11, fecha en la cual Tecnet SA informó que EDENOR no tenía respuesta para el trámite iniciado –conforme propuso la Dirección General de Infraestructura y Obras-, hasta la finalización de los trámites ante dicho ente, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art.  1°: Suspender a partir del 11 de junio de 2011 los plazos contractuales de la obra de montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3345, hasta la finalización de los trámites a cargo de EDENOR, sin perjuicio de las penalidades que correspondan por los períodos excluidos de la suspensión.

Art. 2º: Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Tecnet SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, oportunamente, archívese.
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           conf. art. 26 Regl. Plenario
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