
2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.
En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022

RES. SAGyP N° 504/22

VISTO

El  TEA  N°  A-01-00023740-6/2022  caratulado  “LIC  PUB  10/21  –  SOLICITUD

ADICIONAL 1” y;

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Resolución  SAGyP N°  277/21  se  llamó  a  la  Licitación  Pública  Nº

10/2021 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones

Técnicas y sus respectivos planos, correspondientes a la contratación para la ejecución de la

obra  pública  “Puesta  en  valor  de  la  fachada  frontal,  instalación  eléctrica  y

reacondicionamiento  del  edificio  sito  en  Suipacha 150 de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos

Aires”.

Que por Resolución SAGyP N° 456/21, se aprobó el procedimiento llevado a cabo en el

marco de la Licitación Pública Nº 10/2021, y se la adjudicó a la firma  PMP Construcciones

S.R.L. (CUIT N° 30-71082581-1), por la suma total de  pesos cuatrocientos cuarenta y ocho

millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once con 01/100 ($ 448.955.911,01.-),

de acuerdo a la oferta presentada y a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de

Especificaciones Técnicas.

Que el 17 de diciembre de 2021 se suscribió la contrata, donde se dejó asentado en la

Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 10/2021 que el plazo de ejecución de la obra sería de

trecientos (300) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto

129849/21 del TEA A-01-00002577-8/2021). Asimismo, el 20 de diciembre del año 2021 se



celebró el Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 130147/21 del TEA A-01-0002577-8/2021).

Que con fecha 11 de abril del corriente año, a través de la Orden de Servicio Nº 10, el

Departamento Técnico de Obras dependiente de  la Dirección General de Obras y Servicios

Generales, prestó conformidad a la ampliación de plazo requerida mediante Nota de Pedido N°

6 por la firma PMP Construcciones S.R.L., y aprobó tanto el plan de trabajos como la curva de

inversión correspondiente.

Que en esta oportunidad, la Dirección General de Obras y Servicios Generales – con la

anuencia de la Dirección Técnica de Obras– solicitó convalidar la ampliación del plazo de obra

por noventa (90) días corridos señalada en el párrafo precedente, junto con la aprobación del

plan  de  trabajos  y  curva  de  inversión  adecuados  a  dicha  modificación,  como asimismo  la

aprobación del Adicional de Obra Nº 1 de la obra de “Puesta en valor de la fachada frontal,

instalación eléctrica y reacondicionamiento del  edificio sito en Suipacha 150 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” que tendría una     duración de ciento noventa y seis (196) días

corridos a partir de su aprobación (v. Nota2F DGOYSG N° 43/22).

Que de la documentación presentada por la empresa y elevada por la Dirección General

de Obras y Servicios Generales, surge que el Adicional de Obra N° 1 sería por un monto de

pesos  trescientos  tres  millones  once  mil  ochocientos  noventa  y  seis  con 50/100  ($

303.011.896,50.-), a valores de noviembre 2021, fecha de la segunda redeterminación provisoria

de precios, aprobada por Resolución SAGyP N° 272/2022.

Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N°

6.347), la Dirección General de Programación y Administración Contable realizó la afectación

presupuestaria correspondiente y el compromiso para el año 2023. (v. Adjuntos 133365/22 y

133367/22).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y

emitió el Dictamen DGAJ N° 11556/2022.

Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr.

inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-).



Que en consecuencia con el trámite de marras, resulta menester señalar que la

contratista presentó el plan de trabajo y la curva de inversión correspondiente a la ampliación de

plazo (v.  Adjunto 126154/22), junto con el plan de trabajo, la curva de inversión, la planilla de

análisis  de  precios   y  el  presupuesto  correspondiente  al Adicional de Obra N° 1 de la

Licitación Pública N° 10/2021, contando toda la documentación de la aprobación del inspector

de obra y del Director General de Obras y Servicios Generales (v.  Adjunto 129122/22).

Que en consecuencia, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y

Contrataciones a efectos de efectivizar la ejecución del Adicional de Obra N° 1 de la Licitación

Pública N° 10/2021 que se aprobará en el presente acto, a notificar a la contratista y requerirle la

ampliación de la garantía de adjudicación, en los términos establecidos en la normativa vigente

aplicable, y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes de conformidad con lo

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de Instancia Única para la

Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución CM N° 496/2003 y sus

modificatorias y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto

consolidado según Ley N° 6.347).

Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado

según Ley N° 6.347), a través de la Resolución Presidencia N° 1179/2021 se designó como

reemplazo transitorio de la Secretaria de  Administración General y Presupuesto del Poder

Judicial, Dra. Genoveva María Ferrero, en caso de ausencia o impedimento, a la Dra. Clara

María Valdez (Legajo N° 7829).

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nros. 31

(texto consolidado según Ley N° 6.347), y la Resolución Presidencia N° 1179/2021;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 RESUELVE:

Artículo  1º:  Convalidase  la  ampliación  del  plazo  de  la  obra  pública  correspondiente  a  la

Licitación  Pública  N°  10/2021,  por  noventa  (90)  días  corridos,  que  fuera  oportunamente

aprobada el 11 de abril del corriente año, por el Departamento Técnico de Obras dependiente de

la Dirección General de Obras y Servicios Generales ,mediante la Orden de Servicio Nº 10 (v.

Adjunto  126146/22),  junto  con la  aprobación  del  plan  de  trabajos  y  la  curva  de  inversión



adecuados a dicha modificación, obrantes como Adjunto 126154/22. 

Artículo 2°:  Apruébase el Adicional de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 10/2021 con la

firma PMP Construcciones S.R.L.,  por la  suma de pesos  trescientos  tres  millones  once mil

ochocientos noventa y seis con 50/100 ($ 303.011.896,50.-), con un plazo de ejecución de obra

de ciento noventa y seis (196) días corridos, de acuerdo al  presupuesto obrante en el Adjunto

129122/22.

Artículo 3º: Apruébase el plan de trabajo y la curva de inversión correspondientes al Adicional

de Obra N° 1 de marras, presentados por la firma PMP Construcciones S.R.L. y obrantes como

Adjunto 129122/22.

Artículo 4º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de que por

su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la contratación del

Adicional  de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 10/2021 aprobado en el  artículo 2°,  a

notificar  a  la  contratista y  requerirle  la  ampliación de  la  garantía  de  adjudicación, en los

términos establecidos en la normativa vigente aplicable, y a realizar las publicaciones y

comunicaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y

Condiciones  Generales  de  Instancia  Única  para  la  Licitación,  Contratación y Ejecución  de

Obras Mayores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad  Autónoma de Buenos  Aires

aprobado por Resolución CM N° 496/2003 y sus modificatorias y en la Ley de Procedimientos

Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347).

Artículo 5°: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Comuníquese por correo electrónico

oficial a los titulares de la Dirección General de Obras y Servicios Generales y de la Dirección

General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras

y Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.

RES. SAGyP N° 504/22
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