
VISTO:

Las actuaciones TAE A-01-00003857-8/2023 y A-01-00010929-7/2025; y,

CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución SAGyP N° 44/2024, se aprobó el procedimiento llevado a

cabo en el  marco de la Licitación Pública Nº 2/2023,  para la  ejecución de la obra  pública

“Readecuación del edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires”, y se la adjudicó a la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L (C.U.I.T. 30-71082581-1)

por la suma total de pesos trescientos cincuenta y cinco  millones cuatrocientos noventa y siete

mil  trescientos  cincuenta  y  tres  con  30/100  ($  355.497.353,30.-)  de  acuerdo  a  la  oferta

presentada y a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el 28 de febrero de 2024 se suscribió la contrata, donde se dejó asentado en la

Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 1.7.1 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 2/2023, que el plazo de ejecución de la obra sería de

ciento ochenta (180) días corridos a partir  de la suscripción del  Acta de Inicio de Obra (v.

Adjunto 29825/24 del TEA A-01-00003857-8/2023). Asimismo, el 8 de marzo del año 2024 se

celebró el Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 37086/24 del TEA A-01-00003857-8/2023). 

Que la Dirección General de Obras y Servicios Generales, por intermedio del informe

técnico obrante como adjunto N2F-DIR-DGYOSG N° 23/25, solicitó la convalidación del Acta

Acuerdo de Neutralización del plazo de obra, suscripta en fecha 2 de septiembre de 2024, entre

la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. y la Dirección General citada, respecto de la Obra

Pública  “Readecuación del edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires”, aprobada por Licitación Pública N° 2/2023, obrante como Adjunto 54525/25.

Que conforme lo informado por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, la

suspensión  de  los  trabajos  por  tiempo  indeterminado  fue  acordada  debido  a  que  surgieron



inconvenientes con la estructura del edificio que generaron la necesidad de llevar a cabo un

estudio general y detallado que permitiese determinar la estrategia más adecuada para poder

continuar con dichos trabajos (v. Nota N2F-DIR-DGYOSG N° 23/25). 

Que una vez resuelto lo señalado en el párrafo precedente, mediante Orden de Servicio

N° 17, la Dirección General de Obras y Servicios Generales dio aviso a la contratista de que el

día 2 de enero de 2025 se reanudarían los trabajos, suscribiéndose en dicha fecha el Acta de

Reinicio de Obra (ADJ 54526/25).

Que asimismo, dicha Dirección General solicitó convalidar la ampliación del plazo de

obra por ciento cuarenta y ocho (148) días corridos, el plan de trabajo y la curva de inversión

todo ello de acuerdo a lo oportunamente aprobado por la Dirección Técnica de Obras mediante

la Orden de Servicio N° 19 respecto de la obra de “Readecuación del edificio sito en la calle

Yerbal  N°  31  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires” (v.  Nota  N2F-DIR-DGYOSG N°

23/25).

Que  en  consecuencia  con  el  trámite  de  marras,  resulta  menester  señalar  que  la

contratista  presentó el  plan de trabajo y la curva de inversión correspondientes (v.  Adjunto

55170/25).

Que la Ley N° 6.302, al modificar la Ley N° 31, creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.764-) y la de realizar las contrataciones vinculadas con la locación,

adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles (cfr.inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31

-texto consolidado según Ley N° 6.764-).

Que por su parte, la Resolución CM N° 128/2021, reglamentaria de la Ley N° 6.246

(texto consolidado según Ley N° 6.764),  estipula  en su artículo 60 que “La neutralización

deberá ser aprobada por acto administrativo emanado de autoridad competente y  notificada

por orden de servicio”, habiendo sido esta Secretaría quien suscribió el acto administrativo de

adjudicación de la Licitación Pública de marras.

Que en el marco de su competencia, tomó intervención la Dirección General de Asuntos

Jurídicos a través del Dictamen DGAJ N° 13830/25.



Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 31 y N°

6.246 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.764) y la Resolución CM N° 128/2021;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º:  Convalidase el  Acta Acuerdo de Neutralización del  plazo de obra,  suscripta en

fecha 2 de septiembre de 2024, entre la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. y la Dirección

General  de  Obras  y  Servicios  Generales,  respecto  de  la  Obra  Pública  “Readecuación  del

edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobada por

Licitación Pública N° 2/2023, que como Adjunto 54525/25 forma parte de esta Resolución.

Artículo  2º:  Convalidase  la  ampliación  del  plazo  de  la  obra  básica  correspondiente  a  la

Licitación Pública  Nº 2/2023,  por  ciento cuarenta  y ocho (148)  días  corridos,  junto con la

aprobación del plan de trabajos y de la curva de inversión, obrantes como Adjunto 55170/25.

Artículo 3º:  Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a la

contratista y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes de conformidad con lo

establecido en realizar las publicaciones conforme lo establecido en la Ley N° 6.246 (texto

consolidado según Ley N° 6.764), su reglamentaria Resolución CM N° 128/2021 y en la Ley de

Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.764).

Artículo 4º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese por correo electrónico

oficial  a  los  titulares  de  las  Direcciones  Generales  de  Obras  y  Servicios  Generales  y  de

Programación  y  Administración  Contable.  Pase  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.
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