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	“2010 – Año del Bicentenario”



                                         Buenos Aires, 28 de octubre de 2011

RES. Nº 835 /2011

VISTO:

El Expediente CM Nº 013/10-0 “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”;  y la Actuación Nº 22.272/11; y 

CONSIDERANDO:

Que por Res. CM Nº 560/2010 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del edificio sito en Beazley 3860, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($ 3.621.800.-). 

Que mediante Res. CM Nº 961/2010 se aprobó lo actuado en la licitación y se adjudicó a Planobra SA por la suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete ($ 4.155.567.-).

Que con la Res. CM Nº 738/2011 se aprobó la ampliación de la licitación adjudicada a Planobra SA, en la suma de Pesos Dos Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintinuno, con 91/100  ($ 2.093.421,91), para la construcción de bauleras, el desmonte y retiro de cubierta existente de fibrocemento y ejecución de nueva cubierta de chapa aluminizada, la modificación y ampliación de la red pluvial y cloacal, la provisión e instalación de racks y cables backbone, y la modificación de las fundaciones, a ejecutarse en los plazos estimados por la contratista.

Que mediante Actuación Nº 21.045/11 Planobra SA solicitó el otorgamiento de un anticipo financiero del cuarenta por ciento (40%),  pretendiendo justificar su petición alegando circunstancias de índole económica.

Que en la Actuación Nº 22.272/11 la contratista reiteró el planteo, pero ofreció renunciar a reclamar gastos improductivos en caso de aceptarse su petición.

En tal estado llega el expediente al Plenario. 

Que el pliego de condiciones particulares (PCP) de la contratación dispone en su artículo 17: “El oferente percibirá, al tiempo de comenzar la ejecución de la obra y con la suscripción del Acta de Inicio, hasta un veinte por ciento (20%) del monto de su oferta en concepto de adelanto financiero. La suma que perciba por este concepto se descontará en forma proporcional de cada certificado de avance de obra. El certificado de adelanto no será afectado por las retenciones de Fondo de Reparo. El adjudicatario deberá presentar como garantía un seguro de caución a favor del Consejo de la Magistratura, equivalente a la totalidad del monto que reciba como adelanto. La tramitación que demande la obtención del adelanto aludido, será de exclusiva responsabilidad del contratista y no dará motivo a dilaciones o atrasos en el comienzo de la obra.”

Que en rubro obras y construcciones es sabida la existencia de recursos presupuestarios en exceso, que permiten cubrir el monto de adelanto financiero pretendido por la contratista.

Que conforme lo dispuesto en el PCP el adelanto financiero debe ser garantizado con una póliza de caución por el total percibido,  con lo cual, aumentar el porcentaje previsto en el pliego por tal concepto, no incrementa los riesgos de su otorgamiento, puesto que la póliza los cubre.

Que por otra parte, como sostiene la contratista, los importes percibidos en concepto de adelanto no integran la redeterminación de precios, razón por la cual se reduce el monto sobre el cual eventualmente se haría el cálculo para mantener la ecuación económico financiera del contrato (Conf. art. 3 de la Reglamentación de la Ley 2809, aprobada por decreto No. 1312/08).

Que la contratista ofrece renunciar al reclamo de gastos improductivos. Tal desistimiento podría representar un concreto beneficio para el patrimonio del Poder Judicial, ya que la ejecución de la obra se encuentra suspendida, con lo cual, se verifica uno de los presupuestos para la configuración de la hipótesis.

Que conforme lo expuesto, existen excedentes de recursos presupuestarios,  y el otorgamiento del adelanto financiero está previsto en el pliego que exige una garantía por todos los importes que se otorguen por tal concepto. Además, los importes adelantados se excluyen de una eventual redeterminación de precios, y la contratista desiste de los gastos improductivos en caso de otorgarse el adelanto por un cuarenta por ciento ( 40%).   Todo ello configura un encuadre que permite acceder a la solicitud de Planobra SA.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y la Resolución CM Nº 344/2005,

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1°: Otorgar a Planobra SA el adelanto financiero por el cuarenta por ciento (40%) de la ampliación aprobada por la Res. CM Nº 738/11, previa constitución de la garantía respectiva por las sumas percibidas por tal concepto.

Art. 2º: Tener a Planobra SA por desistida del reclamo por gastos improductivos. 

Art. 3º:  Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Planobra SA, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, al inspector de obra, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 835 /2011  

          Gisela Candarle                                                    Horacio G. Corti

              Secretaria                                         

 Presidente
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