[image: image1.png]



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Buenos Aires, 23 de abril de 2009

RES. N°  159 /2009

VISTO:

El Expediente DCC Nº 140/07-0 s/ Obra de Hipólito Yrigoyen 932; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución CAyF Nº 65/2007 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 6/2007 para la contratación de la obra en el edificio de Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones de la Ley Nº 13.064.

Que por Resolución CM Nº 791/2007, se aprobó lo actuado en la presente contratación, resultando adjudicataria EMACO S.A. 

Que a fs. 2816/2817 se agrega, en copia, la Nota de Pedido Nº 51, suscripta por el Arq. Ignacio Nuñez en su carácter de Inspector de Obra y por el Representante de la firma EMACO S.A., proponiendo a la Dirección de Obras modificaciones al proyecto sobre instalaciones sanitarias y contra incendio, como también, alteraciones en la azotea del piso 3º, que implican una economía. Todo ello, manteniendo la calidad, el correcto funcionamiento de las instalaciones, las terminaciones y uso de los locales.

Que a fs. 2820, el Inspector de Obra, describe las modificaciones, y estima que representan una economía de Pesos Doscientos Cinco Mil ($205.000). Dicha nota fue acompañada, con la conformidad del Director General de Infraestructura y Obras (fs. 2819).

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 16 de diciembre de 2008, instruyó a la Oficina de Administración y Financiera, a resolver sobre la propuesta de EMACO S.A. expuesta precedentemente, y las que surjan durante la feria judicial de enero de 2009, sobre economías y demasías en relación a la Obra de Hipólito Yrigoyen 932, que deberán contar por escrito con el dictamen de la Inspección de Obra y de la Dirección General de Infraestructura y Obras. Consecuentemente, se impuso el deber de informar a dicha Comisión, sobre lo actuado, conforme surge de lo expuesto a fs. 2822.

Que en tal sentido, el Administrador General dictó la Res. OAyF Nº 233/2008, autorizando las modificaciones de la obra expuestas en la Nota de Pedido Nº 51,  estableciendo que ello, implicaba una economía de Pesos Doscientos Cinco Mil ($ 205.000).

Que al respecto, intervino la Comisión de de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, entendiendo que los recaudos dispuesto en la reunión del día 16 de diciembre de 2008, fueron cumplimentados conforme surge a fs. 2619/2622, por lo tanto, propone al Plenario ratificar la Res. OAyF Nº 233/2008, que autoriza modificaciones en la obra adjudicada a EMACO S.A., y que implica una economía de Pesos Doscientos Cinco Mil ($ 205.000.).

 Que en tal estado llega el expediente a consideración del Plenario. 


Que en las autorizaciones conferidas al Administrador General por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, fueron hechas con el objetivo de agilizar la obra emprendida en la sede de la calle Hipólito Yrigoyen 932,  y fueron instrumentadas con la participación de las áreas técnicas competentes,  por lo tanto,  nada obsta a su ratificación.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad y la ley N° 31 y su modificatoria, 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Art. 1°: Ratificar la Res. OAyF Nº 233/2008, que autoriza las modificaciones de la obra de Hipólito Yrigoyen 932, expuestas en la Nota de Pedido Nº 51, y que implica una economía de Pesos Doscientos Cinco Mil ($ 205.000).

Art. 2º: Regístrese, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese al Administrador General y por su intermedio a la Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 159 /2009  

              N. Mabel Daniele  

                                           Mauricio Devoto     

                   Secretaria                                         

              Presidente 
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