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	“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”





Buenos Aires,  17  de setiembre de 2012
Res. OAyF Nº 220/2012
VISTO: 

El expediente OAyF Nº 102/11-0 por el que tramita la Licitación Pública de etapa única Nº  33/2011 tendiente a la adquisición y diseño de señalética, y;
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución OAyF Nº 121/2012, cuya copia fiel luce a fs. 639/640, se adjudicó el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 33/2011 a la firma Gustavo Alejandro Filella (EFE-EME) por la suma total de setenta mil pesos ($ 70.000,00.-) IVA incluido. Dicha contratación se formalizó mediante Orden de Compra Nº 505 que luce a fs. 653, retirada por la adjudicataria el día 5 de junio del corriente.
Que durante el curso de la ejecución de tal contrato, y mediante Memo DIO Nº 84/2012 el Director de Planificación y Proyectos dependiente de la Dirección General de Infraestructura y Obras (fs. 664) informó que: “ (…) con motivo de la obra que está realizando la firma KIR S.R.L. en PB del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 en el espacio otorgado a la Sala III de la Cámara de Apelaciones CAyT, y además, las designaciones pendientes de dos jueces camaristas para las Salas I y II del mismo fuero, la empresa EFE-EME adjudicataria de la licitación de referencia se ve imposibilitada de colocar cuatro (4) carteles T03 y proveer la gráfica de cuatro (4) unidades de tipología T03.  Una vez se determinen las nuevas autoridades y se finalice la obra de PB la empresa EFE-Eme efectuará los trabajos postergados”.
Que asimismo y mediante Actuación Nº 16572/12 la empresa EFE-EME, en los términos del art. 120 de la Ley 2095 y su reglamentación Res. Nº 810/2012, solicitó prórroga por única vez y por el término de diez (10) días para la entrega de los carteles de tipología T10 (cartel corpóreo Av. de Mayo) y T02 (indicador general Edificio Hipólito Yrigoyen), alegando demora en la entrega de las placas necesarios para confeccionar dichos carteles (fs. 667/669).

Que en otro orden de cosas, la Dirección General de Infraestructura y Obras solicitó la ampliación contractual de la licitación de referencia, toda vez que en la planta baja del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 funcionarán dependencias que al momento de realizar el proyecto no se encontraban contempladas, sumado a un cambio de autoridades pendientes de designación para la Secretaría de Cámara del fuero CAyT, Sala I, y reformas en espacios físicos, conforme surge del memorando Nº 187/2012 que luce a fs. 675/676.  En tal sentido elabora las especificaciones técnicas e informa el costo estimado de tal ampliación, que asciende a la suma de ocho mil doce pesos ($8.012). 
Que en tal sentido y mediante Nota Nº 539/2012, la Dirección de Compras y Contrataciones elevó a esta Oficina de Administración y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para promover la ampliación contractual propiciada por la Dirección General de Infraestructura y Obras, en el marco de lo dispuesto por el art. 117, inc. 1) de la Ley 2095 (conf. surge de fs. 679). 
Que el referido artículo dice, en su parte pertinente: “Facultades del Organismo Contratante. Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o disminución puede incidir, sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante  no exceda los porcentajes previstos, según corresponda” 
Que en el caso de marras, teniendo en cuenta el monto de adjudicación ya referenciado, la Dirección de Compras y Contrataciones informa que “La adjudicación de Renglón 1 se realizó por el monto total de setenta mil pesos ($70.000,00.-) IVA incluido, por lo que la ampliación podría ascender a la suma máxima de pesos diez mil quinientos ($10.500.-), IVA incluído.”, en ese estado de cosas, la citada Dirección advierte que: “La solicitud de ampliación requerida asciende a la suma total de pesos ocho mil doce ($8.012.-) IVA incluído, por lo que no se encuentra superado el máximo permitido en ninguno de los dos casos”.
Que en tal razón, y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección de Programación y Administración Contable la registración preventiva del presente gasto, la cual se acredita con la Constancia de Registración Nº 520/08 2012, que se agrega  fs. 677/678.
Que en esta instancia cabe señalar la constancia del correo electrónico cursado por el Sr. Director de Planificación y Proyectos dando cuenta que “la firma EFE-EME ha provisto y colocado el cartel tipo T10, según Remito 000-00023568 y el cartel tipo T02 en Hipólito Yrigoyen 932, según remito 000-00023569, a satisfacción.”, conforme surge de fs. 681.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete mediante Dictamen Nº 4727/2012, y haciendo referencia a la primera de las peticiones presentadas, con relación a la imposibilidad de colocación de señalética en la planta baja de Hipólito Yrigoyen 932 entendió que “atento a la situación que se ha producido y que hace imposible la colocación y provisión de dichos carteles por parte de la adjudicataria, correspondería la suspensión de los trabajos en cuestión, de acuerdo a las razones expuestas por el Director de Planificación y Proyectos.” 

Que acerca de la solicitud de prórroga planteada por la firma EFE-EME, manifestó que  “sobre la cuestión planteada el Director de Planificación y Proyectos a través de correo electrónico del 30 de agosto del corriente informó que la firma EFE-EME ha provisto y colocados los carteles tipo T10 y T02 (conforme remitos Nº 000-00023568/69), dentro del plazo de entrega por lo que la solicitud de prórroga se tornó abstracta.”
Que, por último, el órgano de asesoramiento jurídico permanente de este Organismo se expidió sobre la solicitud de ampliación contractual de la Licitación Pública Nº 33/2011 en los términos propiciados por la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota de cita. Así concluyó que: “(…) en virtud de los antecedentes de las presentes actuaciones y lo determinado por el art. 117 inc. I, esta Dirección General no tiene nada que objetar, desde el punto de vista jurídico, a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 679”. 
Que puesto a resolver, oído el dictamen del Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, no se encuentran razones de hecho ni de derecho para apartarse del mismo.  En tal sentido, se dispondrá la suspensión de los trabajos tendientes a colocar cuatro (4) carteles T03 y proveer la gráfica de cuatro (4) unidades de tipología T03 atendiendo las razones esgrimidas desde la Dirección de Planificación y Proyectos en su calidad de área técnica y conforme Dictamen jurídico.

Que en la misma inteligencia se autorizará la ampliación contractual en los términos propiciados desde el área técnica señalada cuanto dictamen de la Dirección de Compras y Contrataciones; por tal motivo se decidirá ampliar el Renglón 1 relativo a la provisión y colocación de un Sistema de Señalética en el edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad, comprensivo de la Orden de Compra Nº 505 por la suma de pesos ocho mil doce ($ 8.012.-) IVA incluído.
Que para concluir no resta mas que declarar que, toda vez que los trabajos por los cuales la empresa EFE-EME había solicitado prórroga ya se encuentran cumplidos, conforme lo expuesto precedentemente y constancias de autos, la cuestión devino abstracta. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley 1988 (modificado por Ley 3.389); 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar la ampliación del Renglón Nº 1  relativo a la provisión y colocación de un Sistema de Señalética en el edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad comprensivo de la Orden de Compra Nº 505, por la suma total de pesos ocho mil doce ($ 8.012,00.-) con la empresa “EFE – EME” Comunicación Integral, en las condiciones y precios originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 33/2011, que tramita por Expte. OAyF Nº 102/11-0.

Artículo 2º: Disponer la suspensión de los trabajos relativos a la colocación de cuatro (4) carteles T03 y provisión de gráfica de cuatro (4) unidades de tipología T03 en la Planta Baja del edificio de Hipólito Yrigoyen 932, de acuerdo a los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente. 

Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a efectivizar la ampliación contractual aprobada por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección General de Infraestructura y Obras a fin de notificar a la firma adjudicataria la suspensión de trabajos dispuesta por la presente.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria. 

Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese a la firma adjudicataria, a la Dirección General de Infraestructura y Obras.  Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su cumplimentación, y oportunamente archívese. 
Res. OAyF Nº 220 /2012










[image: image1.jpg]