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Buenos Aires, 	e agosto de 2012 

RES. N"4 242012 

VISTO: 

de Beazley 3860; y 

CONSIDERANDO: 

El Expediente N° 13/10-0 s/ Readecuación de los sectores del edificio 

Que mediante Res. CM N° 560/2010 (fs. 285/349) se autorizó el 
llamado a Licitación Pública N° 27/2010 para la readecuación del edificio sito en Beazley 
3860, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil 
Ochocientos ($ 3.621.800.-). 

Que por Res. CM N° 961/2010 (fs. 1260/1262) se aprobó lo actuado 
en la licitación y se adjudicó la obra a Planobra SA por lasuma de Pesos Cuatro Millones 
Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete ($ 4.155.567.-) 

Que la Res. CM N° 738/2011 (ft. 1948/1950) aprobó la ampliación de 
la contratación en Pesos Dos Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintiuno con 
9 1 / 1 00 ($ 2.093.421,91), para construir bauleras, el desmonte y retiro de la cubierta de 
fibrocemento y la ejecución de nueva cubierta de chapa alumjnizada, la modificación v 
ampliación de la red pluvial y cloacal, la provisión e instalación de racks y cables 
backbone, y la modificación de las fundaciones, a ejecutarse en los plazos estimados por la 
contratista. A fs. 2057/2058 obra la contrata respectiva. 

Que con la Res. CM N° 903/2011 (fs. 2081/2082) se justificaron las 
demoras registradas en la ejecución de la obra desde el 20 de mayo hasta septiembre de 
2011, se aprobó un nuevo plan de trabajo, y curva .de inversión de fs. 2272/2276. 
disponiendo que el plazo de la obra se extendería entre el 17/10/11 al 16/04/1 2. 

Que la Res. CM N' 345/2012 aprobó la ampliación de la obra para 
realizar los trabajos de previsión e instalación de un ascensor hidráulico en Pesos 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cinco con 87/100 ($465.105,87), instalación 
contra incendio FM 200 en Pesos Dos Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil 
Trescientos Veintitrés con 12/100 ($2.579.323,12), modificación del recorrido de cañería 
de gas por Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro con 80/100 ($42.604,80). 

tipliación de la provisión de las estanterías en el Archivo Judicial en Pesos Doscientos 
Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno con 58/100 (287.241,58) y la instalación y 
rovisión de dos aires acondicionados por Pesos Treinta Mil Trescientos Sesenta con 
1/100 ($30.360,01), conforme las propuestas económicas de fs. 2394, 2454, 2441, 2414 y 

2(127 respectivamente. 
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Que mediante Actuación N° 13166/12 Planobra SA cotizó en Pesos 

Ciento Ocho Mil Ciento Diez con 43/100 ($ 108.110,43), "con precios correspondientes 

CO!? valores a .1i:tila de licitación" la modificación de la red de incendio y la incorporación 

de válvula de diluvio, alegando instrucciones de la inspección de obra. 

Que el 25 de junio de 2012 la Secretaría de la CAFITIT requirió 

precisiones al respecto a la Dirección General de Infraestructura. 

Que mediante Actuación 15786/12 la contratista reiteró la cotización 

de la Actuación N° 13166/12 y amplió la descripción de los trabajos. También solicitó un 

anticipo financiero del 40%. 

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras aclaró que los 

trabajos no fueron requeridos por la inspección de obra sino ofrecidos por Planobra SA, que 

no fueron previstos porque "será necesaria la instalación de la válvula de diluvio, a lin de 

tener la cañería vacía una vez instalado el sistema de extinción por gas FM 200 en el 

sector de Archivo Judicial", que el sistema propuesto es correcto, no objetó el precio y que 

es pertinente que la instalación sea ejecutada por Planobra SA para garantizar el 

funcionamiento del sistema. 	La Dirección Técnica y Administrativa encuadró la 

incorporación de la válvula propuesta en el art. 9 inc. b) de la ley 13.064 "por cuanto se 

trata de un trabajo ,nuevo que resulta "indispensable en una obra en curso de ejecución" y 

ndfne prevista en elproyecid original pues no se contemplaba la instalación de un sistema 

de extinción de incendio por gas FM 200". 

Que intervino el órgano de asesoramiento jurídico permanente 

analizando 'da ley 13.064 en su artículo 9 prevé "sólo podrán adjudicarse las obras públicas 
nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación 

pública y podrán licitarse privadamente o contratadas en forma directa, las obras 

comprendidas en los siguientes casos... b) cuando los trabajos que resulten indispensable en 
una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran 
incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos 
no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.. .este Departamento 
investigó sobre la existencia de algún decreto dictado en el orden local que pudiera 

establecer un tope cuantitativo para la realización de las obras adicionales, sin encontrar 

norma alguna." 

Que consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

dictaminó que "no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución 

del trámite de las presentes actuaciones", sin perjuicio de resaltar la necesidad de afectar 

los recursos presupuestarios pertinentes y en caso de realizarse la contratación directa, 

deberá ampliarse la garantía conforme art. 53 del Pliego General. 

Que la afectación presupuestaria en Pesos Ciento Ocho Mil Ciento 
Diez con 43/100 ($ 108.110,43), fue solicitada previamente por la Secretaría de la 
Comisión, e instrumentada por el área contable con fecha 22 de agosto mediante 

Constancia N°638/08 -2012. 
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Que intervino la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, recordando que los 
trabajos para la detección y extinción de incendio en el Archivo Judicial fueron impulsados 
en el expediente 109/12-0 por la Dirección General de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional, previendo evitar daños que el sistema de anti-incendio del edilicio de 
Beazley podría causar en los expedientes allí archivados. La Oficina de Seguridad e 
Higiene y la Dirección de Seguridad avalaron la conveniencia de implementar una 
solución, y la Comisión ordenó impulsar la contratación respectiva. 

Que en el Dictamen N°49/2012 la ComiSión analizó la cuestión de los 
trabajos no previstos en relación al sistema anti-incendio encuadrándolos en art. 51 del 
Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la, Licitación, Contratación y 
Ejecución de Obras Mayores, y consideró que en razón de las ampliaciones ya disPuestas 
debía interpretarse corno nuevo precio el cotizado por la contratista y avalado por las 
consideraciones técnicas de las áreas competentes. El criterio :fue adoptado por el Plenario 
en la Res. CM N° 345/2012 

Que el sistema de anti-incendio del edifidio Beazley Me apoyado por 
las áreas técnicas y sus superiores jerárquicos, que tanibién,lavalan la realización de los 
trabajos cotizados en esta oportunidad por Planobra SA. fin apoyo de sus conclusiones 
invocan que están relacionados con los trabajos anteriormente aprobados, por lo tanto, es 
razonable dar curso favorable a la modificación de la red de incendio y la incbrporación de 
válvula de diluvio, cuya contratación con Planobra SA tampoco fue objetada por la 
Dirección General de Asuntos jurídicos. 

Que en cuanto al adelanto financiero •del 40% solicitado por la 
contratista nada obsta a su otorgamiento, porque si bien difiene del porcentaje establecido 
en el pliego, mediante la Res. CM 835/2011 el Plenario accedió a idéntica pretensión, 
considerando que el monto adelantado se garantiza con una póliza de caución, y que los 
importes percibidos por tal concepto no integran la redeterminación de precios, (Conf. art. 3 
de la Reglamentación de la Ley 2809, aprobada por decreto .No. 1312/08). También en la 
Res. de Presidencia N° 707/2012 ratificada por la Res. CM N' 397/2012:  se aprobó II11 -

adelanto del 40% propuesto en el Dictamen CAFITIT N° 59/12. 

Que respecto al condicionamiento del plazo de ejecución a la 
"disponibilidad de importación de insumos", resulta improcedente, más aún cuando la 
contratista no acreditó circunstancia alguna que amerita el análisis de la cuestión 

Que de acuerdo a las razones expuestas precedentemente. la  Comisión 
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la información y 
Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar la contratación de Planobra SA para 
realizar la modificación de la red de incendio y la incorporación de válvula de diluvio, por 
un precio de Pesos Ciento Ocho Mil Ciento Diez con 43/100 ($108.110,43), estableciendo 
el plazo de ejecución en siete días, y otorgándole un anticipo financiero del 40% de dicha 
suma. 

Que en tal estado llega la actuación al Plenario. 



darle 
Secretaria 

Juan Manuel Olmos 
Presidente 
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Que las dependencias de la Dirección General de Infraestructura y 

Obras informaron que los trabajos son convenientes y el precio razonable, la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos no encontró obstáculos a la prosecución del trámite, la 

Dirección de Programación y Administración Contable afectó los recursos presupuestarios, 

y en virtud de ello, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología 

de la Información y Telecomunicaciones propuso al Plenario la aprobación del trámite. 

Que conforme lo expuesto no existen razones de hecho ni de derecho 

que impidan dar curso favorable a la modificación de la red de incendio y la incorporación 

de válvula de diluvio en la obra de Bcazley 3860. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31, 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 1°: Aprobar la contratación de Planobra SA para realizar la modificación de la red de 

incendio y la incorporación de válvula de diluvio, por un precio de Pesos Ciento Ocho Mil 

Ciento Diez con 43/100 ($ 108.110,43), estableciendo el plazo de ejecución en siete días, y 

otorgándole un anticipo financiero del 40% de dicha suma, previa constitución de la 

garantía respectiva. 

Art. 2°: Incorpórese al Expediente N° 13/10-0 s/ Readecuación de los sectores del edificio 

de Beazley 3860: las Actuaciones N° 13166/12 y 15786/12. 

Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por un día, anúnciese en la página de 

internet del Poder .ludicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Planobra SA, comuníque-

se a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y 

Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de Programación y Ad-

ministración Contable, y oportunamente, archívese. 

RESOLUCION N°1(26/2012 


