	[image: image1.jpg]Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura





	“2010 – Año del Bicentenario”



                                         Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010

RES. Nº 966 /2010

VISTO:




El Expediente DCC Nº 121/09-0 s/Contratación de Infraestructura de Comunicaciones Convergentes, y el Expediente DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red y 

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 27/2009 para la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de activos de red, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setecientos Diez Mil ($2.710.000), IVA incluido y estableció la apertura pública de ofertas para el 29 de septiembre de 2009 a las 12:00 hs. (Res. CAFITIT Nº 42/2009).

Que mediante Res. CM Nº 122/09 el Plenario aprobó lo actuado en la contratación y adjudicó a DTE SA por la suma de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265).

Que en el Expediente DCC Nº 121/09-0 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 28/2009 para la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de comunicaciones convergentes, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta Mil ($2.670.000), IVA incluido (Res. CAFITIT N° 41/2009).

Que el Plenario aprobó lo actuado en la contratación y adjudicó a DTE SA por la suma total de Dólares Estadounidenses Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos (u$s 677.500,00), conforme la propuesta económica obrante a fs. 398/399 (Resolución CM Nº 783/2009).

Que por Resolución CM Nº 519/2009 se amplió la contratación con DTE SA en la suma de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho (u$s 49.398,00). 

Que a f. 833 DTE SA solicitó que se liberara el pago del 10% retenido en los expedientes DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de Comunicaciones Convergentes y DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red y  alegó que las demoras incurridas para finalizar la implementación no eran atribuibles a la contratista.

Que en la reunión de Comisión realizada el 31 de agosto pasado la  Dirección de Informática y Tecnología, informó sobre el estado de los trabajos de instalación (f. 832, Expte 12109-0 y fs. 2763, Expte. 122/09-0). Detalló que aún no finalizaron las tareas en los edificios de Alem 684 y Beruti 3343 porque faltaba terminar la obra de cableado estructurado de voz y datos, en Beazley  3860 faltaba la readecuación edilicia, y en Av. de Mayo 761 las tareas faltantes deben realizarse luego de terminar la mudanza.

Que la Comisión instruyó a la Dirección de Informática y Tecnología para que informara a DTE SA el plazo que restaba para la ejecución de las obras de cableado estructurado de voz y datos (f. 839), a lo cual dio cumplimiento conforme surge de f. 837.

Que a f. 845 DTE  SA reiteró el pedido de liberación de los fondos retenidos conforme lo dispuesto en el punto 13.3 del pliego de condiciones particulares,  porque no le son atribuibles los atrasos en las obras de los edificios en los que aún resta terminar su instalación. Asimismo, solicitó la reducción de la retención.

Que a f. 859 DTE SA ofreció entregar una póliza de seguro de caución por el equivalente al 40% del monto retenido y garantizar plenamente la finalización de los trabajos de instalación, configuración y puesta en marcha de los edificios faltantes a cambio de liberar el  100% del monto retenido.

Que a f. 866 la Dirección de Informática y Tecnología informó que con la sustitución ofrecida por DTE SA quedaba garantizada plenamente la finalización de los trabajos de instalación, configuración y puesta en marcha de los edificios faltantes en los expedientes DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de Comunicaciones Convergentes y DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que “En virtud de los informado por la Dirección de Informática y Tecnología, lo establecido por los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliegos de Especificaciones Técnicas, estuvo pendiente la implementación en algunos edificios, y en atención a que las demoras no son atribuibles a la adjudicataria, es opinión de este Departamento que correspondería, dar trámite favorable a la sustitución oportunamente ofrecida por la adjudicataria, liberando el pago del 100% de los montos retenidos previa entrega de las pólizas de seguro de caución por un importe equivalente al 40% de dichos montos” (f. 868).

Que conforme lo solicitado por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la Dirección de Informática y Tecnología estimó en la suma de Dólares Estadounidenses Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 48/100 (u$s 2.445,48) en el expediente DCC 122/09-0  y de Dólares Estadounidenses Un Mil Setecientos Once con 80/100 (u$s 1.711,80), las retenciones que corresponderían a las instalaciones pendientes a cargo de DTE SA.

Que a f. 873 la Dirección de Informática y Tecnología reseñó los atrasos en las obras vinculadas a las tareas pendientes a cargo de DTE SA

Que a f. 877 la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó conocimiento de dicho informe y dijo que “teniendo en cuenta que la sustitución del monto retenido por una póliza de seguro de caución por un importe equivalente al 40% del monto retenido, que ascendería a la suma de cuarenta y cinco mil treinta con 60/100 dólares estadounidenses (u$s 45.030,60) ha sido una alternativa ofrecida por la adjudicataria y que la misma no causa ningún perjuicio a este Consejo, es más, el importe supera ampliamente el monto sugerido por la Dirección de Informática y Tecnología, este Departamento ratifica su dictamen Nº 3686/10 obrante a fs. 869, sosteniendo que correspondería dar trámite favorable a la sustitución ofrecida liberando el pago del 100% de los montos retenidos previa entrega de las pólizas de seguro de caución por un importe equivalente al 40% de dichos montos”.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones observó que al regularse la forma de pago en ambos expedientes, el punto 13.3 del pliego de condiciones particulares establece que “De dicho pago se retendrá el diez por ciento (10%) del total facturado, en concepto de Instalación, Configuración y Puesta en Servicio de la solución, el cual será liberado luego del Acta de Recepción Definitiva por la Instalación de la solución”.

Que conforme lo informado por el área técnica, la instalación a cargo de DTE SA fue demorada por causas no imputables a la contratista y según prevé los obstáculos que aún impiden terminar los trabajos subsistirán por un tiempo indeterminado;  entre otras razones, aún no se han iniciado las obras en el depósito de Beazley 3860,  ni se terminaron las obras que permitirán la mudanza de Av. de Mayo 761.  Por lo tanto, no es razonable que la contratista continúe a la espera para ejecutar los trabajos sin percibir la totalidad del precio.

Que al ser la finalidad de la retención establecida en el punto 13.3  asegurar la completa ejecución de los trabajos contratados y que las estimaciones de la Dirección de Informática y Tecnología cuantifican las tareas pendientes en importes inferiores a los ofrecidos por DTE SA, nada impide acceder al pago íntegro del precio contra la presentación de la caución ofrecida que, conforme dictaminó la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá ascender a la suma de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Cinco mil Treinta con 60/100 (u$s 45.030,60) conforme ofreció la adjudicataria.

Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones propone al Plenario autorizar el pago de las sumas retenidas a DTE SA en los expedientes DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de Comunicaciones Convergentes y DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red, contra la presentación de una caución por la suma de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Cinco Mil Treinta con 60/100 (u$s 45.030,60),  hasta que finalicen a entera satisfacción del Consejo los trabajos adjudicados.

Que en tal estado llega el trámite al Plenario. 

Que conforme el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones corresponde autorizar el pago de las sumas retenidas en los términos propuestos por el dictamen de la Comisión.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la Ley Nº 31,

 EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Autorizar el pago de las sumas retenidas a DTE SA en los expedientes DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de Comunicaciones Convergentes y DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red, contra la presentación de una caución por la suma de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Cinco Mil Treinta con 60/100 (u$s 45.030,60),  hasta que finalicen los trabajos adjudicados a entera satisfacción del Consejo.

Art. 2º: Regístrese, anúnciese en la página internet del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a DTE SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N°  966 /2010  

     Patricia López Vergara                                 María Teresa del Rosario Moya     

              Secretaria                                         

 Presidenta
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