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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Buenos Aires,  27 de agosto de 2002.

RES. N° 239/2002

VISTO:

Las nota presentadas por el Estudio ORECO de fechas 26-6-2002 y 29-7-02, y

CONSIDERANDO:

Que por la primera de dichas notas se presenta un informe técnico, 50 planos, planillas (de cotización y de precios unitarios), y presupuesto oficial, relacionados con las modificaciones dispuestas por este Consejo al proyecto de obra civil a realizar en el edificio de Tacuarí 138.

Que por la segunda nota se reemplazan planos (T-03-03, T-03-04, T-04-02 y T-05-03) que habían sido observados por el Asesor Técnico Arq. Juan Carlos Alonso, y que en la actualidad cuentan con su conformidad como se acredita con su firma en los mismos y ratificado en nota del 5-8-2002.

Que las modificaciones consisten básicamente en el reemplazo de los revestimientos de aluminio por húmedos en la fachada, logrando una economía por el empleo de materiales de fabricación nacional, y de la eliminación de juzgados en pisos 2° a 4°, así como de la sala de audiencias del piso 1°.

Que conforme lo indica el Asesor Técnico, las modificaciones no comprometen la estructura ni las instalaciones de los servicios básicos del edificio, por lo que aprecia innecesario darle intervención a la Facultad de Ingeniería en el marco de la asistencia técnica convenida, adicionando la circunstancia que se deberían acordar honorarios por esta nueva labor, lo que encarecería la gestión.

Que las modificaciones implican una economía de $ 30.501,50 a valores constantes conforme el presupuesto oficial de la obra, que ha sido objeto de la Licitación Privada N° 2/2002 y adjudicada a la firma TEXIMCO S.A..

Que corresponde a este Cuerpo aprobar las modificaciones de un proyecto que había conformado con anterioridad, e instruir a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria la pertinente comunicación al Estudio ORECO para que sus titulares, en su calidad de directores de la obra, impongan la modificación al contratista, así como la incorporación de las presentes actuaciones al Expediente CM N° 192/2001 por el que tramitó la Licitación Privada N° 2/2002. 

///

RES. N° 239/2002

///Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y las facultades modificatorias otorgadas por la Ley 13.064, de aplicación conforme pliego y Resolución CM N° 29/99,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art.  1°:  Apruébanse las modificaciones al proyecto de la obra REFUERZO ESTRUCTURAL y OBRA CIVIL a ejecutar en el edificio de Tacuarí 138, objeto de la Licitación Privada N° 2/2002 y contratada con la firma TEXIMCO S.A., elevadas por el Estudio ORECO en las notas de fechas 26-6-2002 y 29-7-2002.-

Art. 2°: Instrúyese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para la comunicación a la Dirección de la Obra a efectos de su imposición al contratista, y la agregación al Expediente CM N° 192/2001. 

Art. 3°.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria a sus efectos. 

RESOLUCIÓN Nº 239/2002
Dra. Gloria Elvira Bonatto
                                      Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. María Luisa Casas de Chamorro Vanasco        Dr. Carlos María Cárcova
 

Dr. Norberto Lorenzo                                                    Dr. Julio César Cueto Rúa
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