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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Buenos Aires, 29 de agosto de 2002

RESOLUCION Nº 247/2002
VISTO:

El Expediente CM N° 19/2001, a cuya fs. 37/44 luce el informe de la Presidenta de la Comisión Controladora de Obras acerca de las gestiones por las obras en los edificios de Coronel Díaz 2110, Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CM N° 61/2001 de fs. 8, se ha contratado al Estudio ORECO para los proyectos y dirección de las tres obras referidas, bajo la previsión de que se hallarían concluidas en el término de un año.

Que con la posterior intervención de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se ha establecido la necesidad o conveniencia de introducir diversos cambios en los proyectos originales realizados por el citado Estudio.

Que también existieron modificaciones originadas en decisiones de este Cuerpo que, en sintonía con proyectos en trámite legislativo, alteraron las necesidades previstas en cada edificio, ocasionando modificaciones en los respectivos planos.

Que cada una de estas modificaciones debió someterse a la consideración de la Facultad de Ingeniería, lo que insumió un tiempo no previsto a la fecha de firma del contrato con ORECO, cumpliéndose el período previamente estimado sin que las obras hubieran podido tener inicio.

Que el mayor tiempo que insume la ejecución de las obras constituye un hecho no previsto para las partes que, sumado a la situación de emergencia económica, genera a este Consejo la necesidad de rever las condiciones del contrato.

Que se comprueba la existencia de razones no imputables a ORECO en la demora habida, y también de la ejecución de proyectos no contemplados en el contrato, ambas circunstancias que justifican una reformulación del mismo.

Que los proyectos de todas las obras a ejecutar se encuentran ya definidos, sin perjuicio de las eventuales modificaciones que introduzca este Consejo, restando solamente la dirección de las mismas.

 Que si bien la cláusula cuarta del contrato, que luce a fs. 34, establece que el  plazo de UN AÑO puede ser renovado unilateralmente por este Consejo, el contexto económico reinante y las restricciones presupuestarias a las que se encuentra sometido aconsejan determinar la conclusión del mismo.

Que el Estudio ORECO ha aceptado percibir únicamente la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000), como contraprestación por la labor desarrollada en los meses de abril, mayo y junio del corriente año, y que se establezca como fecha de conclusión del contrato el 26-6-2002, sin perjuicio de mantener, hasta el 31-12-2002 las obligaciones de: 





a) Proyectos: Ejecución de los proyectos definitivos para los edificios de Coronel Díaz 2110 e Hipólito Yrigoyen 932, elaborando los pliegos que permitan las contrataciones de las obras civiles, ascensores y adquisición de luminarias. Incluye el seguimiento y coordinación hasta el 31-12-2002, ajustando el proyecto de arquitectura del edificio de Coronel Díaz 2110 al proyecto de refuerzo estructural contratado por el CONSEJO al estudio de los Ingenieros estructuralistas Cotto y Chévez, y la elaboración de las Cláusulas Especiales del Pliego Licitario para la contratación de dichas tareas, 
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b) Dirección de obras: La dirección, hasta el 31-12-2002, de las obras que se ejecuten en Hipólito Yrigoyen 932, en Tacuarí 138 y en Coronel Díaz 2110, y

c) Seguimiento de tareas: “LOS PROFESIONALES” asumen la obligación de realizar el seguimiento, hasta el 31-12-2002, de las tareas de mantenimiento en los edificios de Avenida de Mayo 761, Combate de los Pozos 155, Hipólito Yrigoyen 951 y Leandro N. Alem 684.

Que la reformulación del contrato en las condiciones referidas resultan convenientes para este Consejo de la Magistratura, porque el trabajo realizado hasta el 23-3-2002 por el Estudio ORECO ha sido satisfactorio, y su continuidad en la dirección de las obras brinda seguridad, durante su ejecución, respecto de la interpretación de los respectivos proyectos.

Que en función de haber aprobado la Facultad de Ingeniería los proyectos y modificaciones ejecutados por el Estudio ORECO hasta el 23-3-2002, corresponde recibirlos de conformidad y reintegrar la garantía de cumplimiento.

Que si bien la recepción conforme de las tareas desarrolladas hasta el 23-3-2002 autoriza el reintegro de la garantía de cumplimiento, corresponde requerir la correspondiente al período posterior, previo al respectivo pago. 

Que el proyecto del convenio de reformulación propuesto por este Consejo ha sido aceptado por los profesionales como consta de fs. 42 a 44.

Por ello, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 116 de la Constitución local y la Ley N° 31, 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°.- Apruébanse la reformulación del contrato con el Estudio ORECO para la ejecución de los proyectos y dirección de las obras en edificios del Poder Judicial bajo la administración de este Consejo, en los términos del texto que conformado por la contraparte luce de fs.42/44 del Expediente CM N° 19/2001.

Art. 2°: Apruébase el gasto de CINCUENTA MIL PESOS  ($ 50.000) por la extensión del contrato hasta el 23-6-2002, y por la extensión hasta el 31-12-2002 de las obligaciones señaladas en el artículo segundo del convenio que se aprueba.

Art. 3°: Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para su notificación al el Estudio ORECO y la firma del convenio de reformulación de contrato.
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Dra. Gloria Elvira Bonatto    



Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. María Luisa Casas de Chamorro Vanasco    
Dr. Carlos María Cárcova

Dr. Julio César Cueto Rúa                                            Dr. Norberto Lorenzo
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