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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


RES. Nº 67/2002
       Buenos Aires,   4  de abril de 2002.

VISTO:

El Expediente CM N° 192/2001 por el que tramita la Licitación Privada N° 02/02 para la ejecución de la obra “REFUERZO ESTRUCTURAL Y OBRA CIVIL EN TACUARI 138”, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de diversos pedidos de las empresas invitadas a cotizar consistente en la previsión de alguna medida que facilite la fijación de un precio ante la inestabilidad actual de los mercados en lo que se refiere a materiales, como luce a fs. 676, 677, 682 y 683, han propuesto como apropiado un incremento al 40% del anticipo financiero previsto en solamente 15% en el Pliego.

Que por Presidencia se solicitó la opinión de los técnicos que han intervenido en la redacción y evaluación de los pliegos (Estudio ORECO, Arq. J. C. Alonso y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires) como consta a fs. 678 a 681.

Que en sus respuestas, obrantes a fs. 688, 690 y 692, todos los consultados coinciden en la ausencia de inconvenientes para modificar el pliego incrementando la posibilidad de cotizar previendo un anticipo financiero de hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) en lugar del quince por ciento (15%) previsto, recomendando se adopten los resguardos legales (garantías) y previsiones que permitan asegurar el real destino de los fondos que se otorguen anticipadamente.

Que toda vez que el Pliego de Condiciones ha sido aprobado por Resolución  N°  428/2001, este Cuerpo es el órgano competente para su modificación.

Que corresponde también ampliar en un plazo prudencial, que no exceda de una semana la apertura de la licitación, e instruir a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para la urgente difusión de la modificación al pliego, a los efectos de posibilitar a las empresas la adecuada preparación de sus propuestas.

 Por ello, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Apruébase la modificación del Pliego de Condiciones aprobado por Resolución  CM  N°  428/2001,  y  autorizar  que  las  cotizaciones  puedan prever un anticipo financiero de hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) en reemplazo del previsto (15%).

Art. 2°:  Prorrógase la apertura de la Licitación Privada N° 02/2002 para el viernes 12 de abril de 2002, a las 11.00 hs.

Art. 3°: Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para la urgente circularización a las empresas invitadas y la prosecución del trámite.
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