
“2021. Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Buenos Aires, 30 de junio de 2021

RES. SAGyP N° 205/21

VISTO:

El  TEAA-01-00011168-2/2019  caratulado  “D.G.C.C.  s/Obra  Pública:  Climatización

Suipacha 150”, el TEA A-01-00008688-2/2020; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CAGyMJ N° 6/2020 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en el

marco de la Licitación Pública Nº 20/2019 cuyo objeto es el desmonte y reubicación de equipos

existentes,  así  como  la  provisión,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  equipos  nuevos  de  aire

acondicionado en el edificio sito en la calle Suipacha 150, y se adjudicó la contratación a la firma

BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L.  por la suma total  de pesos ciento diecisiete millones

doscientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y ocho ($117.256.968,00).

Que se suscribió la correspondiente Contrata el 18 de marzo de 2020, estableciendo que

el plazo de ejecución de la obra sería de trescientos (300.-) días corridos a partir de la suscripción del

Acta de Inicio de Obra, la cual se incorporó a la actuación con fecha 13 de abril de 2020.

Que a raíz de la presentación efectuada por la firma BRV Instalaciones Termomecánicas

S.R.L., se dictó la Resolución SAGyP N° 250/2020 por la cual se aprobó, para la Licitación Pública

N° 20/2019, la primera (1°) adecuación provisoria de precios a partir del mes de julio de 2019, con

un incremento de 39,17%, la segunda (2°) adecuación provisoria de precios a partir del mes de junio

2020, con un incremento de 4,84% y la tercera (3°) adecuación provisoria de precios a partir del mes

de agosto de 2020, con un incremento de 7,00%.

Que  al  mismo  tiempo,  a  solicitud  de  la  Dirección  General  de  Obras  y  Servicios

Generales, se aprobó, mediante la Resolución SAGyP N° 248/2020, el Adicional de Obra N° 1 de la

Licitación Pública N° 20/2019 con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. por la suma

de pesos setenta y un millones seiscientos noventa y un mil novecientos ochenta y dos con 94/100



($71.691.982,94) con un plazo de ejecución de obra de ciento cincuenta (150.-) días corridos.

Que en esta oportunidad, la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. realizó una

nueva  presentación  de  fecha  28  de  enero  de  2021,  solicitando  la  readecuación  de  los  precios

contratados para el Adicional de Obra N° 1, en el marco de las adecuaciones provisorias aprobadas

para el contrato básico de la Licitación Pública N° 20/2019.

Que  en  el  marco de la  normativa  vigente,  la  Oficina de Redeterminación  de Precios

recibió la solicitud efectuada por la contratista, y requirió información a la Dirección General de

Obras y Servicios Generales, a los efectos de confeccionar el Informe Técnico correspondiente al

artículo 5 del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020, reglamentaria de la Ley N° 2.809 (texto

consolidado según Ley N° 6.347) (v. Nota 2F 502/21 y Adjunto 16585/21).

Que así las cosas, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención mediante

Dictamen DGAJ N° 8794/21, concluyendo que “En   virtud   de   los   antecedentes   reseñados,

análisis   jurídico   efectuado,  lo expresado   por   la   Dirección   General   de   Obras y Servicios

Generales, y tomando especialmente en cuenta el informe técnico (Adjunto N° 18585/21)  producido

por la Oficina   de   Redeterminación   de   Precios,   conforme el artículo 5° del anexo II del

Protocolo  de  Redeterminación  de  Precios,  aprobado  por  Resolución  CM  N°  198/2020,  esta

Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  opina  que  resulta  jurídicamente  viable  el  pedido  de

adecuaciones provisorias de precios formulado por la contratista respecto al Adicional de obra N°

1, en los términos que surgen del informe de la Oficina de Redeterminación de Precios.”.

Que en tal estado llega la cuestión para tratamiento de esta Secretaría de Administración

General y Presupuesto.

Que  por  Resolución  CM N°  198/2020 se  aprobó el  “Protocolo  de  Actuación  para  la

Adecuación  Provisoria  y  Redeterminación  Definitiva  de  Precios”  en  el  cual  se  dispone  que  la

Secretaría de Administración General y Presupuesto “dictará el acto administrativo que resuelva la

aprobación o rechazo de la solicitud de Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art. 8).

Que  a  su  vez,  la  Ley  N°  6.302  al  modificar  la  Ley  N°  31 creó  la  Secretaría  de

Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el

control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31

-texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr.

inc. 6 del art. art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-).



Que en virtud de lo establecido en la normativa precitada, esta Secretaría de

Administración General y Presupuesto resulta competente para resolver el presente trámite.

Que  asentado  ello,  resulta  inexorable  recordar  que  mediante  la  Ley  N°  2.809  (texto

consolidado  según  Ley  N°  6.347)  se  estableció  un  “Régimen  de  Redeterminación  de  Precios”

aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de locación de servicios, de servicios

públicos y de suministros que expresamente así lo establezcan, que tiene como principio rector  el

mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, destinado exclusivamente a

establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. 

Que la mentada Ley fue reglamentada por la Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de

este del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el artículo 4 de su Anexo I

establece “Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a valores de la

última redeterminación de precios aprobada y  se  le  aplicarán la totalidad de las adecuaciones

provisorias  aprobadas  para  dicha  obra  o  servicio,  sin  requerirse  para  ello  la  solicitud  de  la

contratista.”.

Que respecto al cálculo de las redeterminaciones y adecuaciones de precios, la Dirección

General  de  Asuntos  Jurídicos  ha  citado  en  varias  oportunidades  el  dictamen  de  la Procuración

General de la Ciudad: “DICTAMEN N° IF-2014-81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte.

N° 1903448-2012.  “Los  informes  técnicos  merecen plena fe  siempre  que sean  suficientemente

serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de

juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas  que  no  hacen  al

asesoramiento  estrictamente  jurídico  debe  realizarse  de  conformidad con  los  informes  de  los

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las

cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver

Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 70 (texto consolidado según

Ley  N°  6.347),  la  Dirección  General  de  Programación  y  Administración  Contable  realizó  la

afectación presupuestaria del gasto en cuestión (v. Adjunto 55481/21).

Que entonces, esta Secretaría de Administración General y Presupuesto confeccionó un

Proyecto de Resolución SAGyP y lo remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se

expidiera al respecto (v. Memo N° 11185/21 y Adjunto 59980/21).

Que  tomó  intervención  nuevamente  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  y

manifestó “…nada tiene que observar con relación a los aspectos jurídicos del contenido del acto

proyectado…”(v. Prov. 1800/21)



Que  tal  como  surge  de  lo  expuesto,  se  dio  trámite  a  la  solicitud  de  adecuaciones

provisorias de precio en cuestión, de acuerdo al procedimiento aprobado por Resolución CM N°

198/2020 sin merecer observaciones por parte del órgano de asesoramiento jurídico permanente y

esta  Secretaría  de  Administración  General  y  Presupuesto  ha  realizado  las  verificaciones  del

procedimiento y los cálculos efectuados, por lo que resulta pertinente dar curso favorable al  presente

trámite.

Que  en  consecuencia,  corresponderá  instruir  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones  para  que  realice  las  publicaciones  y  notificaciones  de  este  acto  conforme  lo

establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos

Administrativos  -Decreto  1.510/97-  (texto  consolidado  según  Ley  N°  6.347).  A su  vez,  deberá

notificar a la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. y, en caso de corresponder,

solicitar que  amplíe  la  garantía  de  ejecución  de  contrato  para  le  Adicional  de  Obra  N°  1,

oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos adecuados, en los términos del

artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020.

Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto

consolidado según Ley N° 6.347) y por la Resolución CM N° 198/2020;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 1 del Adicional de Obra N° 1 de la

Licitación Pública N° 20/2019, con la empresa BRV Instalaciones Electromecánicas S.R.L., a partir

del mes de abril de 2020, con un incremento del 39,16%, resultando un monto de pesos veintiocho

millones  setenta  y  ocho  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  siete  con 25/100 ($28.078.457,25.-)  y

estableciendo como nuevo valor total del Adicional N° 1 de la Licitación Pública N° 20/2019 en la

suma de pesos noventa y nueve millones setecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta con 19/100

($99.770.440,19.-).

Artículo 2°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 2 del Adicional de Obra N° 1 de la

Licitación Pública N° 20/2019, con la empresa BRV Instalaciones Electromecánicas S.R.L., a partir

del  mes de junio de 2020, con un incremento del  4,83%, resultando un monto de pesos  cuatro

millones ochocientos veintiséis mil noventa y ocho con 69/100 ($4.826.098,69.-) y estableciendo

como nuevo valor total del Adicional N° 1 de la Licitación Pública N° 20/2019 en la suma de pesos

ciento  cuatro  millones  quinientos  noventa  y  seis  mil  quinientos  treinta  y  ocho  con 88/100



($104.596.538,88.-).

Artículo 3°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 3 del Adicional de Obra N° 1 de la

Licitación Pública N° 20/2019, con la empresa BRV Instalaciones Electromecánicas S.R.L., a partir

del  mes de agosto de 2020, con un incremento del  6,99%, resultando un monto de pesos  siete

millones  trescientos  dieciséis  mil  seiscientos  siete  con 34/100 ($7.316.607,34.-)  y  estableciendo

como nuevo valor total del Adicional N° 1 de la Licitación Pública N° 20/2019 en la suma de pesos

ciento once millones novecientos trece mil ciento cuarenta y seis con 22/100 ($111.913.146,22.-).

Artículo 4°:  Convalídanse los Planes de Trabajo y las curvas de inversión presentadas por BRV

Instalaciones Electromecánicas S.R.L.,  incorporados como Adjuntos  8140/21 y aprobadas por la

Dirección General de Obras y Servicios Generales en su Nota 2F N° 501/21.

Artículo 5°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que realice las

publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la normativa aplicable a la

contratación de marras y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1.510/97- (texto

consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, deberá notificar a la empresa BRV Instalaciones

Electromecánicas S.R.L. y, en caso de corresponder, solicitar que amplíe la garantía de ejecución de

contrato para le Adicional de Obra N° 1, oportunamente presentada en concordancia con los nuevos

montos adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020.

Artículo 6: Instrúyese a la Dirección General de Programación y Administración Contable a abonar a

la  firma BRV Instalaciones  Electromecánicas  S.R.L.  los  saldos  resultantes  por  las  adecuaciones

provisorias de precios Nros. 1, 2 y 3 del Adicional de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 20/2019,

conforme lo que indique la Dirección General de Obras y Servicios Generales sobre la ejecución de

los trabajos realizados. Al cobrar los saldos en cuestión, la adjudicataria renuncia a todo reclamo por

mayores  costos,  intereses,  compensaciones,  gastos  improductivos, mayores gastos generales e

indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente  motivados  por  los

cambios registrados en la economía y que no se encuentren reclamados a la fecha y a cualquier

reclamo derivado del tiempo transcurrido desde su presentación y hasta la fecha de pago.

Artículo 7: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección General de  Obras

y Servicios Generales y a la Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a

la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos.

RES. SAGyP N° 205/21
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