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	“2010 – Año del Bicentenario”



                                                                         Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010

RES Nº 1088 /2010

VISTO:  

El Expediente “DCC N° 46/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de Av. de Mayo 654” y 

CONSIDERANDO:

Que a foja 379 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones autorizó, mediante Res. CAFITIT Nº 8/2010, el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación del edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000).

Que a foja 1944 el Consejo de la Magistratura, por Res. CM Nº 489/2010, aprobó lo actuado en dicha licitación y adjudicó la obra al Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17). A fs. 1980/1984 se publicó lo decidido en el Boletín Oficial.

Que en el Expediente Nº OAyP 274/10-0 s/ Obra Av. de Mayo Segundo Llamado, mediante Disposición OAyP Nº 1/10, se aprobó el llamado de la Licitación Pública Nº 1/10 de la Defensoría General, con el objeto de contratar los trabajos de remodelación de los pisos 5 y 6 del inmueble sito en Av. de Mayo 654, para instalar allí las Defensorías ante la 1ra. Instancia y ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Luego, dicha licitación fue revocada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia mediante la Res. DG Nº 102/10.

Que la Defensoría General solicitó al Consejo de la Magistratura, mediante Res. DG Nº 210/10, la incorporación de la readecuación de los pisos 5 y 6 a la Licitación Pública Nº 12/10, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas obrantes en el Expediente OAyP Nº 274/10-0.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones instruyó a la Dirección General de Infraestructura y Obras a readecuar los planos de Av. de Mayo 654 y a estimar el costo de la obra, de acuerdo a la necesidad planteada por el Ministerio Público de la Defensa.

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras reelaboró los planos de los pisos 5 y 6 con asesoramiento técnico de personal recomendado por la Defensoría General y estimó el monto total de la obra en Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000).

Que la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General aprobó los planos reelaborados por la Dirección General de Infraestructura y Obras (Nota SGC Nº 189/10).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos consideró que es viable la ampliación de la contratación siempre y cuando se ajuste a los términos prescriptos por la normativa legal vigente, en alusión a los artículos 51 y 52 del Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la Licitación, Contratación y Ejecución de las Obras Públicas Mayores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Res. CM Nº 720/2005, y los artículos 30, 37 y 38 de la Ley Nacional Nº 13.064 (Dictamen Nº 3764/2010).

Que efectuada la consulta respectiva, la empresa Estudio Ing. Villa SRL manifestó que “ante la eventualidad de tener que ejecutar trabajos adicionales en los pisos 5º y 6º del Edificio Av. Mayo 654, la Empresa declara que acepta ejecutar dichos trabajos y que se compromete a respetar los precios unitarios de aquellos ítems que se correspondan con los del Contrato Original, entendiéndose que los mismos son los correspondientes a la fecha de la apertura de la licitación”.

Que mediante Constancia Nº 742/12 2010 del 17 de diciembre de 2010, la Dirección de Programación y Administración Contable efectuó la registración presupuestaria preventiva por el adelanto financiero previsto en el artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares y tomó conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio 2011.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que la readecuación del edificio sito en Av. de Mayo 654, con el objeto de posibilitar en dicho espacio el traslado de dependencias judiciales, se encontraba en plena ejecución cuando el Ministerio Público de la Defensa solicitó la inclusión de las obras que proyectadas para los pisos 5 y 6.

Que la incorporación de dichas obras constituye una ampliación de la obra objeto de la Licitación Pública Nº 12/2010, adjudicada a Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17), de conformidad con lo reglado en la ley nacional de obra pública.

Que las áreas técnicas competentes readecuaron el proyecto ajustándolo a los parámetros utilizados en la Licitación Pública Nº 12/2010,  calcularon el costo de la modificación, recabaron la conformidad del Ministerio Público de la Defensa y realizaron las registraciones presupuestarias pertinentes. Asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó a favor de la ampliación en cuestión. Por lo tanto, se encuentran reunidos los requisitos normativos que permiten autorizar dicha ampliación.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación de los pisos 5 y 6 de edicficio sito en >>Ac. De Mayo 654 por la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000).

Art. 2°: Poner a disposición del Estudio Ing. Villa SRL el anticipo financiero, en los términos previstos en el artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 3º: Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos a elaborar la contrata de acuerdo a la documentación elaborada por la Dirección General de Infraestructura y Obras para la presente ampliación.

Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Estudio Ing. Villa SRL, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.
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