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	“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”



                                                    Buenos Aires, 25 de agosto de 2011

RES. Nº 584 /2011

VISTO:

               

El Expediente Nº DCC 003/08-0 s/ Contratación de enlaces primarios entre los edificios del CM, PJ y MP; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 202/225, la Comisión de Administración y Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) por Resolución Nº 42/2008, autorizó el llamado a Licitación Pública N° 29/2008 para la contratación de Enlaces Primarios entre las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil ($1.400.000), por el término de 36 meses.  

Que por Res. CM Nº 844/2008 (fs. 508), se aprobó lo actuado en la contratación adjudicando el renglón 1 a Telmex Argentina SA, en la suma de Pesos Un Millón Ciento Doce Mil Seiscientos Noventa y Seis con Sesenta y Cuatro Centavos ($1.112.696,64).

Que el 18 de noviembre de 2008  la adjudicataria retiró la orden de compra Nº 136, comprensiva de los edificios Alem 684, Av. de Mayo 761, Beruti 3343, Combate 155, Almafuerte 37, Tacuarí 138, Roque S. Peña 636, Libertad 1042/46, Florida 19  - piso 7º UF 292, 293 y 294 -, Tuyú 86, Sarmiento 1981 – piso 6º UF 12 -, Bartolomé Mitre 1725 (reserva B futuro edificio), Enlace con centro de Cómputos de proveedor y provisión de rack e Internet (fs. 525). 

Que a fs. 530/532, se adjuntó la póliza de caución en concepto de garantía de adjudicación. 

Que en la reunión del día 3 de marzo de 2009, la CAFITIT autorizó la emisión de la orden de compra para Telmex Argentina SA, para que realice los enlaces primarios en el 1º piso, unidad funcional C, del inmueble sito en Av. de Mayo 633 (Reserva D futuros edificios), y en el 5º piso de Av. Callao 25, conforme lo solicitado por el Ministerio Público de la Defensa, mediante Actuación Nº 535/09 (Reserva E futuros edificios).  

Que a fs. 560, la Dirección de Informática y Tecnología, rectificó las reservas, destinado la C al edificio de Callao 25 – piso 5º - y la D para Av. de Mayo 633 – Piso 1º unidad C -. 

Que a fs. 564 se agrega la orden de compra Nº 192, retirada por Telmex Argentina SA el 26 de marzo de 2009, y a fs. 570, la Dirección de Informática y Tecnología, dio conformidad para que la prestación del servicio contratado, comience el 1 de marzo del mismo año.

Que consecuentemente, a fs. 587/588 se adjuntó el parte de recepción definitivo de fecha 18 de mayo de 2009, correspondiente a la orden de compra (inicial) Nº 136. 

Que a fs. 600, la Dirección de Informática y Tecnología, solicitó asignar la reserva tipo A al edificio de Bartolomé Mitre 1725 y la B (que se encuentra actualmente en el edificio mencionado) al inmueble de Alsina 1826. Dicha solicitud fue aprobada por la CAFITIT en la reunión de fecha 13/10/09, conforme surge a fs. 612. A tales efectos, se emitió la orden de compra 219 (fs. 618), retirada el 27/10/09.

Que por Res. CAFITIT Nº 63/2009, se asignaron los servicios previstos en el ítem 9 del punto 3.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas, originalmente adjudicados para Hipólito Yrigoyen 932, al inmueble sito en Cabildo 3067 (fs. 622/624). A fs. 638 obra la respectiva orden de compra Nº 234, retirada con fecha 16/11/09.

Que a fs. 1064/1065, la Dirección de Informática y Tecnología, solicitó la ampliación de la contratación para incrementar el ancho de banda de Roque S. Peña 636 de 8Mb a 16 Mb; en Beruti 3343 de 4Mb a 8 Mb; en Libertad 1042/46 de 2Mb a 4Mb; y solicitó uno de 8 Mb del tipo de Roque S. Peña 636 para el edificio Hipólito Yrigoyen 932 que funcionaría  como centro de cómputos principal del Poder Judicial.  Asimismo, aclaró que el plazo de instalación y configuración de los servicios no podrán superar los 30 días, y que el vencimiento del enlace correspondiente a Hipólito Yrigoyen 932, coincidirá con el resto.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones consideró que la ampliación podría ascender a la suma máxima de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Cuatro con Cincuenta Centavos ($166.904,50), que la contratación vence el 29/02/2012, y agregó que teniendo en cuenta el plazo de instalación (30 días), la ampliación sería por 6 meses, por la suma total de Pesos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Veinte con Dieciséis ($75.620,16). 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no existen obstáculos, desde el punto de vista jurídico, para acceder a la ampliación de la contratación sugerida precedentemente.    

Que por otra parte,  la Dirección de Compras y Contrataciones informó (fs. 1079) que se formalizó el traslado de los servicios de acceso a internet (expte. 191/07-0), enlaces primarios, enlaces secundarios (expte. 232/06-0), servicio de telefonía (expte. 71/09-0) y mantenimiento de UPS (expte. 57/08-0) de Av. de Mayo 761 a Av. de Mayo 654. Adjuntó a fs. 1087, el acta suscripta por los apoderados de la adjudicataria y el Director de Informática y Tecnología.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que el art. 117 inciso I) de la Ley 2095 dispone: “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda ..”. 

Que a fin de determinar el monto de la ampliación solicitada por el área técnica a fs. 1064/1065, corresponde aclarar la fecha de inicio de la contratación.

Que el punto 14 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) dispone:”La prestación del Servicio de Enlaces Primarios tendrá una duración de treinta y seis (36) meses. El contrato regirá a partir del día siguiente al Parte de Recepción Definitiva de la instalación y puesta en marcha del servicio de la totalidad de los Ítems habilitados para su instalación en la Orden de Compra inicial.”

Que conforme surge a fs. 587/588, el parte de recepción definitiva en relación a  la orden de compra Nº 136, es de fecha 18 de mayo de 2009. Por lo tanto, la fecha indicada a fs. 1069 no se ajusta al PCP y debe considerarse que la contratación se inicia el 19 de mayo de 2009 y finaliza el 18 de mayo de 2012.

Que a los efectos de realizar el cálculo presupuestario de la ampliación, debe tenerse en cuenta que el punto 13.2. del PCP, establece “Respecto de la instalación correspondiente a Ítems habilitados mediante posteriores Órdenes de Compra, el adjudicatario deberá realizar la correspondiente instalación y puesta en marcha del respectivo servicio, dentro de los cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra.” Por lo tanto, corresponde apartarse del plazo de 30 días sugerido por el área técnica a fs. 1064/1065, y estarse a las disposiciones contractuales.

Que a partir de septiembre del año en curso, restan 9 meses de contratación excepto los 45 días de instalación, por lo tanto, el costo total debe calcularse por el período de 7 meses y 15 días.

Que conforme surge de la propuesta económica de fs. 448, la ampliación sería por los siguientes valores: 1) Roque S. Peña 636: Incremento de ancho de banda de 8 Mb a 16 MB, valor mensual en Pesos Cuatro Mil Ochocientos Uno, con Veintiocho Centavos ($4.801,28), y costo total por 7 meses y 15 días en Pesos Treinta y Seis Mil Nueve con Sesenta Centavos ($36.009,60); 2) Beruti 3343/45: Incremento de ancho de banda 4 Mb a 8 Mb, valor mensual de Pesos Dos Mil Cuatrocientos con  Sesenta y Cuatro Centavos ($2.400,64), y costo total por 7 meses y 15 días en Pesos Dieciocho Mil Cuatro con Ochenta Centavos ($18.004,80); 3) Libertad 1042: Incremento de ancho de banda de 2 Mb a 4 Mb, valor mensual de Pesos Seiscientos con Dieciséis Centavos ($600,16), y costo total por 7 meses y 15 días por Pesos Cuatro Mil Quinientos Uno con Veinte Centavos ($4.501,20).

Que en relación al edificio de Hipólito Yrigoyen 932 estuvo entre los edificios adjudicados, y por Res. CAFITIT Nº 63/2009, se dispuso reasignar dicho servicio a la sede Cabildo 3067. 

Que ante la necesidad de contar con el inmueble de Hipólito Yrigoyen 932 en condiciones operativas, debido a la emergencia edilicia del Poder Judicial, corresponde incorporarlo a la presente ampliación, tomando como monto de referencia, el indicado para Roque S. Peña 636 debido al ancho de banda de 8 Mb, requerido por el área técnica a fs. 1064/1065. Por lo tanto, el costo por 7 meses y 15 días es de Pesos Treinta y Seis Mil Nueve con Sesenta Centavos ($36.009,60).

Que la suma total asciende a Pesos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco con Veinte Centavos ($94.525,20), encuadrándose en las limitaciones previstas en el art. 117 inciso I) de la Ley 2095.

Que por lo expuesto, no habiendo planteado objeciones el servicio de asesoramiento jurídico permanente, y existiendo recursos presupuestarios para el presente ejercicio, no existe razones de hecho y derecho que impidan aprobar el presente trámite, debiendo la Dirección de Programación y Administración Contable, tomar conocimiento del compromiso adquirido para el año 2012. 

Que en relación al traslado del servicio de enlaces primarios de Av. de Mayo 761 al inmueble de Av. de Mayo 654, debido a la desocupación del primero, consta a fs. 1087, que los apoderados de Telmex Argentina SA, suscribieron junto al Director de Informática y Tecnología, el acta de fecha 9 de marzo de 2011, quienes de común acuerdo convienen lo siguiente: “PRIMERA; El Servicio de enlaces primarios contratado mediante orden de Compra Nº 136 … se traslada desde el edificio sito en Av. de Mayo 761 a Av. de Mayo 654… SEGUNDA: La empresa Telmex Argentina SA a través de su representante manifiesta que el traslado de bienes y servicio, así como también, los servicios, tareas o bienes adicionales requeridos a la empresa son sin cargo para el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.”  

Que el edificio de Av. de Mayo 654, no se encuentra contemplado en el PCP, sin embargo, ante la conformidad de las partes y atento a la necesidad de conectividad que requieren las dependencias del Poder Judicial, corresponde aprobar el acta mencionada precedentemente. 

Que, toda vez que el servicio de marras presta beneficios a instalaciones del Ministerio Público, corresponde encomendar a la áreas técnicas pertinentes gestionar la afectación presupestaria proporcional correspondiente. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31 

                            EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

                                CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

                                                           RESUELVE:

Art. 1º: Ampliar la contratación de Telmex Argentina SA en la Licitación Pública N° 29/2008, por la suma total de Pesos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco con Veinte Centavos ($94.525,20).

Art. 2: La ampliación aprobada en el Art. 1º, llevará el ancho de banda en  Roque S. Peña 636 de 8Mb a 16 Mb; en Beruti 3343 de 4Mb a 8 Mb; en Libertad 1042/46 de 2Mb a 4Mb; y se conectará el inmueble de Hipólito Yrigoyen 932 con 8 Mb. 
Art. 3º: Aprobar el traslado del servicio de enlaces primarios desde Av. de Mayo 761 al inmueble de Av. de Mayo 654, en los términos del acta suscripta a fs. 1087.

Art. 4º: Encomendar a la áreas técnicas pertinentes a gestionar la afectación presupestaria proporcional correspondiente al Ministerio Público. 

Art. 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex  Argentina SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Informática y Tecnología, a la Dirección de Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.

RESOLUCION Nº 584 /2011
       Patricia López Vergara                                       Gisela Candarle                                                                       

    conf. art. 26 Regl. Plenario                                         Presidente
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