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	“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 



                                                                                               Buenos Aires, 16  de agosto  de 2013. 

DISPOSICIÓN RES. PRES. CAFITIT Nº 57/12  DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  EDIFICIO  JULIO A. ROCA 516 Nº 56/2013
VISTO: 

La Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/12 que da origen a la apertura del Expte. DSG y OM Nº 008/13-0 s/ Refuncionalización nueva Sede Av. Julio A. Roca 516, CABA y;
CONSIDERANDO:

Que,  tratan estos actuados de la aprobación del régimen de caja chica especial, a fin de satisfacer con celeridad las refacciones que resulten indispensables para instalar las oficinas administrativas de Poder Judicial en la Nueva Sede, a la que se trasladará el Consejo.
Que, en el marco de las facultades concedidas mediante Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/2012,  se comunicó al Sr. Director General de Control de Gestión y Auditoría Interna, la existencia del expediente en cuestión.
Que, por Disposición Res. Pres.  CAFITIT Nº 57/12 DSG y OM Caja Chica Especial Nº 3/13 y Nº 41/13 se establecieron los trabajos descriptos en la Orden de Compra Nº 3/13 y 36/2013 consistentes en trabajos de obra húmeda para la precitada Sede.
Que, habida cuenta del relevamiento de trabajos efectuado por el Arq. Eduardo Aguyaro, Jefe de Departamento Técnico de Obras Menores, entiende oportuno solicitar la ampliación de los trabajos realizados oportunamente descriptos en la Disposición Res. Pres. CAFITIT Nº 57/12 y DSG y OM Caja Chica Especial Edificio Julio A. Roca Nº 3/13 y Nº 41/13, ya que la empresa adjudicataria cuenta con la maquinaria y el personal idóneo disponible para la realización de los trabajos requeridos.
           Que, en virtud del análisis realizado por el director de obra Arq. Eduardo Aguyaro en su correo electrónico del día 13 de agosto de 2013, que determinó que a los fines de dar continuidad y no interrumpir la dinámica de trabajo de acuerdo al plan de obra desarrollado, por cuestiones de economía de obra y de optimización de recursos y tiempo, una nueva contratación atrasaría la finalización de los trabajos en la precitada Sede, por lo que resulta procedente ampliar los trabajos asignados a la adjudicataria de trabajos de obra húmeda. Téngase en cuenta que a partir del próximo 2 de septiembre se programa la instalación de las dependencias de la Sede de Leandro N. Alem 684 a esta nueva Sede, conforme cronograma establecido por Res. Pres. Nº 783/13.
Que, a los fines de satisfacer la urgencia arriba reseñada que resulta indispensable en la nueva sede del Poder Judicial de la C.A.B.A., resulta evidente la necesidad de dar una pronta solución a la cuestión planteada. Atento ello procede la aplicación del temperamento previsto en el artículo 7, Excepciones, Inciso 1) que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación  o prestación sea exclusiva de un proveedor”                                                                                                                                                                                                        
 Que, puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de asegurar la puesta en marcha de la precitada sede, de acuerdo con la norma aplicable y habiendo prescindido del procedimiento de cotización regulado en la Resolución de Presidencia de CAFITIT Nº 57/2012, Anexo I, Art. 6, y por aplicación del temperamento previsto en el Art. 7º. Inciso 1), según las razones expuestas precedentemente y por tratarse de la empresa que realizó los trabajos previos se autorizará el gasto con la firma Arq. Mónica Brandoni por las siguientes tareas: reparación y pulido de 180 mt2 de piso y 3 tramos de escalera de los pisos 10º y 9º,  pasillos y hall del 9º; incluyendo la escalera de los tramos del 11º al 10º, 10º al 9º y 9º al 8º; pulido con lija gruesa, mediana y fina para el pulido final; aplicación de hidrolaca como terminación, por un valor de pesos cuarenta y cuatro mil cincuenta y seis ($ 44.056,00.-)IVA incluido, para la sede de Av. Diagonal Julio A. Roca 516 de la  C.A.B.A.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012 Caja Chica Especial Edificio Av. Julio A. Roca 516;

                                                            EL SECRETARIO JUDICIAL

              A CARGO DE LA DIRECCIÓN  DE

        SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

                                         DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Arq. Mónica Brandoni por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil cincuenta y seis ($ 44.056,00.-)IVA incluido, por las siguientes tareas: todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012.
Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.
Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras Menores;  y, oportunamente, archívese.
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