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Comisión de Administración  Financiera, Infraestructura y 

Tecnología de la Información y Telecomunicaciones


Buenos Aires,  5  de julio de 2012

RESOLUCIÓN PRES. CAFITIT N°  26/2012

VISTO:  

El Expediente CM. Nº DGIO-159/11-0 s/Adquisición de Mobiliario y Sillas y Actuación Nº 12706/12; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Res. CM Nº 912/2011 se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 30/2011 para adquirir mobiliario, sillas y sillones, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Setenta y Seis con Setenta y Siete centavos ($1.326.076,77) IVA incluido (fs. 186/196) y se estableció el día 27 de diciembre de 2011 a las 12 hs. para la apertura pública de ofertas (fs. 186/196). 

Que por Res. CM Nº 61/2012 se aprobó lo actuado en la contratación y se adjudicó el renglón 1 a Raúl E. Mónaco SA, en la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y dos  ($755.042.-).

Que mediante Actuación Nº 13789/12 Raúl E. Mónaco SA solicita una prórroga de 15 días para entregar la mercadería pendiente, alegando problemas aduaneros (fs. 1119).

Que en tal estado llega el expediente a la Presidencia de la  Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Que el Presidente de la Comisión resuelve las cuestiones urgentes, comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para su consideración en la siguiente reunión (art. 16.4 de la Res. CM Nº 206/2004).  

Que la cuestión bajo análisis amerita su urgente resolución, porque está en juego la provisión de insumos imprescindibles para poner en funcionamiento las dependencias judiciales que se instalarán en Hipólito Yrigoyen 932.
Que a fs. 1056/1057 consta que Raúl A. Mónaco SA retiró la orden de compra el 9-5-12. Según lo dispuesto en el punto 19 del pliego de condiciones particulares el plazo de entrega es de 45 días corridos, y comenzó a partir del 15-5-12, porque el 14-5-12 la Dirección de Compras y Contrataciones le informó a la contratista el color del mobiliario.  

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras informó a fs. 1118 que por tareas de desinfectación que se realizarían el 25 de junio, el inmueble donde debían entregarse los muebles no estaría disponible para tal fin. 

Que conforme lo expuesto precedentemente, el plazo de entrega vencía el 29-6-12, y ese día la contratista solicitó una prorroga de 15 días. 
Que el artículo 120 de la Ley 2095 dispone: “El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.”, y el artículo reglamentario aprobado por Res. CM Nº 810/2011 indica “La prórroga, que será otorgada al adjudicatario mediante acto dictado por el órgano que autorizó el llamado, no puede exceder en ningún caso el plazo de quince (15) días, o bien el que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.”

Que si bien no se han acreditado las causas que supuestamente provocaron la demora, subsistiendo la necesidad que motivó la adquisición, resulta razonable conceder la prórroga solicitada. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 2095, y su artículo reglamentario, las prórrogas concedidas determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, cuyo instrumentación quedará supeditada a la efectiva entrega de los bienes. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la Resolución CM Nº 344/2005,

LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

RESUELVE:

Artículo 1°: Prorrogar por 15 días corridos contados a partir del 30 de junio de 2012 el plazo de Raúl E. Mónaco SA para entregar la mercadería objeto de la orden de compra Nº 493. 
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar la presente resolución.

Artículo 3°: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Raúl E. Mónaco SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Infraestructura y Obras, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN PRES. CAFITIT  N°    26/ 2012

                                                                            Juan Sebastián De Stéfano
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