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Comisión de Administración  Financiera, Infraestructura y 

Tecnología de la Información y Telecomunicaciones


Buenos Aires,  9 de febrero de 2010
RESOLUCIÓN CAFITIT N°    1     /2010
VISTO:

El Expediente DCC Nº 064/09-0 s/ Adquisición de Hardware; y 

CONSIDERANDO:

Que por Res. CAFITIT Nº 40/2009 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 15/2009 para la adquisición de hardware, para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($1.294.500) IVA incluido.

Que mediante Res. CM Nº 841/2009, se aprobó lo actuado en la presente contratación, resultando adjudicataria del renglón 7 Tao-It SA, en la suma de Dólares Estadounidenses Cincuenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Uno con 25/100 (u$s 57.161,52).

Que por Actuación Nº 2466/10, Tao-It SA solicita extender el plazo de entrega de los insumos correspondientes a la orden de compra nro. 258, hasta el 11 de febrero del año en curso, ya que el fabricante de la firma no posee espacio en bodega para el envío.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante Nota Nº 140/10, informó que el plazo para la entrega de los bienes por parte de Tao-It SA, operó el día 1 de febrero del año e curso.   
Que intervino la Dirección de Informática y Tecnología, manifestando que nada tiene que objetar en relación a la prórroga solicitada por la adjudicataria.

Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Que conforme lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 2095 “El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.”, y el artículo 57 del Decreto Nº 408/2007, reglamentario de dicha norma, dispone que la prórroga no puede exceder en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.
Que habiéndose efectuado la presentación de solicitud de prórroga por Tao-It SA, con fecha 8 de febrero del año en curso, es decir fuera del plazo estipulado por la normativa mencionada precedentemente, resulta pertinente, aprobar su autorización, ya que persiste la necesidad de continuar con la actualización del parque informático del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y satisfacer en carácter urgente, los requerimientos de las diferentes áreas. 

Que asimismo, se cuenta con la conformidad de la Dirección de Informática y Tecnología.
 Que sin perjuicio de lo expuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 2095, y su artículo reglamentario 59 del Decreto 408/2007, las prórrogas concedidas determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, cuyo instrumentación quedará supeditada a la efectiva entrega de los productos. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31,  sus modificatorias y la Resolución CM Nº 344/2005.

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1°:  Autorizar la prórroga solicitada por Tao-It SA, correspondiente al renglón 7, que le fuera adjudicado por Res. CM N° 841/2009, disponiendo que los bienes deberán ser entregadas el 11 de febrero de 2010.

Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a Tao-It, la presente resolución.

Artículo 3°: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Tao-It SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Informática y Tecnología, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN CAFITIT N°    1   /2010
Mauricio Devoto                        Eugenio Cozzi
            Horacio G. Corti
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