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	“2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”


Comisión de Administración Financiera, Infraestructura 

y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones                                                       

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012

RESOLUCIÓN SCAFITIT N° 5 /2012

VISTO:

El Expediente DSGyOM Nº 226/11-0 s/ Readecuación 1º y 2º piso de Beruti 3345; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Res. CM Nº 678/2011 se aprobó la reasignación general de espacios para las áreas del Poder Judicial con sede en Beruti 3345.

Que la Res. CM Nº 885/2011 dispuso la puesta en marcha del procedimiento de selección del cocontratante para la readecuación del edificio, mediante la modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) numeral 3 de la Ley Nº 31.

Que el 15 de diciembre de 2012 el Plenario aprobó el proyecto elaborado por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores para la readecuación del 1º y 2º piso de Beruti 3345, el pliego básico de condiciones que fija el plazo de ejecución de la obra en noventa (90) días corridos (pto. 6), y el pliego de condiciones particulares (Res. CM Nº 968/2011).

Que la Res. Pres. CM Nº 282/2011 introdujo adecuaciones complementarias al pliego para hacer operativa la presentación de las ofertas y mejorar el procedimiento de selección del cocontratante. Fue ratificada por el Plenario a través de la Res. CM Nº 1095/2011.

Que la Res. CM Nº 1049/2011 aprobó lo actuado en la contratación, y adjudicó la obra a Planobra SA por la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres ($ 2.978.433).

Que a fs. 786/787 obra la orden de ejecución librada conforme lo dispuesto en el punto 37 del Pliego Básico de Condiciones. 

Que a fs. 788 se agrega el acta de inicio de obra suscripta por el representante de Planobra SA, el Director de Servicios Generales y Obras Menores, y el inspector de obra Eduardo Aguyaro con fecha 7 de febrero de 2012.

Que mediante Actuación Nº 7881/12 el contratista solicita un plazo adicional de treinta días invocando circunstancias que le impidieron acceder a lugares de trabajo, que fueron denunciadas a la inspección de obra mediante notas de pedido 2, 9,11 y 13. Por Res. CM Nº 83/2012, se dispuso extender en treinta (30) días corridos el plazo de ejecución de la obra.

Que conforme lo dictaminado por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Res. Pres. CM Nº 724/2012, aprobó con la contratista los adicionales “Trabajos varios por modificaciones” por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 60/100 ($ 185.443,60) con un plazo de ejecución de treinta y cinco días y aprobar el adicional “Trabajos sanitarios por modificaciones” en la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos con 80/100 ($ 35.152.80), con un plazo de ejecución de diez días. 
Que a propuesta de la CAFITIT mediante Res. Pres. CM Nº 498/2012, se dispuso contratar a BRV Instalaciones Termomecánicas SRL, para la provisión y la instalación de cocho (8) equipos de aire acondicionado, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cien ($496.100). 

Que a fs. 923 obra la orden de compra con fecha 6 de junio de 2012, que dispone como forma de pago el 50% de manera anticipada y el resto una vez finalizada la totalidad de la prestación.

Que a fs. 1024/1025 obra la Actuación Nº 15483/12 de fecha 19-07-12, por la cual BRV Instalaciones Termomecánicas SRL solicitó la devolución de la póliza por anticipo financiero nro. 198216.

Que a fs. 1027 la inspección de la obra informó que los trabajos fueron terminados en tiempo y forma, por lo que consideró pertinente dar lugar a la solicitud mencionada precedentemente.

Que a fs. 1028 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, no realizó observaciones a lo expuesto a fs. 1027, y a fs. 1038 obra la póliza de caución nro. 19826 emitida por Federación Patronal Seguros SA, en concepto de garantía de adelanto financiero por el 50%.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no realizó objeciones respecto a la devolución de la garantía en cuestión.

Que en tal estado llega el expediente a la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. 

Que conforme lo informado por la inspección de obra a fs. 1027, obra objeto de la Res. Pres. CM Nº 498/2012 fue realizada en tiempo y forma, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó favorablemente a la petición de la contratista.

Que por lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que impidan dar curso favorable al trámite en cuestión.

Que el art. 3º de la Res. CM N° 780/2006, establece: “Delegar en la Comisión de Administración y Financiera la devolución de pólizas y garantías, cuando el monto de la contratación en las que fueron constituidas resulte superior a los Pesos Trescientos Mil ($300.000.-), y no supere la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.-).”

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, por Res. CAyF N° 38/2008, delegó en esta Secretaría la devolución de pólizas y garantías, en los términos indicados en la Res. CM Nº 780/2006.

Que el monto de la contratación es de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cien ($496.100), por lo tanto la Secretaría resulta competente para resolver de la devolución de la garantía en cuestión.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,

LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1º: Autorizar la devolución de la póliza de caución nro. 19826 emitida por Federación Patronal Seguros SA por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta ($248.050), correspondiente a BRV Instalaciones Termomecánicas SRL, en concepto de garantía de anticipo financiero.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a la devolución de la garantía, conforme lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente resolución, como también, a realizar la notificación a BRV Instalaciones Termomecánicas SRL.

Artículo 3°: Regístrese, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese BRV Instalaciones Termomecánicas SRL, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN SCAFITIT Nº  5 /2012

Fabián H. Durán 
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