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Comisión de Administración  Financiera, Infraestructura y 

Tecnología de la Información y Telecomunicaciones


Buenos Aires, 19 de junio de 2012

RESOLUCIÓN CAFITIT N° 20 /2012

VISTO:  

El Expediente CM. Nº DGIO-159/11-0 s/Adquisición de Mobiliario y Sillas y Actuación Nº 12706/12; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Res. CM Nº 912/2011 se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 30/2011 para adquirir mobiliario, sillas y sillones, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Setenta y Seis con Setenta y Siete centavos ($1.326.076,77) IVA incluido (fs. 186/196) y se estableció el día 27 de diciembre de 2011 a las 12 hs. para la apertura pública de ofertas (fs. 186/196). 

Que por Res. CM Nº 61/2012 se aprobó lo actuado en la contratación y se adjudicó el renglón 1 a Raúl E. Mónaco SA, en la suma total de Pesos Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y dos  ($755.042.-), y el renglón 2 a Contract Rent SA por Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 87/100 ($ 178.739,87.-).

Que mediante Actuación Nº 12706/12 Contract Rent SA, solicita una prórroga de 7 días para la entrega de los elementos comprendidos en la orden de compra nro. 449.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones indicó que el plazo de entrega vence el 22 de junio del año en curso.

Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Que conforme lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 2095 “El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.”, y el artículo reglamentario aprobado por Res. CM Nº 810/2011 indica “La prórroga, que será otorgada al adjudicatario mediante acto dictado por el órgano que autorizó el llamado, no puede exceder en ningún caso el plazo de quince (15) días, o bien el que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.”
Que habiéndose solicitado la prórroga con fecha 18 de junio del año en curso, es decir dentro del plazo, resulta pertinente su aprobación, ya que persiste la necesidad de equipar de mobiliario al edificio de Hipólito Yrigoyen 932 para su puesta en funcionamiento.

Que sin perjuicio de lo expuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 2095, y su artículo reglamentario, las prórrogas concedidas determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, cuyo instrumentación quedará supeditada a la efectiva entrega de los bienes. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la Resolución CM Nº 344/2005,

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

RESUELVE:

Artículo 1°: Prorrogar hasta el 29 de junio de 2012 la entrega de bienes comprendidos en el renglón 2 adjudicado a Contract Rent SA.

Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar la presente resolución.

Artículo 3°: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Contract Rent SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Infraestructura y Obras, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN CAFITIT  N° 20 /2012

Ricardo Baldomar      Daniel A. Fábregas        Juan Sebastián De Stéfano
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