
“2021. Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Buenos Aires, 17 de marzo de 2021

RES. SAGyP Nº 87/2021

VISTO: 

El TEA A-01-00002149/2021 caratulado “D.G.C.C. s/ Solicitudes de Adecuaciones y

Redeterminaciones de Precios en el marco de la contratación: Remodelación del 5° Piso de

Hipólito Yrigoyen 900 / Tacuarí 124 y el TEA A-01- 00017710-1/2020 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SAGyP N° 151/2020 (emitida en el marco del TEA A-01-

00017710-1/2020) se autorizó el llamado a la Contratación Directa Nº 61/2020 por urgencia y

compulsa abreviada, bajo la modalidad llave en mano, que tiene por objeto la remodelación del

5º piso de la sede sita en Hipólito Yrigoyen 900 /  Tacuarí  124 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en la forma, cantidades, características y demás condiciones descriptas en los

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I

y II integran esa Resolución (v. Adjunto 14118/21).

Que  por  Resolución  SAGyP N°  214/2020  (emitida  en  el  marco  del  TEA A-01-

00017710-1/2020) se aprobó el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº

61/2020 y se adjudicó a Estilo Quarzo S.R.L.  por el monto total  de pesos catorce millones

setecientos catorce mil trescientos cincuenta y cinco con 74/100 ($14.714.355,74) IVA incluido,

de acuerdo a la oferta obrante en el Adjunto 84412/20 y a los Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares y de Especificaciones Técnicas de la contratación de marras (v. Adjunto 14119/21). 

Que la contratación referida se formalizó por Orden de Compra N° 1455 (v. Adjunto

14207/21), notificada a la adjudicataria el 15 de diciembre de 2020 (v. Adjunto 14209/21). Allí,

se estipuló que “la adjudicataria deberá brindar el servicio contemplado en el Renglón 1 y

detallado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas en

el  plazo  máximo  de  noventa  (90)  días  corridos,  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la

correspondiente Orden de Compra”.



Que  por  nota  de  fecha  29  de  enero  de  2021,  la  adjudicataria  solicitó  la

redeterminación de precios a partir  del 1° de diciembre de 2020 e invocó una variación de

diecisiete  coma setenta  y dos por  ciento (17,72%) sobre  el  monto del  contrato (v.  Adjunto

9782/21). Al respecto, la Oficina de Redeterminación de Precios le comunicó a la peticionante

que “(…) la misma resulta inadmisible en los términos del artículo 3° del mismo protocolo, el

cual se remite en archivo adjunto. Se solicita tenga a bien remitir en el plazo de cinco (5) días

hábiles administrativos la rectificación de la misma” (v. Adjunto 12648/21). 

Que la firma Estilo Quarzo S.R.L. realizó una nueva presentación, de acuerdo a lo

requerido por la Oficina de Redeterminación de Precios (v. Adjunto 13837/21).

Que la Dirección General de Obras y Servicios Generales -en carácter de área técnica

competente- informó que “el  servicio prestado por la empresa ESTILO QUARZO S.R.L. se

encuentra desarrollándose de manera correcta y de acuerdo a lo establecido en Contratación

Directa Nº 61/2020” (v. Nota 2F 655/21).

Que la Oficina de Redeterminación de Precios confeccionó el informe previsto en el

artículo 5 del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020 en el que, respecto a la procedencia

de la solicitud efectuada indicó que “con fecha 11/02/2021 la contratista reenvió una nueva

solicitud  (ADJ  13837/21)  readecuando la  misma  en  los  términos  del  citado protocolo”  (v.

Adjunto 16943/21).

Que a su turno, la Oficina de Redeterminación de Precios manifestó: “Respecto a los

índices utilizados para el cálculo, los mismos surgen en base a lo declarado por la contratista

mediante  actuado A-01-00000586-6/2021,  obrante en el  expediente A01-00017710-1/2020-0

(ADJ  4845/21)  y  cuya  copia  figuran  en  las  presentes  actuaciones  (ADJ  14211/21).  Dicha

declaración  se  debe  a  que  el  proceso  de  elaboración  de  pliegos  fue  realizado  durante  la

vigencia de la  Resolución CM 168/2013.  Sin embargo,  el  protocolo de redeterminación de

precios vigente (Resolución CM 198/2020) en su anexo 1 exige la inclusión en los pliegos de

bases y condiciones de la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de

información de los precios. Como este punto resulta confuso por la concomitancia temporal

entre la aprobación del pliego y la puesta en vigencia de la nueva reglamentación, a fin de dar

celeridad  al  tramite  se  procedió  a  realizar  el  análisis  considerando  lo  declarado  por  el
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contratista, dejando supeditada la definición final de aplicación o no de la Resolución 198/20 a

la opinión jurídica del caso”.

Que en el mismo informe, la Oficina de Redeterminación de Precios puso de resalto

que consultó a la Dirección General de Obras y Servicios Generales y ésta indicó que no existe

mora en la ejecución del contrato. A ello agregó: “Respecto a la ejecución del contrato, esta

Oficina de Redeterminación de Precios verificó la documentación obrante en el expediente A-

01-00017710-1/2020-0,  habiendo  cerciorado  la  afectación  presupuestaria  del  adelanto

financiero (30% del  contrato)  para el  ejercicio 2020 y  el  resto de la contratación para el

ejercicio 2021. Se aclara que el anticipo financiero otorgado a la contratista ascendió al 30%

del total del contrato”. 

Que así pues, la Oficina de Redeterminación de Precios determinó los importes a

redeterminar, se expidió sobre el monto total indicado por la contratista y la actualización del

nuevo monto de la contratación y concluyó que la solicitud de la contratista era admisible.

Que  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  tomó  intervención  mediante

Dictamen DGAJ N° 10083/2021. Allí, destacó que “en materia de redeterminación de precios,

rige en el ámbito local la ley 2809, y su modificatoria N° 4763. Dicho régimen se aplica a los

contratos de obra pública y de locación de servicios, de servicios públicos y de suministros, en

los  cuales  se  establezca  expresamente  la  aplicación  de  dicha  norma.  La  ley  tiene  como

principio  rector  el  mantenimiento  de  la  ecuación  económica  financiera  de  los  contratos,

destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo

sufrido por el proveedor” y respecto a la normativa aplicable señaló: “El Pliego de Condiciones

Particulares que rige la contratación, en su artículo 30, prevé “Es de aplicación a la presente

contratación  la  Ley  N°  2.809  (texto  consolidado  según  Ley  N°  6.017),  sus  decretos

reglamentarios y el Protocolo de Redeterminación de Precios aprobado por la Resolución CM

N° 198/2020 o el que en el futuro lo reemplace”.

Que a su vez, la Dirección General de Asuntos Jurídicos expuso que “sobre el valor

que cabe asignarles a los informes técnicos ya nos hemos expresado en el punto I del presente

capítulo.  En  el  caso  particular,  no  se  advierte  motivo  alguno  para  apartarse  del  mismo” .

Luego, remarcó: “Esta Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en diversos



casos regidos por la normativa anterior en que los pliegos no contenían la información que se

requiere actualmente en los artículos 3° y 6° inciso iii, o en su caso inciso iv, del anexo I de

dicha resolución CM N° 198/20. En tales supuestos se opinó, con base en lo dispuesto por el

artículo 24 inciso b) del Anexo I de la Resolución 601 MHGC-14, que debía ser aprobada la

estructura de ponderación presentada. Lo mismo ocurre respecto a los índices utilizados”.

Que  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  concluyó:  “En  virtud  de  los

antecedentes reseñados, análisis jurídico efectuado, la intervención de la Dirección General de

Obras y Servicios Generales, y tomando especialmente en cuenta el informe técnico (ADJ N°

16943/21) producido por la Oficina de Redeterminación de Precios, conforme el artículo 5° del

anexo  II  del  Protocolo  de  Redeterminación  de  Precios,  aprobado  por  Resolución  CM  N°

198/2020, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos opina que, de resultar aprobados por la

Secretaría de Administración General y Presupuesto, tanto la estructura de ponderación, como

los índices utilizados,  resultará jurídicamente viable el  pedido de adecuación provisoria de

precios formulado por la contratista”. 

Que  en  tal  estado  llega  la  cuestión  para  tratamiento  de  esta  Secretaría  de

Administración General y Presupuesto.

Que por Resolución CM N° 198/2020 se aprobó el “Protocolo de Actuación para la

Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” en el cual se dispone que la

Secretaría  de  Administración  General  y  Presupuesto  “dictará  el  acto  administrativo  que

resuelva la aprobación o rechazo de la solicitud de Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art.

8, del Anexo II). 

Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr.

inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-).
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Que  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  normativa  precitada,  esta  Secretaría  de

Administración General y Presupuesto resulta competente para resolver el presente trámite.

Que asentado ello, resulta inexorable recordar que mediante la Ley N° 2.809 (texto

consolidado según Ley N° 6.347) se estableció un “Régimen de Redeterminación de Precios”

aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de locación de servicios, de servicios

públicos  y de suministros que expresamente así lo establezcan, que tiene como principio rector

el  mantenimiento  de  la  ecuación  económica  financiera  de  los  contratos,  destinado

exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el

proveedor. Por otra parte, en el artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación

Directa Nº 61/2020 estipula que será de aplicación la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 

Que el artículo 2° de la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) en su

nueva redacción establece: “Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante

de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los

factores  principales  que  los  componen,  identificados  en  el  artículo  4°  de  la  presente  Ley,

adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo”.

Que la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) fue reglamentada por la

Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de este del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Que el artículo 2° del Anexo I de la Resolución CM N° 198/2020 establece que “ los

precios  de  los  contratos,  correspondientes  a  la  parte  faltante  de  ejecutar,  podrán  ser

redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que

los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de referencia promedio

superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato o a aquellos que surgieran de la última

adecuación de precios, según corresponda”.

Que en virtud de las normas mencionadas precedentemente, la Contratación Directa

Nº 61/2020 se  encuentra actualmente en curso y corresponde aplicar  la  variación promedio

superior al cuatro por ciento (4%). 



Que en tal entendimiento, Estilo Quarzo S.R.L. solicitó la Adecuación Provisoria de

Precios N° 1 de la Contratación Directa Nº 61/2020, la Dirección General de Obras y Servicios

Generales intervino en su carácter de área técnica competente y la Oficina de Redeterminación

de Precios realizó el informe previsto  en el artículo 5° del  “Protocolo de Actuación para la

Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” aprobado por Resolución CM

N° 198/2020.

Que  respecto  al  cálculo  de  las  adecuaciones  provisorias  y  redeterminaciones

definitivas  de  precios,  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  ha  citado  en  reiteradas

oportunidades el dictamen de la Procuración General de la Ciudad: “DICTAMEN N° IF-2014-

81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte. N° 1903448-2012. “Los informes técnicos

merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan

de  arbitrariedad aparente  y  no  aparezcan elementos  de  juicio  que  destruyan su  valor.  La

ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe

realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que este

Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello

materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116

de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 

Que esta Secretaría de Administración General y Presupuesto comparte el criterio de

la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre el valor y alcance de los informes técnicos.

Que conforme lo manifestado por el área técnica, la empresa no registra mora en el

cumplimiento de sus obligaciones.

Que en observancia de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la

Dirección  General  de  Programación  y  Administración  Contable  realizó  la  afectación

presupuestaria para hacer frente al pago de la adecuación provisoria de precios que aquí nos

ocupa (v. Adjunto 24957/21).

Que  tal  como surge  de  lo  expuesto,  se  dio  trámite  a  la  solicitud  de  adecuación

provisoria de precios en cuestión, de acuerdo al procedimiento aprobado por Resolución CM N°

198/2020 sin merecer observaciones por parte del órgano de asesoramiento jurídico permanente
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y esta Secretaría de Administración General y Presupuesto ha realizado las verificaciones del

procedimiento y los cálculos efectuados, por lo que resulta pertinente dar curso favorable al

presente  trámite.  En  consecuencia,  la  Dirección  General  de  Compras  y  Contrataciones

conjuntamente con la Oficina de Redeterminación de Precios, deberán evaluar si corresponde

que  la  adjudicataria  presente  una  ampliación  de  la  garantía  de  ejecución  de  contrato  en

concordancia con los nuevos montos adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II, del

“Protocolo  de  Actuación  para  la  Adecuación  Provisoria  y  Redeterminación  Definitiva  de

Precios” aprobado por  Resolución  CM N° 198/2020 para  la  posterior  tramitación del  pago

correspondiente.

Que en consecuencia, corresponderá  instruir a la Dirección General de Compras y

Contrataciones  a  que  realice  las  publicaciones  y  notificaciones  de  este  acto  conforme  lo

establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos

Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, deberá

notificar a la empresa Estilo Quarzo S.R.L. y, en caso de corresponder, solicitar que amplíe la

garantía de ejecución de contrato oportunamente presentada  en concordancia con los nuevos

montos  adecuados,  en  los  términos  del  artículo  9°  del  Anexo  II  de  la  Resolución  CM N°

198/2020. 

Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31

(texto consolidado según Ley N° 6.347);

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Apruébanse la estructura de ponderación y los índices utilizados por la firma Estilo

Quarzo S.R.L.  en su solicitud de adecuación provisoria de precios N° 1 de la Contratación

Directa N° 61/2020, la cual se detalla en el Anexo I de la presente resolución, y forma parte de

la misma.

Artículo 2°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 1 de la Contratación Directa Nº

61/2020  con Estilo Quarzo S.R.L., a partir del mes de diciembre de 2020, con un incremento de

quince coma veintisiete por ciento (15,27%) y reconózcase en concepto de diferencia a favor de



la  contratista  la  suma  de  pesos  dos  millones  doscientos  cuarenta  y  seis  mil  ochocientos

cincuenta  y  seis  con  33/100  ($2.246.856,33),  en  un  todo  de  acuerdo  al  Informe  Técnico

elaborado por la Oficina de Redeterminación de Precios. Al cobrar este monto, la adjudicataria

renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos,

mayores  gastos  generales  e  indirectos  o  supuestos  perjuicios  de  cualquier  naturaleza,

pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía y que no se encuentren

reclamados  a  la  fecha  y  a  cualquier  reclamo  derivado  del  tiempo  transcurrido  desde  su

presentación y hasta la fecha de pago.

Artículo 3º: Instrúyase a la a la Dirección General de Compras y Contrataciones a que realice

las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la normativa aplicable

a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-

(texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, deberá notificar a la empresa Estilo Quarzo

S.R.L.  y,  en caso de corresponder,  solicitar  que amplíe la garantía de ejecución de contrato

oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos adecuados, en los términos

del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020. 

Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección General de

Obras  y  Servicios  Generales  y  a  la  Dirección  General  de  Programación  y  Administración

Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. 

RES. SAGyP Nº 87/2021
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ANEXO I – RES. SAGyP N° 87/2021

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN E INDICES

(presentada por Estilo Quarzo S.R.L. por TEA A-01-00000588-6/2021 – ADJ 4845/21)

Rubro Incidencia Índices Utilizados

Mano de Obra

(Incluye cargas sociales)
40% Mano de Obra art. 15 inc. a)

Albañilería 23% Albañilería art. 15 inc. b)

Artefacto de Iluminación y Cableado 14%
Instalación

Eléctrica
art. 15 inc. g)

Carpinterías 12%
Aberturas de

Aluminio

INDEC CPC

28111

Gastos Generales 11%
Gastos

Generales
art. 15 inc. p)

Total 100%
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