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Buenos Aires, 11 de diciembre de 2020 

 

RES. SAGyP Nº 213/2020 

 

VISTO: 

 

El TEA A-01-00006090-5/2019 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación del Servicio 

de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución CAGyMJ N° 41/2019 se autorizó el llamado a Licitación 

Pública N° 12/2019 de etapa única que tiene por objeto la contratación del servicio de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con la reparación de equipos de aire 

acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la forma, 

características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

que como Anexo I integra esa Resolución (v. Adjunto 23385/19). 

 

Que cabe destacar que la Licitación en cuestión comprende la prestación del servicio 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con la reparación correspondiente de todos 

los equipos de aire acondicionado existentes en las sedes sitas en Av. de Mayo 654 -planta baja 

y los pisos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°- (Renglón 1.1), Av. de Mayo 644 -1° piso- 

(Renglón 1.2), Tacuarí 138 (Renglón 1.3), Beruti 3345 -pisos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°- (Renglón 1.4), 

Av. Roque Sáenz Peña 636 (Renglón 1.5), Av. Julio. A. Roca 516/530 (Renglón 1.6), Av. Julio 

A. Roca 538 (Renglón 1.7), Av. Julio A. Roca 546 -1° piso Oficina 1; 4° piso Oficinas 6, 7 y 8, 

5°piso Oficinas 4ª, 4B y 4C y anexos, 7° piso, 8° piso y 9° piso- (Renglón 1.8), Bolivar 177 

(Renglón 1.9), Beazley 3860 (Renglón 1.10), Lavalle 369 (Renglón 1.11), Libertad 1042/46 

(Renglón 1.12) y Av. Pedro de Mendoza 2689 (Renglón 1.13) y la prestación del servicio de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con la reparación correspondiente de todos 

los equipos de aire acondicionado ubicados en los Centros de Cómputos existentes en el Centro 

de Cómputos de la sede sita en Av. de Mayo 654 (Renglón 2.1), el Centro de Cómputos de la 

sede sita en Tacuarí 138 (Renglón 2.2), el Centro de Cómputos de la sede sita en Beruti 3345 

(Renglón 2.3), el Centro de Cómputos de la sede sita en Av. Roque Sáenz Peña 636 (Renglón 



2.4), el Centro de Cómputos de la sede sita en Av. Julio A. Roca 516/530 (Renglón 2.5), el 

Centro de Cómputos de la sede sita en Beazley 3860 (Renglón 2.6), el Centro de Cómputos de 

la sede sita en Lavalle 369 (Renglón 2.7), el Centro de Cómputos de la sede sita en Libertad 

1042/46 (Renglón 2.8), el Centro de Cómputos de la sede sita en Hipólito Yrigoyen 932 1° 

subsuelo (Renglón 2.9) y el Centro de Cómputos de la sede sita en Av. Pedro de Mendoza 2689 

(Renglón 2.10). La contratación contempla un plazo de veinticuatro (24.-) meses. 

 

Que cumplidos los pasos procedimentales pertinentes, por Resolución Presidencia 

CAGyMJ Nº 66/2019 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en el marco de la Licitación 

Pública Nº 12/2019 y se adjudicó a la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. por 

el monto total de pesos sesenta y ocho millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos 

veinte con 16/100 ($68.385.920,16) IVA incluido, conforme la oferta obrante en el Adjunto 

28576/19 y según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

Técnicas de esa Licitación (v. Adjunto 49417/19). 

 

Que la contratación referida se formalizó mediante la Orden de Compra Nº 1375, 

retirada por la adjudicataria el 29 de noviembre de 2019 (v. Adjunto 49908/19). En 

consecuencia, comenzó a regir desde el 1° de diciembre de 2019 y el vencimiento operará el 30 

de noviembre de 2021. 

 

Que oportunamente, la Consejera Dra. Correa y la Presidencia de este Consejo de la 

Magistratura solicitaron que se abritraran los medios necesarios para determinar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de calefacción y refrigeración de todas las salas de audiencia en 

ambas instancias “ello con motivo de lo dispuesto en el Protocolo General de Actuación para el 

Poder Judicial de la C.A.B.A., aplicable a la pandemia actual, que implica la necesidad de 

ventilar ambientes cerrados para disminuir la probabilidad de contagios” (v. Adjunto 45164/20 

y Memo 9621/20 en el TEA A-01-00012553-5/2020). 

 

Que en esta instancia, la Dirección General de Obras y Servicios Generales solicitó 

que se arbitraran los medios necesarios para las reparaciones eléctricas y mecánicas del sistema 

de climatización de la sede sita en Av. de Mayo 654 y puso de resalto que: “(…) la naturaleza 

de las reparaciones que se necesitan instrumentar, están contempladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares de la Lic. Pública N° 12/19 cláusula 7.4, a la que por cuestiones de 
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brevedad me remito” (v. Nota 2F 4135/20). A tal fin, elevó el presupuesto elaborado por la 

firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., adjudicataria de la Licitación Pública N° 

12/2019, para las reparaciones necesarias por la suma total de pesos doce millones ochenta y 

ocho mil quinientos ochenta y nueve ($12.088.589,00) IVA incluido (v. Adjuntos 79311/20 y 

79312/20). 

 

Que cabe destacar que en el Punto 7.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

de la Licitación Pública N° 12/19 aprobado por la Resolución CAGyMJ N° 41/2019 prevé que 

“en los casos que resulte necesario realizar tareas para el mantenimiento de los equipos de 

aire acondicionado que no hayan sido previstas en los términos del presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, las mismas deberán informarse previamente a la Dirección General 

de Obras, Servicios Generales y Seguridad para su aprobación. Deberá constar el nombre de 

la oficina donde se produjo el desperfecto, las características del equipo, su ubicación, y de 

corresponder los repuestos necesarios para la reparación. Todos los repuestos que sean 

necesarios para la reparación de los equipos serán provistos o estarán a cargo del Consejo de 

la Magistratura”. 

 

Que al respecto, la firma firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. efectuó la 

aclaración pertinente, indicando que “(…) no obstante, lo detallado en los ítems 7.1.7, 

8.1.7, 9.1.6 y en el ultimo apartado del item 13, la cotización efectuada mediante la 

nota de fecha 29/10/2020 se refiere únicamente al valor de los repuestos necesarios, y 

no contempla la mano de obra ya prevista en el marco de la contratación efectuada en 

la licitación pública 12/2019” (v. Adjunto 96760/20). 

 

Que en cumplimiento de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la 

Dirección General de Programación y Administración Contable emitión la Constancia de 

Registración Presupuestaria N° 136/11 2020 (v. Adjunto 81642/2020). 

 

Que requerida fuera a su efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomo 

intervención y emitió el Dictamen DGAJ N° 9936/2020. Allí, previa reseña de lo actuado y citar 

la normativa vigente aplicable, remarcó que “(…)conforme a la parte final artículo 7.4 del 

Pliego de Condiciones Particulares, los repuestos que sean necesarios para la reparación de 

los equipos serán provistos o estarán a cargo del Consejo de la Magistratura” y señaló: 



“teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la firma adjudicataria, el informe elaborado 

por el área técnica competente, la Dirección General de Obras y Servicios Generales, que da 

cuenta de la necesidad de realizar las tareas detalladas en el mismo para el mantenimiento de 

los equipos de aire acondicionado no previstas en los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares aplicable a la contratación que nos ocupa, surgiendo asimismo la 

localización de los lugares donde se produjeron los desperfectos dentro del inmueble sito en Av. 

de Mayo 654, las características de los equipos y su ubicación dentro del mismo, como así 

también los repuestos necesarios para su reparación; deberá estarse a lo establecido en el 

punto 7.4 del Pliego de Condiciones Particulares, tanto en cuanto a la aprobación del 

presupuesto de los repuestos a utilizarse o la reposición de los mismos por parte del Consejo”. 

 

Que así pues, la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluyó: “Por los 

lineamientos explicitados en el presente dictamen, y las observaciones realizadas, es opinión de 

esta Dirección General de Asuntos Jurídicos que deberá estarse a lo expresado en el capítulo 

análisis jurídico, a los fines de la continuidad de las presentes actuaciones siempre y cuando la 

autoridad competente así lo entendiera pertinente”. 

 

Que en tal estado llega la cuestión para tratamiento de esta Secretaría de 

Administración General y Presupuesto. 

 

Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 (texto consolidado según Ley N° 

6.017) creó la Secretaría de Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus 

funciones la de ejecutar, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y 

Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 28) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (cfr. 

inc. 6 del art. 28). 

 

Que en virtud de lo establecido en la normativa precitada, esta Secretaría de 

Administración General y Presupuesto resulta competente para resolver el presente trámite. 

 

Que en primer lugar, corresponde destacar que el correcto uso de los equipos de aire 

acondicionado y de la correcta ventilación de los ambientes resulta esencial para garantizar el 
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normal funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

prestación de un eficiente servicio de justicia. 

 

Que la necesidad de efectuar las reparaciones de los aires acondicionados surge a 

partir de un informe presentado por la adjudicataria de la Licitación Pública N° 12/2019 en el 

que manifiesta que verificó “anomalías de base en el conjunto que componen los equipos 

autocontenidos condensados por agua de torre de enfriamiento tanto en el sistema mecánico 

como en el de comando, ambas situaciones ameritan soluciones técnicas (cambio de 

elementosde base para su correcto funcionamiento)” y aclaró que “estas modificaciones son 

necesarias debido al desgaste del equipamiento y son ajenas al mantenimiento del 

equipamiento existente, tareas que deberán continuar incluso luego de colocar los componentes 

nuevos a fin de prolongar la vida útil de los mismos” (v. Adjunto 79311/20). En razón de ello 

elevó un presupuesto con el detalle preciso de los repuestos a utilizar y la reposición de los 

mismos por parte de este Consejo de la Magistratura. 

 

Que como destacó la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en virtud de lo 

establecido en el Punto 7.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 

Pública de marras, todas las tareas para el mantenimiento que no estén previstas en dicha 

contratación deberán ser informadas por la Dirección General de Obras y Servicios Generales. 

 

Que la Dirección General de Obras y Servicios Generales, como área técnica 

competente, presentó los informes correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el punto 7.4. 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 12/2019, en 

particular remarcó que “el informe previsto en el Punto 7.4 del PCP de la Lic. Púb. N° 12/19 

luce agregado en el adjunto 79.311/20, del cual se ratifica la persistencia de necesidad de las 

reparaciones allí presupuestadas, y que ha sido aprobado por el Sr. Jefe de Depto. De 

Logística y Enlace Víctor Ledesma” (v. Nota 2F 4837/20).  

 

Que sobre los informes técnicos tiene dicho la Procuración del Tesoro de la Nación y 

ha replicado el órgano de asesoramiento jurídico permanente de este Consejo de la 

Magistratura: “Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, 

precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de 

juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 



asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de 

las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica 

(ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 

 

Que esta Secretaría de Administración General y Presupuesto comparte el criterio de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre el valor y alcance de los informes técnicos, sin 

perjuicio del control que debe hacer como órgano rector de la administración.  

 

Que en cumplimiento de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347), se 

corroboró existencia de partidas suficientes para afrontar el gasto que insumirán las reparaciones 

aludidas. 

 

Que vistos los antecedentes reseñados y puesto a resolver, a fin de atender a la 

necesidad manifestada por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, en razón de 

que existen recursos presupuestarios suficientes, de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, corresponderá autorizar el gasto por la suma de pesos doce 

millones ochenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve ($12.088.589,00) IVA incluido para 

que la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. efectúe las reparaciones eléctricas y 

mecánicas del sistema de climatización de la sede sita en Av. de Mayo 654, conforme el 

presupuesto obrante en el Adjunto 79311/20 que fue aprobado por la Dirección General de 

Obras y Servicios Generales, de acuerdo a lo previsto en el punto 7.4. del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 12/2019. 

 

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 

(texto consolidado según Ley N° 6.347) y sus modificatorias; 

  

LA SECRETARIA ADMINISTRACION GENERAL Y PRESUPUESTO 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Autorízase el gasto y, una vez certificados los trabajos, el pago por la suma de 

pesos doce millones ochenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve ($12.088.589,00) IVA 

incluido para que la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. efectúe las reparaciones 
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eléctricas y mecánicas del sistema de climatización de la sede sita en Av. de Mayo 654, 

conforme el presupuesto obrante en el Adjunto 79311/20 que fue aprobado por la Dirección 

General de Obras y Servicios Generales, de acuerdo a lo previsto en el punto 7.4. del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 12/2019. 

 

Artículo 2º: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Programación y 

Administración Contable. Pase a la Dirección General de Obras y Servicios Generales para su 

cumplimentación y oportunamente, archívese. 
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