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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2020 

 

RES. SAGyP Nº 155/2020 

 

VISTO: 

 

El TEA A-01-00013243-4/2018-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Provisión, Instalación y 

Soporte de Equipamiento Netapp”; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que por Resolución CAGyMJ Nº 3/2019 se autorizó el llamado a Licitación Pública 

Nº 7/2019 de etapa única que tiene por objeto la provisión, instalación, puesta en marcha y 

soporte de equipamiento de almacenamiento Netapp para su utilización en el Poder Judicial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y según las características especificadas en 

los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que obran como 

Anexo I y Anexo II –respectivamente- de esa Resolución, con un presupuesto oficial de dólares 

estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil quince con 72/100 (US$ 476.015,72) (v. 

Adjunto 7871/19). 

 

Que posteriormente, mediante Resolución CAGyMJ N° 37/2019 se aprobó el 

procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 7/2019 y se adjudicó a la 

empresaSouth Data S.R.L. por la suma total de dólares estadounidenses quinientos veintidós mil 

seis con 13/100 (US$ 522.006,13), conforme la oferta obrante en los Adjuntos 12198/19 y 

12556/19 (v. Adjunto 22884/19). 

 

Que la contratación referida se formalizó mediante Orden de Compra N° 1303, 

retirada por la adjudicataria el 18 de junio de 2019 (v. Adjunto 27979/19).  

 

Que en esta oportunidad, la Dirección General de Informática y Tecnología solicitó 

la ampliación de la contratación de marras. En particular, requirió: “En el Renglón 1: - Ampliar 

la provisión, instalación y puesta en funcionamiento en un (1) servidor de storage marca 

NetApp, modelo FAS8200A, como los adquiridos en el Subrenglón 1.1. -  Contratar de manera 



complementaria el Servicio de Garantía y Soporte Técnico para el equipamiento descripto en la 

ampliación del Subrenglón 1.1, como los contratados en el Subrenglón 1.2. En el Renglón 2: - 

Ampliar la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cuarenta y ocho (48) discos 

rígidos, como los adquiridos en el Subrenglón 2.1. - Contratar de manera complementaria 

Servicio de Garantía y Soporte Técnico para el equipamiento descripto en la ampliación del 

Subrenglón 2.1, como los contratados en el Subrenglón 2.2.”. A su vez, solicitó que “se 

contraten por complementariedad los servicios de soporte de hardware ya que es 

imprescindible este soporte para el equipamiento que se pretende ampliar no pudiendo ser 

utilizado sin el mismo” (v. Adjuntos 36898/20 y 36899/20). 

 

Que al respecto se destaca que la Licitación en cuestión comprende cuatro (4.-) 

Renglones. En lo que aquí interesa, el Subrenglón 1.1. contempla la provisión, instalación y 

puesta en funcionamiento de dos (2.-) servidores de storage marca NetApp, modelo FAS8200A, 

para respaldo de Salas de Audiencia y que el Subrenglón 2.1 prevé la provisión, instalación y 

puesta en funcionamiento de noventa y seis (96.-) discos rígidos marca NetApp, SATA de 4TB 

cada uno, compatibles con los servidores requeridos en el Renglón 1. A su vez, los 

Subrenglones 1.2 y 2.2 contemplan el servicio de garantía y soporte técnico para el 

equipamiento descripto en los subrenglones 1.1 y 2.1, respectivamente. Ello, conforme las 

especificaciones de equipamiento y de servicio brindadas en los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas.  

 

Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó a South 

Data S.R.L. su conformidad para proceder a la ampliación requerida por la suma de dólares 

estadounidenses ciento setenta y cuatro mil quinientos setenta y seis con 89/100 (US$ 

174.576,89) IVA incluido (v. Adjunto 37076/20) y la firma manifestó su anuencia (v. Adjunto 

37083/20).  

 

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó lo actuado y puso de 

resalto lo dispuesto en el inciso I) del artículo 117 de la Ley N° 2.095 -en realidad debió 

referirse al inciso I) del artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 

6.017)- respecto a que: “(…) una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 

podrá: Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por ciento (20%) de su valor 

original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
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plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 

renglones de la orden de compra” y que “en los casos en que resulte imprescindible para el 

organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), 

y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará 

ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o 

sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por 

ciento (50%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante” (v. Memo 

7983/20). 

 

Que en ese estado, se dio nueva intervención a la Dirección General de Informática y 

Tecnología para que en su calidad de área requirente y técnica se expidiese sobre la Invitación a 

Cotizar confeccionada por la Dirección General de Compras y Contrataciones e informara si 

debería incluirse la ampliación de los subrenglones 1.2 y 2.2. (v. Proveído 981/20). En 

respuesta, el área técnica competente señaló que “debería incluirse la ampliación de los 

subrenglones 1.2 y 2.2., ya que los mismos contemplan los servicios de garantía y soporte 

Técnico de los bienes a adquirir en las ampliaciones de los subrenglones 1.1 y 2.1 

respectivamente, de modo de alinear la entrega dichos soportes con la entrega de tales bienes” 

y que “sería conveniente agregar al correo de Solicitud de Conformidad para la Ampliación 

dirigido a la Adjudicataria los renglones correspondientes a la ampliación de los soportes a 

correspondientes a los subrenglones 1.2 y 2.2.” (v. Nota 2F 2604/20). 

 

Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió que el 

monto correspondiente a soporte y garantía de los insumos -conforme lo indicado por la 

Dirección General de Informática y Tecnología en la Nota 2F 2604/20- ascendía a la suma de 

dólares estadounidenses doce mil ciento cuarenta y cuatro con 51/100 (US$ 12.144,51) y envió 

un nuevo correo electrónico a South Data S.R.L. en el cual requirió su conformidad para 

proceder a una ampliación contractual por la suma total de dólares estadounidenses ciento 

ochenta y seis mil setecientos veintiuno con 40/100 (U$S 186.721,40) IVA incluido. A su vez, 

destacó que dicha ampliación sería por el plazo de veintiún (21.-) meses, contados desde el 1° 

de noviembre de 2020 y hasta la finalización del vínculo contractual emergente de la Orden de 

Compra N° 1303 (v. Adjuntos 67138/20 y 67141/20). La empresa respondió afirmativamente 

(v. Adjunto 67141/20). 

 



Que la Dirección General de Programación y Administración Contable realizó la 

afectación presupuestaria correspondiente (v. Constancia de Registración N° 904/06-2020 en 

Adjunto 36401/20 y Constancia de Registración N° 1052/09-2020 en Adjunto 66602/20). 

 

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó nuevamente lo 

actuado, poniendo de resalto lo dispuesto en el inciso I) del artículo 117 de la Ley N° 2.095 -en 

realidad debió referirse al inciso I) del artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 

Ley N° 6.017)- y destacó que la ampliación requerida supera el 20% del monto total adjudicado 

pero que se encuentra dentro del tope máximo del 50% (v. Memo 12389/20). 

 

Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió el 

Dictamen DGAJ Nº 9888/20. Allí, realizó una reseña de lo actuado, citó la normativa aplicable 

al caso bajo análisis, destacó que “(…) atento las consideraciones expuestas por el área técnica 

y la Unidad Operativa de Adquisiciones, así como a lo expresado en los párrafos anteriores, se 

observa pertinente – jurídicamente - la ampliación contractual sugerida por el Director 

General de Informática y Tecnología, en estas actuaciones” y concluyó: “Por todas las 

consideraciones precedentemente expuestas, antecedentes y documentación agregados en el 

presente expediente, teniendo en cuenta la solicitud de ampliación contractual formulada por el 

Director General de Informática y Tecnología, lo manifestado por la Dirección General de 

Compras y Contrataciones, así como la normativa legal vigente, y lo expuesto precedentemente, 

es opinión de esta Dirección General que, no existen obstáculos, desde el punto de vista 

jurídico, para la prosecución del trámite de las presentes actuaciones”. 

 

Que en este estado llegan los actuados a esta Secretaría de Administración General y 

Presupuesto.  

 

Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 (texto consolidado según Ley N° 

6.017) creó la Secretaría de Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus 

funciones la de ejecutar, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y 

Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 28) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios (…) 

(cfr. inc. 6 del art. 28).  
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Que en virtud de lo establecido en la normativa precitada, esta Secretaría de 

Administración General y Presupuesto resulta competente para resolver el presente trámite. 

 

Que asentado ello, en primer lugar y respecto al objeto de la ampliación de la 

contratación impulsada por la Dirección General de Informática y Tecnología debe ponerse de 

resalto lo indicado por el área técnica en la Nota incorporada en el Adjunto 36899/20 en la que 

manifestó que “es imprescindible este soporte para el equipamiento que se pretende ampliar no 

pudiendo ser utilizado sin el mismo”.  

 

Que en punto a la normativa aplicable, debe señalarse que la Licitación Pública N° 

7/2019 se rige por las disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 

reglamentada por la Resolución CM N° 1/2014 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales 

y de Bases y Condiciones Particulares.  

 

Que el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 

establece: “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o 

disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y 

otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 

aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden 

de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 

corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el 

aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 

conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de 

responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún 

caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 

monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante (…)”. 

 

Que el monto de la ampliación requerida asciende a la suma total de dólares 

estadounidenses ciento ochenta y seis mil setecientos veintiuno con 40/100 (U$S 186.721,40), 

monto que no excede el tope de 50% previsto en el inciso I) del artículo 119 de la Ley N° 2.095 

(texto consolidado según Ley N° 6.017) y la adjudicataria prestó la debida conformidad. 

 



Que en razón de lo expuesto, de acuerdo a los antecedentes mencionados, a fin de dar 

respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección General de Informática y Tecnología, de 

conformidad con lo actuado por la Dirección General de Compras y Contrataciones y en línea 

con lo dictaminado por el órgano de asesoramiento jurídico permanente de este Consejo de la 

Magistratura, no se encuentra óbice para aprobar la ampliación contractual de la Orden de 

Compra N° 1303 con South Data S.R.L. para la provisión, instalación, puesta en 

funcionamiento y soporte de un (1.-) servidor de storage marca NetApp con el servicio de 

garantía y soporte técnico correspondiente por el plazo de veintiún (21.-) meses (subrenglones 

1.1. y 1.2.) y la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cuarenta y ocho (48.-) 

discos rígidos marca NetApp con el servicio de garantía y soporte técnico correspondiente por el 

plazo de veintiún (21.-) meses (subrenglones 2.1 y 2.2). Ello, por la suma total de dólares 

estadounidenses ciento ochenta y seis mil setecientos veintiuno con 40/100 (U$S 186.721,40) 

IVA incluido, conforme la oferta obrante en los Adjuntos 12198/19 y 12556/19, los términos de 

la conformidad agregada en el Adjunto 67141/20 y según los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/2019. 

 

Que en consecuencia, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones a efectos de efectivizar la ampliación contractual que se aprobará en el presente 

acto, a notificar a la adjudicataria y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su 

reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -

Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.017).  

 

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 

(texto consolidado según Ley N° 6.017) y sus modificatorias; 

 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO  

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Apruébase la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 1303 con South 

Data S.R.L. para la provisión, instalación, puesta en funcionamiento y soporte de un (1.-) 

servidor de storage marca NetApp con el servicio de garantía y soporte técnico correspondiente 

por el plazo de veintiún (21.-) meses (Renglones 1.1. y 1.2.) y la provisión, instalación y puesta 
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en funcionamiento de cuarenta y ocho (48.-) discos rígidos marca NetApp con el servicio de 

garantía y soporte técnico correspondiente por el plazo de veintiún (21.-) meses (subrenglones 

2.1 y 2.2). Ello, por la suma total de dólares estadounidenses ciento ochenta y seis mil 

setecientos veintiuno con 40/100 (U$S 186.721,40) IVA incluido, conforme la oferta obrante en 

los Adjuntos 12198/19 y 12556/19, los términos de la conformidad agregada en el Adjunto 

67141/20 y según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/2019. 

 

Artículo 2º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de 

efectivizar la ampliación contractual que se aprobó en el artículo 1° de la presente resolución, a 

notificar este acto a la adjudicataria y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes 

de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 

su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -

Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.017).  

 

Artículo 3°: Regístrese, publíquese como se ordenara precedentemente y comuníquese a la 

Dirección General de Informática y Tecnología y a la Dirección General de Programación y 

Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su 

cumplimentación, y oportunamente archívese.  
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