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Buenos Aires, 16 de enero de 2012. 

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 6/2012
VISTO: 

el expediente DSG y OM 231/11-0, caratulado “DSG y OM s/Caja chica Especial: Provisión e Instalación de Tabiquería Divisoria, 10º Piso CF, Sede A. Alem 684”; y
CONSIDERANDO:

            Que, por Expte. arriba indicado tuvo lugar el dictado de la Disposición DSG y OM Nº 77/2011, mediante la cual se adjudicó a la firma Caporaso la provisión e instalación de tabiquería divisoria para nuestra Sede de Av L. N. Alem 684 10º Piso, contrafrente perteneciente al Consejo de la  Magistratura de C.A.B.A.       

.

          Que, al momento de realizar la instalación de la tabiquería resultó necesario un replanteo de obra en función del mobiliario adquirido para el despacho del Sr. Consejero, razón por la cual se solicitó un presupuesto complementario, con las obras en ejecución para garantizar el confort de la mencionada Unidad.

        Que, la empresa adjudicataria envió mediante correo electrónico con fecha 05 de enero la modificación del proyecto adjudicado oportunamente mediante la Orden de Compra Nº 79, el cual presenta una diferencia de pesos seis mil quinientos veintidós con 52/100 ($ 6.522,52) IVA incluido.
          Que, asimismo, y teniendo en cuenta la instrucción impartida por el Sr. Administrador General el día 21 de noviembre ppdo. mediante Memo No 598/2011, mediante el cual hace saber que el Plenario de Consejeros realizado el día 9 del corriente, autorizó el gasto que demande afrontar las refacciones de las Unidades Consejeros de los miembros representantes del estamento Legislatura, mediante el régimen de caja chica especial, excepcionando los topes allí previstos.

             Que, puesto a resolver a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada, de acuerdo con la norma aplicable y habiéndose agotado el procedimiento regulado en el Capítulo II del Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011, se autorizará la diferencia del gasto por la provisión e instalación de tabiquería divisoria para la Unidad Consejero Dr. Sebastián De Stéfano.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;   
EL DIRECTOR DE 

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES
DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto extra  por la contratación con la empresa Caporaso por el cambio de proyecto y ajuste de replanteo final de obra, para el 10º Piso Contrafrente de la Sede Leandro N. Alem 684 C.A.B.A. perteneciente al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de C.A.B.A. por una diferencia del  costo de pesos seis mil  quinientos veintidós con 52/100 ($ 6.522,52) IVA incluido.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra complementaria de la Nº 79 por la suma de Pesos seis mil  quinientos veintidós con 52/100 ($ 6.522,52) IVA incluido la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.
Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Av. Leandro N. Alem 684, y, oportunamente, archívese.
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