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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


RES. N° 354/2002

        Buenos Aires, 14 de noviembre de 2002.

VISTO:

El Expediente CM N° 283/2002 de este Consejo, y
CONSIDERANDO:

Que de fs. 1 a 202 luce la presentación del Arquitecto Guillermo A. SPAGNUOLO, titular de la empresa adjudicataria de la obra “REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SITO EN HIPOLITO YRIGOYEN 932”, como consecuencia de la Licitación Privada N° 1/2002 que tramitó por Expediente CM N° 185/2001,  pretendiendo el reajuste de precios por los trabajos ejecutados hasta la fecha, en una suma de ciento nueve mil veinticuatro pesos 23/100 ($ 109.024,23).

Que la misma tiene por único fundamento legal, el art. 39° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 conforme se desprende del texto de fs. 1.

Que si bien es acertada la norma aplicable en virtud de lo dispuesto en la Ley 70 y la Resolución CM N° 29/99, la profusión de los cálculos y metodologías presentados, no reúne los requisitos formales que permitan poner en movimiento el procedimiento de análisis tendiente a resarcimiento alguno.

Que de conformidad con lo expresado en el informe técnico jurídico de fs. 205 y 206, la contratista se ha limitado a desarrollar los análisis de precios de los diferentes componentes del precio de la obra, en dos tiempos distintos, a la fecha de la licitación y a la fecha de ejecución de los trabajos.

Que tales cálculos no constituyen demostraciones de los perjuicios realmente soportados, sino que se limitan a señalar el comportamiento de la plaza, indicando las fuentes de información empleadas.

Que al hallarse derogados todos los sistemas de actualización automática con arreglo a las disposiciones de las leyes N° 23.928 y N° 25.561, y por contemplar la obra en cuestión un plazo de ejecución de 120 días, que impide la aplicación del régimen previsto en el Decreto PEN N° 1312/93, a lo cual se suma la prohibición que impone el Decreto PEN N° 214/2002 de someter a reajustes de precios a las obligaciones de cualquier naturaleza que se celebren con posterioridad a la sanción de  la  Ley  N°  25.561  del  7-1-2002, se impone exigir que los contratistas acrediten

   /// 
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///fehacientemente haber soportado pérdidas, averías o perjuicios y que éstos no se deban a culpas propias, falta de medios o errores de cómputos, lo que en el caso no ocurre.

Que tales apreciaciones imponen desestimar la presentación del peticionante.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución local y la ley 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE Buenos Aires

RESUELVE:

Art. 1°: Desestímase la presentación del Arquitecto Guillermo Andrés SPAGNUOLO de fs. 1 a 202, solicitando reajuste de precios de la obra “Refuerzo Estructural Edificio H. Yrigoyen 932” que le fuera adjudicada tras la Licitación Privada N° 1/2002 tramitada por Expediente CM N° 185/2001.

Art. 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para su notificación a la firma presentante bajo los recaudos del art. 60 del Decreto N° 1510/1997, y archívese.
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Dra. Gloria Elvira Bonatto                                             Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. María Luisa Casas de Chamorro Vanasco           Dr. Carlos María Cárcova

Dr. Norberto Lorenzo                                                     Dr. Julio César Cuero Rúa
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