
VISTO:

Las actuaciones TAE A-01-00003857-8/2023 y A-01-00010929-7/2025; y,

CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución SAGyP N° 44/2024, se aprobó el procedimiento llevado a

cabo en el  marco de la Licitación Pública Nº 2/2023,  para la  ejecución de la obra  pública

“Readecuación del edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires”, y se la adjudicó a la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L (C.U.I.T. 30-71082581-1)

por la suma total de pesos trescientos cincuenta y cinco  millones cuatrocientos noventa y siete

mil  trescientos  cincuenta  y  tres  con  30/100  ($  355.497.353,30.-)  de  acuerdo  a  la  oferta

presentada y a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que el 28 de febrero de 2024 se suscribió la contrata, donde se dejó asentado en la

Cláusula Cuarta, y conforme lo establecido en el Punto 1.7.1 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 2/2023, que el plazo de ejecución de la obra sería de

ciento ochenta (180) días corridos a partir  de la suscripción del  Acta de Inicio de Obra (v.

Adjunto 29825/24 del TEA A-01-00003857-8/2023). Asimismo, el 8 de marzo del año 2024 se

celebró el Acta de Inicio de Obra (v. Adjunto 37086/24 del TEA A-01-00003857-8/2023). 

Que la Dirección General de Obras y Servicios Generales, por intermedio del informe

técnico obrante como adjunto N2F-DIR-DGYOSG N° 23/25, solicitó la convalidación del Acta

Acuerdo de Neutralización del plazo de obra, suscripta en fecha 2 de septiembre de 2024, entre

la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. y la Dirección General citada, respecto de la Obra

Pública  “Readecuación del edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires”, aprobada por Licitación Pública N° 2/2023, obrante como Adjunto 54525/25.

Que conforme lo informado por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, la

suspensión  de  los  trabajos  por  tiempo  indeterminado  fue  acordada  debido  a  que  surgieron
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inconvenientes con la estructura del edificio que generaron la necesidad de llevar a cabo un

estudio general y detallado que permitiese determinar la estrategia más adecuada para poder

continuar con dichos trabajos (v. Nota N2F-DIR-DGYOSG N° 23/25). 

Que una vez resuelto lo señalado en el párrafo precedente, mediante Orden de Servicio

N° 17, la Dirección General de Obras y Servicios Generales dio aviso a la contratista de que el

día 2 de enero de 2025 se reanudarían los trabajos, suscribiéndose en dicha fecha el Acta de

Reinicio de Obra (ADJ 54526/25).

Que asimismo, dicha Dirección General solicitó convalidar la ampliación del plazo de

obra por ciento cuarenta y ocho (148) días corridos, el plan de trabajo y la curva de inversión

todo ello de acuerdo a lo oportunamente aprobado por la Dirección Técnica de Obras mediante

la Orden de Servicio N° 19 respecto de la obra de “Readecuación del edificio sito en la calle

Yerbal  N°  31  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires” (v.  Nota  N2F-DIR-DGYOSG N°

23/25).

Que  en  consecuencia  con  el  trámite  de  marras,  resulta  menester  señalar  que  la

contratista  presentó el  plan de trabajo y la curva de inversión correspondientes (v.  Adjunto

55170/25).

Que la Ley N° 6.302, al modificar la Ley N° 31, creó la Secretaría de Administración

General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el control de la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el presupuesto anual del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto

consolidado según Ley N° 6.764-) y la de realizar las contrataciones vinculadas con la locación,

adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles (cfr.inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31

-texto consolidado según Ley N° 6.764-).

Que por su parte, la Resolución CM N° 128/2021, reglamentaria de la Ley N° 6.246

(texto consolidado según Ley N° 6.764),  estipula  en su artículo 60 que “La neutralización

deberá ser aprobada por acto administrativo emanado de autoridad competente y  notificada

por orden de servicio”, habiendo sido esta Secretaría quien suscribió el acto administrativo de

adjudicación de la Licitación Pública de marras.

Que en el marco de su competencia, tomó intervención la Dirección General de Asuntos

Jurídicos a través del Dictamen DGAJ N° 13830/25.



Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 31 y N°

6.246 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.764) y la Resolución CM N° 128/2021;

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º:  Convalidase el  Acta Acuerdo de Neutralización del  plazo de obra,  suscripta en

fecha 2 de septiembre de 2024, entre la firma PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. y la Dirección

General  de  Obras  y  Servicios  Generales,  respecto  de  la  Obra  Pública  “Readecuación  del

edificio sito en la calle Yerbal N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobada por

Licitación Pública N° 2/2023, que como Adjunto 54525/25 forma parte de esta Resolución.

Artículo  2º:  Convalidase  la  ampliación  del  plazo  de  la  obra  básica  correspondiente  a  la

Licitación Pública  Nº 2/2023,  por  ciento cuarenta  y ocho (148)  días  corridos,  junto con la

aprobación del plan de trabajos y de la curva de inversión, obrantes como Adjunto 55170/25.

Artículo 3º:  Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a la

contratista y a realizar las publicaciones y comunicaciones pertinentes de conformidad con lo

establecido en realizar las publicaciones conforme lo establecido en la Ley N° 6.246 (texto

consolidado según Ley N° 6.764), su reglamentaria Resolución CM N° 128/2021 y en la Ley de

Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.764).

Artículo 4º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese por correo electrónico

oficial  a  los  titulares  de  las  Direcciones  Generales  de  Obras  y  Servicios  Generales  y  de

Programación  y  Administración  Contable.  Pase  a  la  Dirección  General  de  Compras  y

Contrataciones a sus efectos. Cumplido, oportunamente, archívese.
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OBRA NEUTRALIZADA REINICIO

Titulo
Rubro
Ítem

Descripción
unid
ad

cantidad
 parcial

subtotal 
total 

%

A.1 Planos y gestiones municipales gl 1,00 773.109,54$  0,22% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              20% 154.621,91$                         20% 154.621,91$                         20% 154.621,91$                         20% 154.621,91$                         20% 154.621,91$                         
A.2 Planos conforme a obra gl 1,00 847.447,00$  0,24% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       50% 423.723,50$                         50% 423.723,50$                         
A.3 Planos de taller y montaje gl 1,00 713.639,58$  0,20% 25% 178.409,90$                         25% 178.409,90$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 71.363,96$                           10% 71.363,96$                           10% 71.363,96$                           10% 71.363,96$                           10% 71.363,96$                           
A.4 Cartel de obra u 1,00 107.045,94$  0,03% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 107.045,94$                         
A.5 Replanteo gl 1,00 1.546.219,09$  0,43% 50% 773.109,55$                         10% 154.621,91$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 154.621,91$                         10% 154.621,91$                         10% 154.621,91$                         5% 77.310,95$                           5% 77.310,95$                           
A.6 Limpieza periódica m² 1,00 5.798.321,59$  1,63% 25% 1.449.580,40$                      10% 579.832,16$                         -$                                       5% 289.916,08$                         15% 869.748,24$                         -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 579.832,16$                         10% 579.832,16$                         10% 579.832,16$                         10% 579.832,16$                         5% 289.916,08$                         
A.7 Limpieza final de obra m² 1,00 1.665.159,02$  0,47% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 1.665.159,02$                      
A.8 Manuales de operación y mantenimiento de inst. del edificio gl 1,00 713.639,58$  0,20% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 713.639,58$                         
A.9 Gestiones municipales gl 1,00 773.109,54$  0,22% -$                                       -$                                       -$                                       20% 154.621,91$                         30% 231.932,86$                         -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 77.310,95$                           10% 77.310,95$                           10% 77.310,95$                           10% 77.310,95$                           10% 77.310,95$                           

A.10 Vallado de obra gl 1,00 4.415.644,90$  1,24% -$                                       50% 2.207.822,45$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 441.564,49$                         10% 441.564,49$                         10% 441.564,49$                         10% 441.564,49$                         10% 441.564,49$                         
C.1.1 Tipo 01  (existentes a reacondicionar) u 6,00 303.296,82$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 303.296,82$                         -$                                       

C.1.2 Tipo 02  (Marco de chapa doblada. Puerta placa con ventana de 80) u 14,00 2.151.718,38$  0,61% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 2.151.718,38$                      -$                                       

C.1.3
Tipo 03 (Marco de chapa doblada. Puerta placa de 120. Paño fijo 
vidriado)

u 4,00 1.229.553,40$  0,35% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 1.229.553,40$                      -$                                       
C.1.4 Tipo 04 (Marco de chapa doblada. Puerta placa de 90) u 1,00 153.694,17$  0,04% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 153.694,17$                         -$                                       
C.1.5 Tipo 05 (Carpintería corrediza aluminio vidriada 2.00) u 2,00 4.803.341,48$  1,35% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 4.803.341,48$                      -$                                       
C.1.6 Tipo 06 (Ventana corrediza alta. Aluminio 1.60 ) u 4,00 4.976.651,80$  1,40% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 4.976.651,80$                      -$                                       
C.1.7 Tipo 07 (Ventiluz baño) u 1,00 250.383,42$  0,07% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 250.383,42$                         -$                                       
C.1.8 Tipo 08 (Ventana corrediza baja. Aluminio 1.60 ) u 3,00 1.845.694,98$  0,52% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 1.845.694,98$                      -$                                       
C.1.9 Tipo 09 (Ventana fija interior. Doble cristal) u 2,00 1.486.639,12$  0,42% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 1.486.639,12$                      -$                                       

C.1.10 Tipo 10 (Marco de chapa doblada. Hoja chapa doblada de 90 - Rack) u 1,00 535.229,68$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 535.229,68$                         -$                                       

C.1.11
Tipo 11 (Marco de chapa doblada. Hoja chapa doblada de 90. Barral 
antipánico)

u 1,00 683.904,60$  0,19% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 683.904,60$                         -$                                       
C.2.1 TD1 - Para recepcion u 1,00 5.140.753,26$  1,45% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 5.140.753,26$                      -$                                       
C.2.2 TD2 - Para oficina u 1,00 3.540.437,33$  1,00% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 3.540.437,33$                      -$                                       
C.3.1 TD3 - Para sanitarios u 1,00 446.024,74$  0,13% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 446.024,74$                         -$                                       
C.3.2 TD4 - Para sanitarios u 2,00 1.248.869,26$  0,35% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       100% 1.248.869,26$                      -$                                       
C.4.1 Cortina tipo C1 u 15,00 3.066.702,75$  0,86% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 3.066.702,75$                      
C.5.1 Mueble de recepción u 1,00 832.579,51$  0,23% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 832.579,51$                         
C.6.1 Tipo 01  (existentes a reacondicionar) gl 1,00 4.801.886,27$  1,35% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       40% 1.920.754,51$                      60% 2.881.131,76$                      
C.6.2 Tipo 02 (completas en acero inox 3" para escalera) gl 1,00 23.787.986,00$  6,69% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 4.757.597,20$                      40% 9.515.194,40$                      40% 9.515.194,40$                      

D.1.1
Tipo TP1 Tabique de  roca de yeso   ambas caras e=0,10 con aislación 
de lana de vidrio hasta cielorraso

m² 130,00 10.102.749,80$  2,84%
-$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              60% 6.061.649,88$                      40% 4.041.099,92$                      -$                                       -$                                       -$                                       

D.1.2 Tipo TP2 Mampostería ladrillo hueco de 8x18x33 m² 5,00 91.115,40$  0,03% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       20% 18.223,08$                           -$              -$              -$              -$              80% 72.892,32$                           -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
D.2.1 Contrapiso ultraliviano de perlas de poliestireno expandido m2 200,00 6.739.836,00$  1,90% -$                                       25% 1.684.959,00$                      5% 336.991,80$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              40% 2.695.934,40$                      30% 2.021.950,80$                      -$                                       -$                                       -$                                       
D.2.2 Completamiento en piso gl 1,00 8.064.127,25$  2,27% -$                                       15% 1.209.619,09$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              55% 4.435.269,99$                      30% 2.419.238,18$                      -$                                       -$                                       -$                                       
D.3.1 Horizontal en locales sanitarios gl 1,00 704.773,61$  0,20% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              100% 704.773,61$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
D.3.2 Terrazas y balcones gl 1,00 2.819.094,45$  0,79% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              50% 1.409.547,23$                      50% 1.409.547,23$                      -$                                       -$                                       -$                                       
D.3.3 Muros exteriores gl 1,00 1.544.528,63$  0,43% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              50% 772.264,32$                         50% 772.264,32$                         -$                                       -$                                       -$                                       
D4.1 De chapa acanalada m2 16,00 6.081.401,76$  1,71% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       5% 304.070,09$                         -$              -$              -$              -$              65% 3.952.911,14$                      30% 1.824.420,53$                      -$                                       -$                                       -$                                       
F.1.1 Red Eléctrica interna u 1,00 1.784.098,95$  0,50% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       50% 892.049,48$                         -$              -$              -$              -$              50% 892.049,48$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
F.1.2 Tablero Principal u 1,00 535.229,68$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 535.229,68$                         
F.1.3 Tableros de Piso u 4,00 2.140.918,72$  0,60% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       50% 1.070.459,36$                      50% 1.070.459,36$                      -$                                       
F.1.4 Canalizaciones u 2,00 832.579,50$  0,23% -$                                       -$                                       20% 166.515,90$                         -$                                       -$                                       50% 416.289,75$                         -$              -$              -$              -$              10% 83.257,95$                           10% 83.257,95$                           10% 83.257,95$                           -$                                       -$                                       
F.1.5 Iluminación gl 1,00 2.378.798,60$  0,67% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       75% 1.784.098,95$                      -$              -$              -$              -$              -$                                       5% 118.939,93$                         10% 237.879,86$                         10% 237.879,86$                         -$                                       
F.1.6 Tomas corrientes gl 1,00 1.403.491,17$  0,39% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       40% 561.396,47$                         -$              -$              -$              -$              10% 140.349,12$                         15% 210.523,68$                         15% 210.523,68$                         20% 280.698,23$                         -$                                       
F.1.7 Aire Acondicionado gl 1,00 892.049,47$  0,25% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              20% 178.409,89$                         20% 178.409,89$                         20% 178.409,89$                         20% 178.409,89$                         20% 178.409,89$                         
F.1.8 Servicios gl 1,00 892.049,47$  0,25% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 223.012,37$                         25% 223.012,37$                         25% 223.012,37$                         25% 223.012,37$                         -$                                       
F.1.9 Consola de señalizaciòn y comando remoto gl 1,00 594.699,65$  0,17% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              50% 297.349,83$                         50% 297.349,83$                         -$                                       -$                                       -$                                       

F.1.10 Contrtol de Accesos, càmaras de vigilancia y detección de incencios gl 1,00 3.032.968,21$  0,85% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       30% 909.890,46$                         35% 1.061.538,87$                      35% 1.061.538,87$                      
F.2.1 Desagües cloacales gl 1,00 8.492.044,42$  2,39% 25% 2.123.011,11$                      15% 1.273.806,66$                      -$                                       5% 424.602,22$                         15% 1.273.806,66$                      -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       10% 849.204,44$                         10% 849.204,44$                         10% 849.204,44$                         10% 849.204,44$                         
F.2.2 Desagües pluviales gl 1,00 7.784.374,05$  2,19% -$                                       -$                                       -$                                       10% 778.437,41$                         30% 2.335.312,22$                      -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       15% 1.167.656,11$                      15% 1.167.656,11$                      15% 1.167.656,11$                      15% 1.167.656,11$                      
F.2.3 Alimentación de agua fría y caliente gl 1,00 2.987.278,30$  0,84% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         
F.2.4 Pruebas hidráulicas gl 1,00 353.835,17$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       25% 88.458,79$                           25% 88.458,79$                           25% 88.458,79$                           25% 88.458,79$                           
F.2.5 Conexión dispenser de agua u 2,00 148.674,94$  0,04% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       100% 148.674,94$                         -$                                       -$                                       
F.2.6 Provisión y colocación termotanque eléctrico de 55 lts. u 1,00 466.421,47$  0,13% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 233.210,74$                         50% 233.210,74$                         -$                                       -$                                       
F.2.7 Conexión de desagües de equipos de A°A° gl 1,00 892.049,47$  0,25% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 446.024,74$                         50% 446.024,74$                         -$                                       -$                                       
F.2.8 Montante de alimentación y tanque de reserva gl 1,00 2.987.278,30$  0,84% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         
F.2.9 Bajadas de agua gl 1,00 2.987.278,30$  0,84% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         25% 746.819,58$                         

F.2.10 Matafuegos ABC 5kg u 5,00 532.219,35$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 532.219,35$                         
F.3.0.1 Ingeniería de Detalle de Montaje gl 1,00 1.682.128,41$  0,47% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              100% 1.682.128,41$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
F.3.1.1 Unidad Condensadora  UC-01 exterior u 3,00 17.824.638,30$  5,01% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 3.564.927,66$                      25% 4.456.159,58$                      25% 4.456.159,58$                      30% 5.347.391,49$                      
F.3.3.2 Unidad Enfriadora  UE-01 interior u 3,00 17.824.638,30$  5,01% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 3.564.927,66$                      25% 4.456.159,58$                      25% 4.456.159,58$                      30% 5.347.391,49$                      
F.3.3.2 Lote de Unidades de Conductos gl 1,00 2.613.678,23$  0,74% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 522.735,65$                         25% 653.419,56$                         25% 653.419,56$                         30% 784.103,47$                         
F.3.3.3 Lote de Conductos Completo gl 1,00 2.613.678,23$  0,74% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 522.735,65$                         25% 653.419,56$                         25% 653.419,56$                         30% 784.103,47$                         
F.3.3.4 Lote de Rejas, Difusores y Persianas gl 1,00 2.613.678,23$  0,74% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 522.735,65$                         25% 653.419,56$                         25% 653.419,56$                         30% 784.103,47$                         
F.3.3.5 Cañería de Refrig Completa, cajas, accesorios,etc gl 1,00 2.613.678,23$  0,74% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 522.735,65$                         25% 653.419,56$                         25% 653.419,56$                         30% 784.103,47$                         
F.3.3.6 Cañería de Condensado completa gl 1,00 2.613.678,23$  0,74% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 522.735,65$                         25% 653.419,56$                         25% 653.419,56$                         30% 784.103,47$                         
F.3.2 Sistema de control u 3,00 2.673.695,73$  0,75% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 534.739,15$                         25% 668.423,93$                         25% 668.423,93$                         30% 802.108,72$                         
F.3.3 Provisión y colocación equipos split frio calor u 4,00 23.766.184,40$  6,69% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 4.753.236,88$                      25% 5.941.546,10$                      25% 5.941.546,10$                      30% 7.129.855,32$                      
F.3.4 Extraccion de baños u 5,00 712.985,55$  0,20% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 142.597,11$                         25% 178.246,39$                         25% 178.246,39$                         30% 213.895,67$                         

F.3.4.1 Provision y colocacion de difusores y rejillas gl 1,00 130.714,01$  0,04% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       20% 26.142,80$                           25% 32.678,50$                           25% 32.678,50$                           30% 39.214,20$                           
F.4.1 Cañeria de cámaras gl 1,00 356.819,79$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 356.819,79$                         
F.4.2 Cableado de cámaras gl 1,00 356.819,79$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 356.819,79$                         
G.1.1 Tipo S1 (existente) gl 1,00 838.526,51$  0,24% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 419.263,26$                         50% 419.263,26$                         -$                                       -$                                       

G.1.2 Tipo S2 - membrana líquida poliuretánica impermeable para azoteas m² 130,00 1.925.049,10$  0,54% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 962.524,55$                         50% 962.524,55$                         -$                                       -$                                       

G.1.3 Tipo S3 - piso vinílico de alto tránsito simil madera con encastre m² 200,00 12.282.316,00$  3,45% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       35% 4.298.810,60$                      30% 3.684.694,80$                      20% 2.456.463,20$                      15% 1.842.347,40$                      
G.1.4 Tipo S4 - baldosas graníticas m² 60,00 3.127.663,20$  0,88% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       50% 1.563.831,60$                      50% 1.563.831,60$                      -$                                       
G.1.5 Tipo S5 - bandas antideslizantes tipo 3M en escalones ml 115,00 1.086.522,30$  0,31% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       50% 543.261,15$                         50% 543.261,15$                         -$                                       
G.2.1 Tipo Z1 (existente) gl 1,00 448.998,24$  0,13% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 112.249,56$                         25% 112.249,56$                         25% 112.249,56$                         25% 112.249,56$                         -$                                       
G.2.2 Tipo Z2 (Zócalo de madera) ml 60,00 307.087,80$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 76.771,95$                           25% 76.771,95$                           25% 76.771,95$                           25% 76.771,95$                           -$                                       
G.2.3 Tipo Z3 (Zócalo de acero inoxidable) ml 55,00 1.313.245,45$  0,37% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 328.311,36$                         25% 328.311,36$                         25% 328.311,36$                         25% 328.311,36$                         -$                                       
G.2.4 Tipo Z4 (Zocaloducto) ml 52,00 11.353.174,04$  3,19% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              20% 2.270.634,81$                      20% 2.270.634,81$                      20% 2.270.634,81$                      20% 2.270.634,81$                      20% 2.270.634,81$                      
G.2.5 Tipo Z5 (Solia de acero inoxidable) u 4,00 100.071,52$  0,03% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 25.017,88$                           25% 25.017,88$                           25% 25.017,88$                           25% 25.017,88$                           -$                                       
G.2.6 Tipo Z6 (Zócalo rampante mármol) m² 1,00 36.871,38$  0,01% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              25% 9.217,85$                             25% 9.217,85$                             25% 9.217,85$                             25% 9.217,85$                             -$                                       
G.3.1 Tipo R1 (Existente a reconstituir) gl 1,00 1.115.061,84$  0,31% 5% 55.753,09$                           15% 167.259,28$                         -$                                       -$                                       -$                                       40% 446.024,74$                         -$              -$              -$              -$              40% 446.024,74$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
G.3.2 Tipo R2 (Grueso bajo revestimiento) m² 76,00 1.273.027,36$  0,36% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       40% 509.210,94$                         -$              -$              -$              -$              60% 763.816,42$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       

G.3.3 Tipo R3 (Terminacíon con cinta y masilla en paredes de roca de yeso) m² 208,00 2.493.863,84$  0,70% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              50% 1.246.931,92$                      50% 1.246.931,92$                      -$                                       -$                                       -$                                       
G.4.1 Tipo RT1 (Existente) gl 1,00 832.579,51$  0,23% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 416.289,76$                         50% 416.289,76$                         -$                                       -$                                       
G.4.2 Tipo RT2 (Cerámico esmaltado 20x20) m² 76,00 1.627.609,92$  0,46% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 813.804,96$                         50% 813.804,96$                         -$                                       -$                                       
G.5.1 Tipo C1 (existente) gl 1,00 2.925.922,28$  0,82% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 1.462.961,14$                      50% 1.462.961,14$                      -$                                       -$                                       
G.5.2 Tipo C2 (suspendido de placa de yeso) m² 60,00 2.457.178,80$  0,69% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 1.228.589,40$                      50% 1.228.589,40$                      -$                                       -$                                       
G.5.3 Tipo C3 (desmontable 61x61 tipo Armstrong) m² 81,00 3.429.608,04$  0,96% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       50% 1.714.804,02$                      50% 1.714.804,02$                      -$                                       -$                                       
G.6.1 Tipo P1 (Existente) gl 1,00 1.123.982,34$  0,32% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       25% 280.995,59$                         75% 842.986,76$                         
G.6.2 Tipo P2 (Latex acrílico interior) m² 200,00 2.312.738,00$  0,65% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       25% 578.184,50$                         75% 1.734.553,50$                      
G.6.3 Tipo P3 (Impermeabilizante fibrado para exterior) m² 100,00 1.846.251,00$  0,52% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       25% 461.562,75$                         75% 1.384.688,25$                      
G.6.4 Tipo P4 (Esmalte sintético satinado) m² 50,00 941.547,00$  0,26% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       25% 235.386,75$                         75% 706.160,25$                         
G.6.5 Tipo P5 (Látex para cielorraso) m² 65,00 807.333,15$  0,23% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       25% 201.833,29$                         75% 605.499,86$                         
G.7.1 Tipo M1 (existente) gl 1,00 178.409,90$  0,05% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 178.409,90$                         
G.7.2 Tipo M2 (mesada granito gris mara) m² 2,90 560.504,43$  0,16% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 560.504,43$                         
H.1 Carteles de salida u 21,00 936.651,87$  0,26% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 936.651,87$                         
H.2 Carteles sanitarios u 5,00 52.036,20$  0,01% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       100% 52.036,20$                           

J.1.1 Tapas y asiento para inodoros tipo A1 u 6,00 362.939,82$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 72.587,96$                           30% 108.881,95$                         50% 181.469,91$                         
J.1.2 Inodoro corto tipo A1 u 6,00 1.313.084,76$  0,37% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 262.616,95$                         30% 393.925,43$                         50% 656.542,38$                         
J.1.3 Tapa y asiento de inodoro tipo A2 "linea Espacio" u 1,00 388.907,20$  0,11% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 77.781,44$                           30% 116.672,16$                         50% 194.453,60$                         
J.1.4 Inodoro "línea Espacio" tipo A2 u 1,00 639.001,17$  0,18% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 127.800,23$                         30% 191.700,35$                         50% 319.500,59$                         
J.1.5 Depósito de descarga "linea Espacio" para inodoro A2 u 1,00 604.591,71$  0,17% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 120.918,34$                         30% 181.377,51$                         50% 302.295,86$                         
J.1.6 Bacha baño tipo A3 u 6,00 542.643,30$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 108.528,66$                         30% 162.792,99$                         50% 271.321,65$                         
J.1.7 Lavatorio línea Espacio tipo A4 u 1,00 808.224,00$  0,23% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 161.644,80$                         30% 242.467,20$                         50% 404.112,00$                         
J.1.8 Inodoro largo tipo A5 u 1,00 530.964,38$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 106.192,88$                         30% 159.289,31$                         50% 265.482,19$                         
J.1.9 Deposito de descarga para inodoro tipo A5 u 1,00 520.684,49$  0,15% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 104.136,90$                         30% 156.205,35$                         50% 260.342,25$                         

J.1.10 Lavatorio de apoyar tipo A6 u 1,00 714.673,92$  0,20% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 142.934,78$                         30% 214.402,18$                         50% 357.336,96$                         
J.1.11 Válvula para limpieza de inodoro B1 u 6,00 2.592.795,12$  0,73% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 518.559,02$                         30% 777.838,54$                         50% 1.296.397,56$                      
J.1.12 Grifería tipo B2 - Lavatorios u 6,00 1.304.443,62$  0,37% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 260.888,72$                         30% 391.333,09$                         50% 652.221,81$                         
J.1.13 Grifería tipo B3 - Servicio u 5,00 319.623,60$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 63.924,72$                           30% 95.887,08$                           50% 159.811,80$                         
J.1.14 Griferia tipo B4 - Lavatorio baño adaptado u 1,00 598.905,16$  0,17% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 119.781,03$                         30% 179.671,55$                         50% 299.452,58$                         
J.1.15 Válvula esferica de paso cierre total B5 u 6,00 313.704,30$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 62.740,86$                           30% 94.111,29$                           50% 156.852,15$                         
J.1.16 Griferia tipo B6 - Toilette y Cocina u 2,00 434.980,22$  0,12% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 86.996,04$                           30% 130.494,07$                         50% 217.490,11$                         
J.1.17 Barral rebatible 60 cm línea Espacio tipo AC1 u 2,00 308.628,06$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 61.725,61$                           30% 92.588,42$                           50% 154.314,03$                         
J.1.18 Barral rebatible y portarollo línea Espacio tipo AC2 u 1,00 286.467,69$  0,08% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 57.293,54$                           30% 85.940,31$                           50% 143.233,85$                         
J.1.19 Barral fijo 65cm linea Espacio tipo AC3 u 1,00 265.442,41$  0,07% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 53.088,48$                           30% 79.632,72$                           50% 132.721,21$                         
J.1.20 Espejo basculante línea Espacio tipo AC4 u 1,00 339.707,04$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 67.941,41$                           30% 101.912,11$                         50% 169.853,52$                         
J.1.21 Espejos tipo AC5 m² 6,00 968.424,78$  0,27% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 193.684,96$                         30% 290.527,43$                         50% 484.212,39$                         
J.1.22 Pulsador sanitario de emergencia tipo AC6 u 1,00 293.235,42$  0,08% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 58.647,08$                           30% 87.970,63$                           50% 146.617,71$                         
J.1.23 Percha de acero inoxidable tipo AC7 u 9,00 436.762,71$  0,12% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 87.352,54$                           30% 131.028,81$                         50% 218.381,36$                         
J.1.24 Cambiador para bebes rebatible tipo AC8 u 2,00 998.168,64$  0,28% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 199.633,73$                         30% 299.450,59$                         50% 499.084,32$                         
J.1.25 Silla salvaescaleras de doble rail u 1,00 14.951.641,25$  4,21% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 2.990.328,25$                      30% 4.485.492,38$                      50% 7.475.820,63$                      
J.2.1 Artefacto Tipo I - Led Panel u 37,00 2.084.868,60$  0,59% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 416.973,72$                         30% 625.460,58$                         50% 1.042.434,30$                      
J.2.2 Artefacto Tipo I - Led Panel de emergencia u 14,00 1.312.561,60$  0,37% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 262.512,32$                         30% 393.768,48$                         50% 656.280,80$                         
J.2.3 Artefacto Tipo II - Spot Led embutido u 27,00 1.598.463,72$  0,45% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 319.692,74$                         30% 479.539,12$                         50% 799.231,86$                         
J.2.4 Artefacto Tipo II - Spot Led embutido de emergencia u 12,00 1.819.424,04$  0,51% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 363.884,81$                         30% 545.827,21$                         50% 909.712,02$                         
J.2.5 Artefacto Tipo III - Aplique de interior u 4,00 342.428,04$  0,10% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 68.485,61$                           30% 102.728,41$                         50% 171.214,02$                         
J.2.6 Artefacto Tipo IV - Aplique de exterior u 4,00 161.996,16$  0,05% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 32.399,23$                           30% 48.598,85$                           50% 80.998,08$                           
J.2.7 Artefacto Tipo V - Lámpara colgante u 1,00 319.294,25$  0,09% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 63.858,85$                           30% 95.788,28$                           50% 159.647,13$                         
J.2.8 Artefacto Tipo VI - Luz de Emergencia u 3,00 185.546,28$  0,05% -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       20% 37.109,26$                           30% 55.663,88$                           50% 92.773,14$                           
K.1 Desmonte solados y zocalos gl 1,00 4.603.831,66$  1,30% 20% 920.766,33$                         70% 3.222.682,16$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 460.383,17$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.2 Desmonte de carpinterías gl 1,00 1.312.700,36$  0,37% 20% 262.540,07$                         70% 918.890,25$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 131.270,04$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.3 Demolición tabiques placas de roca de yeso gl 1,00 1.837.780,50$  0,52% 20% 367.556,10$                         80% 1.470.224,40$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.4 Demolición tabiques de mamposteria gl 1,00 2.362.860,65$  0,66% 20% 472.572,13$                         70% 1.654.002,46$                      5% 118.143,03$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              5% 118.143,03$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.5 Desmonte integral de instalación eléctrica gl 1,00 3.330.318,04$  0,94% 20% 666.063,61$                         70% 2.331.222,63$                      5% 166.515,90$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              5% 166.515,90$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.6 Desmonte artefactos de iluminación gl 1,00 2.997.286,24$  0,84% 20% 599.457,25$                         70% 2.098.100,37$                      10% 299.728,62$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.7 Canaleteados y pases gl 1,00 811.765,02$  0,23% 20% 162.353,00$                         70% 568.235,51$                         -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              10% 81.176,50$                           -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.8 Desmonte de instalaciones sanitarias en desuso gl 1,00 3.330.318,04$  0,94% 20% 666.063,61$                         80% 2.664.254,43$                      -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       
K.9 Demolición de cielorrasos de placas de roca de yeso gl 1,00 3.211.772,04$  0,90% 20% 642.354,41$                         70% 2.248.240,43$                      5% 160.588,60$                         -$                                       -$                                       5% 160.588,60$                         -$              -$              -$              -$              -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       

PARCIAL 2,63% 6,93% 0,35% 0,46% 1,33% 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,81% 14,26% 15,95% 25,09% 22,77%
ACUMULADO 2,63% 9,56% 9,91% 10,37% 11,70% 13,13% 13,13% 13,13% 13,13% 13,13% 21,94% 36,20% 52,14% 77,23% 100,00%
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READECUACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE YERBAL N° 31 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MES 1 MES 2
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